



Iepirkums tiek veikts INTERREG Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. EST-LAT 7 "Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industrial heritage)" ietvaros

VIENOŠANĀS Nr.1
Pie 07.01.2019. līguma Nr. 6/2019

REGISTRĒTS
KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Nr. 6/2019/N-1
Datums 02.04.2019
Domes jurists _____
2019.gada 20.martā

Kuldīgā,

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās Domes priekšsēdētājas vietnieka Viktora Gotfridsona personā, kas rīkojas, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

SIA "Warss+", reģ. Nr. 44103055272, turpmāk tekstā - **Izpildītājs**, Matīsa Markovska personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, bez viltus, maldības vai spaidiem, paužot Pušu brīvu gribu, vadoties no spēkā esošās Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,

abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, izrādot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā - Vienošanās:

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Vienošanās tiek slēgta pamatojoties uz:

- 1.1. 2019.gada 7.janvāra līguma Nr. 6/2019 "Būvdarbu veikšana objektā "Ēkas daļas-torņa atjaunošana, restaurācija un pārbūve Liepājas ielā 37, Kuldīgā", iepirkuma ID Nr. KNP/2018/54/INTERREG (turpmāk – Līgums) 6.2., 7.4.5., 12.nodaļu un 16.5.punktu;
- 1.2. Publisko iepirkuma likuma 61. panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktu, kas paredz, ka: *Būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos 1) iepirkuma līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību, (..) 3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.*
- 1.3. Par Izmaiņām darbu apjomos:
 - 1.3.1. Būvniecības dalībnieki Darbu izpildes gaitā konstatējuši objektīvus apstākļus papildus un izslēdzamiem darbu veidiem, kā arī faktiskās darbu izpildes un snieguši to izvērtējumu Izmaiņu aktā Nr.1 (1.pielikums), proti - faktiskās situācijas neatbilstība atsevišķiem projekta risinājumiem, kā rezultātā nepieciešams izslēgt darbu apjomos paredzētos darbus, kā arī nepieciešamība veikt papildus darbus, kas nepieciešami būves normālai funkcionēšanai, saskaņā ar izmaiņu aktā rastajiem risinājumiem.
 - 1.3.2. Saistībā ar izmaiņu aktā konstatēto situāciju, Autoruzraudzības kārtībā autors ir veicis izmaiņas rasējumos, sakarā ar ko Izpildītājs ir iesniedzis iesniegumu (2.pielikums) ar ieslēdzamo un izslēdzamo darbu tāmēm un lūdzis līgumā paredzēto darbu izpildes termiņa pagarinājumu, pamatojoties uz norādītajiem apstākļiem.
 - 1.3.3. Sakarā ar faktisko situāciju Objektā, konstatējami izslēdzamo darbu veidi EUR 3035.80 apmērā un papildus nepieciešamo darbu veidi EUR 6047.81 apmērā, par kuriem Būvuzņēmējs ir iesniedzis izslēdzamo un ieslēdzamo (papildus) darbu tāmēs (Vienošanās 2. pielikums).
 - 1.3.4. Ņemot vērā, ka Līguma izpildes termiņš ir sadalīts atbilstoši lokālajās tāmēs paredzēto Darbu veidu izpildei, nepieciešams pagarināt lokālo tāmju Nr.1-1; 1-2 un 1-3 izpildei paredzēto termiņu par laika posmu, kas nepieciešams papildus Darbu izpildei, ņemot vērā arī izmaiņu rasējumu saņemšanas kavējumu.

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

- 2.1. Puses, ņemot vērā Vienošanās 1.punktā minēto un to, ka būvdarbu veikšanas laikā ir atklāti izslēdzamie darbi, par ko attiecīgi sastādīti izmaiņu akti (Vienošanās pielikumā), vienojas:
 - 2.1.1. Izslēgt darbus no Līgumā paredzēto Darbu izpildes par kopējo izmaksu summu EUR 3035.80 apmērā, neskaitot PVN, tādējādi nosakot, ka Līguma summa (t.i., EUR 106 227.96 – EUR 3035.80) sastādītu EUR 103 192.16, neskaitot PVN.
 - 2.1.2. Ieslēgt papildus nepieciešamos Darbus Līguma izpildē par kopējo izmaksu summu EUR 6047.81 apmērā, neskaitot PVN, tādējādi nosakot, ka Līguma summa (t.i., EUR 103 192.16 + EUR 6047.81) sastādītu EUR 109 239.97, neskaitot PVN.
 - 2.1.3. Konstatēt, ka kopējais Līguma summas izmaiņu pieaugums, sakarā ar izslēdzamajiem/ieslēdzamajiem darbiem, sastāda EUR 3012.01, neskaitot PVN, apmērā.
 - 2.1.4. Izteikt Līguma 6.1.punktu šādā jaunā redakcijā:
„6.1 Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam pievienoto Tāmi, tiek noteikta **EUR 109 239.97 (viens simts deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi euro, 97 centi)**, neskaitot PVN, turpmāk tekstā saukta– Līguma summa.”
- 2.2. Pagarināt kopējo Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņu un izteikt Līguma 7.2.1.punktu šādā jaunā redakcijā:
"7.2.1 Lokālo tāmju Nr.1-1; 1-2 un 1-3 izpildei – *līdz 2019.gada 15.aprīlim*".

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 3.1. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un visas tiesiskās attiecības, kas netiek regulētas ar šo vienošanos, apspriežamas pēc Līguma noteikumiem.
- 3.2. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, kas sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram, kuriem pievienoti pielikumi: 1) Izmaiņu akts; 2) Iesniegums ar Ieslēdzamo/izslēdzamo darbu tāmēm.

4. PUŠU ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga LV-3301
Reģ.Nr. 90000035590
dome@kuldiga.lv

SIA "Warss+"
Reģ. nr. 44103055272
Jur. adrese: "Rožnēnu Ezerkrasti", Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122;
Pasta adrese: "Katrīnkalna Ozoli", Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101;
warss@warss.lv



Viktors Gotfridsons



Matīss Markovskis