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IEVADS

Tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk – TEP) sagatavots, izmantojot MK noteikumus Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”, MK noteikumus Nr.606  „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””, kā arī Vides ministrijas izstrādātos dokumentus – “Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000” un “Vadlīnijas tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā”. 

Analītiskās daļas sagatavošanai izmantota pašvaldībā esošā informācija, statistikas dati un valsts iestāžu informācija, kā arī pagasta teritoriju skarošu plašāka mēroga plānošanas dokumentu, projektu un izpētes darbu materiāli, pašvaldības un rajona iestāžu speciālistu sniegtā informācija.

TEP mērķis ir izstrādāt Snēpeles pagasta ūdenssaimniecības attīstības stratēģisko plānu un sagatavot detalizētu analīzi prioritārai investīciju programmai.  

TEP uzdevumi:

· Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā;

· Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju;

· Novērtēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti;

· Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu;

· Izstrādāt prioritāro investīciju programmu;.

· Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai;

· Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam.

TEP galvenais rezultāts - sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanā:

· Veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros);

· Labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai;

· Prioritārā investīciju projekta atbilstība pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, teritorijas attīstības plānojumam un administratīvi teritoriālās reformas mērķiem; 

· Pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālās un institucionālās spējas novērtējums nodrošināt projekta realizāciju.

Ūdenssaimniecības projekta iesniedzējs un atbalsta saņēmējs ir Kuldīgas novada pašvaldība.

I. Projekta iesniedzēja pamatinformācija*
	1. Projekta iesniedzējs: 
	Kuldīgas novada Dome

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
	90000035590

	Juridiskā adrese
	Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

	Faktiskā adrese
	Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

	Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats)
	Inga Bērziņa (Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja)

	Kontaktpersonas

(vārds‚ uzvārds‚ amats)
	Ināra Paiča (Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja)

	Tālruņa numurs (-i)
	63342171

	Fakss
	63342171
	E – pasta adrese
	Snepeles.pagasts@kuldiga.lv

	Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: 
	Pašvaldība


II. Esošās situācijas izpēte

	2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati

	2.1. Projekta teritorijas definējums
	Kuldīgas novada, Snēpeles pagasta Snēpeles ciems

	2.1.1. Projekta teritorijas piesārņojuma slodze( izteikta cilvēkekvivalentos- CE)
	Snēpeles ciemā dzīvo 340 pastāvīgie iedzīvotāji.
Snēpeles ciema kopējā piesārņojuma slodze ir 400 CE. Papildus piesārņojuma slodzi rada institūcijās, piemēram, Snēpeles pagasta pārvaldē, skolā, uzņēmumos u.c. (ZS) nodarbinātie cilvēki, kas nav Snēpeles ciema iedzīvotāji.



	2.1.2. Projekta teritorijā esošie ūdensobjekti, to piederība konkrētam ūdensobjekta sateces baseinam un upju baseina apgabalam
	Kuldīgas novadā ūdenstilpju fizioģeogrāfiskais apraksts, morfometriskais hidroķīmiskais, saprobioloģiskais (upēm) un trofiskais (ezeriem) raksturojums veikts izdalīto apakšbaseinu līmenī. Kopumā tika izdalīti 12 apakšbaseini (“A”-”L”) pēc VU Meliorprojekts izstrādātā dalījuma Latvijas rajonu līmenī. Snēpeles pagasts ietilpst D apakšbaseinā, kas ietver Rietumkursas augstienes Kurmāles līdzenumu un Kursas zemienes Pieventas līdzenumu. Apakšbaseina kopējā platība 156,6 km2. Vidējais nokrišņu daudzums šajā apakšrajonā ir lielāks par normu (759 mm/gadā). Intensīvi melioratīvie pasākumi ir veikti Sprincupes un Lējējupes baseinos. Apakšbaseina upes pieder pie Ventas upes noteces baseina.  
Lielākā daļa no apakšbaseina upēm ir Lējējupes pietekas:

· Sprincupe ar tās pietekām Krogsētu valku un Mazsālijas upi,

· Piķvalciņš;

· Gaiļvalks ar pieteku Vistiņvalku;

· Piņčupe; 

· Jaunarāju grāvis u.c.

Apakšbaseinā daudz ir dzirnavdīķu un zivju dīķu: Sprincupes dzirnavdīķis. Sudmalu dīķis, Ārnikas dīķis, Svilpdīķis, Jorģu dīķi u.c. Publiskā  ūdenstilpe Snēpeles pagastā ir Sudmalu dīķis pagasta centrā. Hidroķīmiskās un bioloģiskās analīzes par apakšbaseinā esošajām ūdenskrātuvēm nav veiktas.
No NAI izvadītie notekūdeņi tiek iepludināti meliorācijas grāvī, kas ieplūst Lējējupē. Tā kā Lējējupe nepieder  pie prioritārajiem zivju ūdeņiem (MK noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”), tad nepastāv specifiski ierobežojumi vai nosacījumi notekūdeņu novadīšanai Lējējupē attiecībā uz ūdens kvalitātes normatīviem. Ņemot vērā Lējējupes raksturlielumus, paredzams, ka notekūdeņu novadīšana tajā neietekmēs ūdens kvalitāti, ja netiek pārsniegtas normatīvajos aktos (MK noteikumos Nr.34 un ES Direktīvā 91/271/EEC) noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņos.


	2.1.3. Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru
	Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā nav Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas, līdz ar to tam nav nekādas saistības ar ūdenssaimniecības infrastruktūru.


	2.1.4. Klimata raksturojums, grunts un gruntsūdens apstākļi, fizioģeogrāfiskais raksturojums
	Klimats ir viens no svarīgākajiem dabas faktoriem, kas ietekmē cilvēku dzīvi. Klimats, atrodoties mijiedarbībā ar citiem dabas elementiem, nosaka daudzu dabas procesu - vēja un ūdens erozijas, augu augšanas un attīstības, augšņu veidošanās, pārpurvošanās, dēdēšanas un citu procesu norisi. Tādējādi klimats ietekmē lauksaimniecības, mežsaimniecības, rekreācijas un kūrortsaimniecības attīstību.

Snēpeles pagasts, tāpat kā viss Kuldīgas novads, ietilpst mitrajā Kurzemes rajonā, Rietumkursas augstiene - mēreni siltajā apakšrajonā. 

   Kuldīgas novadā raksturīgie klimatisko elementu rādītāji :

a. gaisa vidējā temperatūra 1 – 19° C

b. siltā perioda garums (0° un vairāk) 253 dienas

c. veģetācijas periods (5° un vairāk) 191 diena

d. aktīvās veģetācijas periods (10° un vairāk) 136 dienas

e. siltummīlošo kultūraugu aktīvās veģetācijas periods (tomātu, gurķu) (15° un vairāk) 65 dienas

f. bezsala perioda garums vidēji 144 dienas

g. noturīgas sniega segas izveidošanās 24.XII

h. noturīgas sniega segas izzušana 15.IV

i. pastāvīgā sniega sega vidēji novērojama 80 dienas gadā

j. lielākais nokrišņu daudzums ir vasaras un rudens sākuma mēnešos (VII - VIII), kad nokrišņu daudzums mēnesī sasniedz 90 - 95 mm.

Kuldīgas novadā nokrišņu summa aptuveni divas reizes pārsniedz iztvaikošanu, kas ir viens no faktoriem gleja un glejotu augšņu veidošanai. Tas nosaka, ka lielākajā rajona daļā stabilas ražas var iegūt tikai meliorētos tīrumos un pļavās.

Mainoties vietējiem apstākļiem, ko nosaka reljefa forma, saposmojums, noslēgtība, bezmežu un mežu teritoriju attiecība, lielu atklātu ūdeņu vai purvu esamība, cilvēku darbības veidota ainava (pilsēta, ciems, parks, transporta maģistrāle) u.c. faktori, var stipri mainīties attiecīgās teritorijas klimatiskie apstākļi. Dabiskā ainavā klimatisko elementu izmaiņas galvenokārt nosaka reljefa apstākļi un mežainums.
Inženierģeoloģiskie apstākļi Snēpeles ciemā ir samērā viendabīgi un pārsvarā labvēlīgi būvdarbu veikšanai, grunti galvenokārt veido smilts, mālsmilts, smilšmāls, gruntsūdeņu dziļums vidēji ir no 2-5 m.

	2.1.5. Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā
	Kuldīgas novada Snēpeles pagastā ir sekojoši dabas un kultūras mantojumi:

Snēpeles pagastā pēc LVĢMA datu bāzes informācijas ir viens dižkoks 1,95m apkārtmērs, tāpat pagastā ir Latvijā aizsargājamās augu sugas kā: Sibīrijas skalbe, Bruņcepuru dzegužpuķe, Krāšņā neļķe, Dobais  cīrulītis, Tatārijas stobulis, Krūmu  cietpiene. Tāpat Snēpeles pagastā valsts mežu teritorijā ir izveidots viens mikroliegums nr. 72001 – platlapju meža biotops saimniecībā „Pilskalni”. Tāpat pagasta teritorijā atrodas kultūras mantojums, kā Mazsāliju pilskalns ar apmetni, Elderenes svētavoti – kulta vieta, Krauļu senkapi un valsts un pašvaldības aizsargājamie kultūras pieminekļi: 
· Snēpeles luterāņu baznīca – celta 17.gs. un 19.gs. Atrodas pagasta centrā pie pagastmājas;

· Snēpeles  muižas apbūve  - 19.gs. 1.puse:
· Pils  – tagad atrodas Snēpeles pamatskola. Valsts nozīmes ,
· Spirta brūzis  -  tagad atrodas dzīvojamā māja “Arkādijas”,

· Snēpeles muižas stallis,

· Snēpeles muižas pārvaldnieka māja 

· Snēpeles muižas klēts,

· Snēpeles muižas kalpu māja,

· Snēpeles muižas parks,

· Snēpeles pagastmāja – celta 1878.gadā;

· Kurmāles mežniecības klēts;

· Mākslinieka Indriķa Zeberiņa dzimtās mājas “Saldenieki”;

· Vācu baronu Hānu dzimtas kapi un Hānu dzimtas aleja;

· Bijušais Snēpeles krogs;

· Kundu dzirnavas;

· Snēpeles muižas kalte;

· Kundu vecā ceļa aleja;

· Kalnakroga aleja;

· Piemineklis 2.pasaules karā kritušajiem.

Realizējot ūdenssaimniecības attīstības projektu netiks veiktas nekādas darbības, kas varētu ietekmēt augstāk minēto objektu kultūrvēsturisko vērtību un nozīmi, kā arī to tehnisko izpildījumu.

Snēpeles ciemā nav noteikti, īpaši būvniecības ierobežojoši noteikumi, izņemot to, ka katrs būvniecības ieceres projekts, tiek saskaņots vietējā būvvaldē.




	2.1.6. Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā
	Uz doto momentu Snēpeles ciemā nenotiek nekāda veida rūpnieciskā ražošana. Ņemot vērā Snēpeles pagasta teritorijas attīstības plānu, kurā ir iekļauts arī Snēpeles ciems, tad rūpnieciskai ražošanai izdalītās teritorijas ir atstātas tās pašas, kuras vēsturiski ir izveidojušās no kolhozu laikiem. Tajās ietilpst jau esošie noliktavu vai ražošanas angāri, garāžas, kaltes un fermas. Rūpnieciskai ražošanai paredzētā teritorija atrodas nostāk no dzīvojamām mājām un tai ir izbūvēti pievadceļi, kā arī cita infrastruktūra, kura pie ražošanas uzsākšanas un ekspluatācijas būs nepieciešams renovēt un vietām rekonstruēt.
Esošo projekta teritorijas piesārņojuma slodzi rada tikai ciema iedzīvotāji un Snēpeles ciema institūcijās un uzņēmumos strādājošie darbinieki, ka arī skolas skolnieki, kuri dzīvo ārpus ciema teritorijas. Šobrīd piesārņojuma slodzi rada 340 Snēpeles ciema iedzīvotāji un 60 ārpus Snēpeles ciema dzīvojošie skolēni un strādājošie. 

	2.1.7. Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana esošajā situācijā*
	Princips, kas nozīmē, ka piesārņojuma novēršanas, likvidēšanas vai kompensēšanas izmaksas sedz izraisītāji. Potenciālajiem piesārņotājiem izmaksu segšana tiek uzdota, lai motivētu šos piesārņotājus novērst turpmāko piesārņošanu, samazināt piesārņojuma apjomu, nodrošināt nekaitīgāku ražošanas procesu un ekoloģiski tīrākas tehnoloģijas. Līdz ar to šis princips atspoguļo izplatīto pieeju, saskaņā ar kuru finansiālu stimulu un izmaksu sodu ieviešana ir iedarbīgāki pasākumi nekā saistību un aizliegumu noteikšana. 

Klaus-Dieter Borchardt, European Integration, The Origin and Growth of the European Union, Europ ean Commission, 1995

Ņemot vērā principa „Piesārņotājs maksā” ieviešanas nepieciešamību,  un, lai īstenotu principa ievērošanu, Snēpeles pagastā ir stājušies spēkā saistošie noteikumi, pēc kuriem tiek piemērots sods gan juridiskai personai, gan fiziskai, par apkārtējas vides piesārņošanu un piesārņojuma novēršanas sodu piemērošanu. 
Esošā situācijā Snēpeles ciemā princips „Piesārņotājs maksā” pilnībā netiek ievērots, jo ūdens patēriņš un notekūdeņu apjoms pie patērētājiem netiek uzskaitīts visiem 100% (skaitītāji ir 92% patērētāju), tātad maksājumi par pakalpojumu visiem patērētājiem nenotiek proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam. Principa īstenošanu plānots panākt ilgtermiņa investīciju programmas laikā līdz 2015. gadam, panākot skaitītāju uzstādīšanu pie visiem patērētājiem un, nākotnē slēdzot līgumus ar uzņēmumiem, kuriem notekūdeņos iespējama paaugstināts piesārņojums, līguma nosacījumos ietverot paaugstinātas maksas noteikšanu par paaugstinātu piesārņojumu.     


	2.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (jānorāda visi iedzīvotāji, kas ir deklarēti 2.1.p.definētajā konkrētajā apdzīvotajā vietā)*

	1. tabula. Iedzīvotāju skaits 2007., 2008., 2009.gadā un prognoze uz 2012.g. un 2015.g.



	
	2007
	2008
	2009
	2012


	2015



	
	332
	336
	340
	340
	340

	
	Iedzīvotāju skaits Snēpeles ciemā pēdējos gados nedaudz pieauga. tomēr uz doto brīdi prognozes ir tādas, ka tas saglabāsies 2009. gada līmenī. Pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Snēpeles ciemā pēc īstermiņa un ilgtermiņa investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. 

Ilgākā laika posmā Snēpeles ciems var būt pievilcīga vide gan esošajiem un potenciālajiem iedzīvotājiem, gan arī biznesa uzņēmumiem, jo salīdzinoši netālu atrodas Kuldīga.  Sakārtojot ūdenssaimniecību, ciemā tiks uzlaboti sadzīves apstākļi, kas savukārt vēl vairāk sekmēs iedzīvotāju vēlmi dzīvot un strādāt pagastā. 


	2.2.1. Iedzīvotāju nodarbinātība*

	Snēpeles ciemā 2009. gadā iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam ir aptuveni 18 % iedzīvotāju, darbspējas vecumā – 62% un virs darbspējas vecuma – 20%. 

2. tabula. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra

Faktiskie dati

Prognoze

Grupa,                                  Gads          

2007

2008

2009

2012

2015

Iedzīvotāju skaits pašvaldībā (kopā)

860

865

873

873

873

Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (Snēpeles ciemā)

332

336

340

340

340

Nodarbinātie (darbspējīgā vecumā)

169

166

149

155

169

Strādājošā vecumā: bezdarbnieki

43

48

63

63

43

Jaunāki par strādājošo vecumu 

57

58

60

57

56

Pensionāri

63

64

68

65

63

Mājsaimniecību skaits projekta teritorijā

124

124

124

124

124

Vid. cilvēku skaits vienā mājsaimniecībā

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Pagastā darba vietas tiek nodrošinātas galvenokārt institūcijās – vislielākais darbinieku skaits ir Snēpeles skolā un pagasta pārvaldē.   Privātajā sektorā darba vietas nodrošina uzņēmumi (veikali, doktorātrs), zemnieku saimniecības.

3. tabula. Institūcijās un uzņēmumos nodarbināto skaits.

Apraksts

Kopā

Skolas darbinieki

26

Pagasta pārvalde

14

Bibliotēka

1

Doktorāts

2

Pasts

2

Veikals „Emī Bode”

3

Veikals „Pīlādzītis”

3

Tuvākajos gados tiek pieņemts, ka līdz 2015. gadam iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra būtiski nemainīsies. 

  Līdz 2015. gadam  nav ticama lielāku ražošanas uzņēmumu      veidošanās.  



	2.2.2. Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā*
	2,7

	2.3. Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā.* 
	Snēpeles ciemā pēc pagasta pārvaldes sniegtajām ziņām un pieejamiem dokumentiem, nav konstatētas aktuālas vides problēmas.

Tomēr veicot padziļinātu situācijas izpēti, tika secināts, ka potenciāli bīstamās vietas ir novecojušais kanalizācijas pieslēgums un caurules, kuru avāriju rezultātā var rasties vides piesārņojums, kas var nokļūt Lējējupē un tad Ventā vai arī vietējā Strautmaļu dīķī, kurā ir  ierīkotas divas ciema publiskās peldvietas.
Snēpeles ciemā ir ierīkota BIO-100, ar projektēto jaudu 100m3/dnn. Tehniskais stāvoklis – nolietots. Pašreiz  iekārtas funkcionē, bet jebkurā momentā (fiziskā nolietojuma dēļ) tās var iziet no ierindas, tādējādi radot draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Tā kā notekūdeņi pa meliorācijas grāvi ietek Lējējupē un tā Ventā, tad tiek apdraudēta lašveidīgo un karpveidīgo zivju populācija.
No  340 iedzīvotājiem pie centrālās ūdensapgādes ir pieslēgti 250 iedzīvotāji, no kuriem centralizētai kanalizācijai ir pieslēgti tikai 165. Mājsaimniecības, kuras nav pieslēgtas centrālai kanalizācijas sistēmai savus saražotos neattīrītos notekūdeņus uzkrāj izsmeļamajās akās vai arī nopludina pēc saviem ieskatiem un motivācijas. Līgumi par notekūdeņu izvešanu no izsmeļamajām akām ir noslēgti tikai ar divām mājsaimniecībām – zemnieku saimniecībām.
Pagaidām saslimšanas gadījumi vēl nav konstatēti, kas būtu saistīti ar ūdenssaimniecību Snēpeles ciemā.


	2.4. Projekta teritorijas attīstības plāni*
	Snēpeles pagasta teritorijas plānojums 2006 – 2018, apstiprināts 22.12.2006.

2005.gada 19.augustā LR Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde ir izdevusi Snēpeles ciema NAI B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.LIT-12-155 B.



	2.5. Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums. Dokumentācija, rasējumi, pases, kartes, shēmas, atļaujas, pašvaldības attīstības plāns 
	TEP izstrādei izmantota iepriekš sagatavota informācija:

· Kuldīgas novada domes publiski pieejamā un nepublicētā informācija un dati;

· Snēpeles pagasta pārvaldes publiski pieejamā un nepublicētā informācija un dati;




	3. Ūdens apgāde – ieguve, sagatavošana un sadale*
Nodaļā tiek sniegta un analizēta informācija par ūdensapgādes sistēmas (vai sistēmu) komponentēm, ar kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem pamatotas esošās problēmas, kuru risinājums tiek sniegts ilgtermiņa investīciju programmā iekļaujot atbilstošas komponentes.     

	3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība
	Snēpeles ciemā ir viena centralizēta ūdensapgādes sistēma. Ūdens apgādes sistēma atrodas Snēpeles ciema teritorijā, Snēpeles ciemā ir apzināti 2 urbumi.

Centrā esošais urbums („Centrs”) ir darba urbums ciema vajadzībām. Tāpat ir viens privātais urbums, kuru par ES līdzfinansējuma līdzekļiem ir ierīkojusi zemnieku saimniecība savām vajadzībām. Šis urbums atrodas netālu no Snēpeles pagasta pārvaldes ēkas.
Urbums „Centrs” tiek izmantots dzeramā ūdens ieguvei ciematā un tas ar piekārtoto zemes gabalu pieder Kuldīgas novada pašvaldībai.
Artēziskā aka tika izbūvēta 1965.gadā. Tās tehniskie  dati:

· Dziļums 220m

· Maksimālais akas debits 3 l/sek., bet ieteicamais debits 2 l/sek.

Pēc akas nodošanas ekspluatācijā (ņemot pirmreizējās ūdens analīzes), ūdenī ir konstatēts paaugstināts dzelzs saturs – līdz pat 0,60 mg/l), tāpēc ūdeni ir ieteicams atdzelžot.
Kopējais iegūtais ūdens daudzums no minētā urbuma pa gadiem:

2007.gads =  9985 m3 
2008.gads =  9500 m3 
2009.gads =  9720 m3 
 Iedzīvotājiem ūdens patēriņš pa gadiem nav vienmērīgs, vislielākais   pierasījums pēdējo 3 gadu laikā ir bijis 2007. gadā, pēc tam patēriņš ir samazinājies. Augstāk redzamais pieprasītā ūdens apjoma samazinājums 4,9% 2007/2008.g. ir skaidrojams ar iedzīvotāju pakāpenisku atteikšanos no mājlopu audzēšanas, kuru regulārai dzirdīšanai tika patērēts no urbuma iegūtais dzeramais ūdens. Daļēji dzeramā ūdens patēriņa kritumu var skaidrot arī ar ūdensskaitītāju uzstādīšanu pie patērētājiem. 

Savukārt 2009. gadā bija lielāks zudumu apjoms, kas radīja lielāku paceltā ūdens apjomu.
Ūdensapgādes sistēmai ir 51 atzari/pieslēgumi.
Ūdensapgādes sistēmā atrodas arī ūdenstornis, kas būvēts 1983.gadā un tā darba tilpums ir 60 m3, augstums 65m.

Ūdens tornim ir uzstādīts ūdens plūsmas mērītājs, bet tas nav sertificēts, kā  arī nav pieejami tehniskā pase ar tehniskajiem parametriem. Lielā aukstuma dēļ ūdenstornis ziemā aizsala uz vairākiem mēnešiem un, lai situāciju risinātu, pagasta pārvalde 2009.gada nogalē ierīkoja spiedkatlu ar tilpumu 300 l, pateicoties kam tika nodrošināta dzeramā ūdens piegāde pakalpojuma saņēmējiem.

Ūdens apgādes tīklu izbūve notikusi sākot ar 1965.gadu turpinoties līdz 1966.gadam. Ūdens vadu diametri un izmantotie materiāli ir dažādi, t.i., PVC 25mm, 50mm un Ķeta 65mm un 100mm. Biežais avāriju skaits un paaugstinātais dzelzs saturs dzeramajā ūdenī pie patērētāja liecina par ūdensapgādes vadu un saistīto komponenšu nolietojumu.



	3.2.
Ūdens ņemšanas avoti


	Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese)

Izbūves gads

Akas dziļums (m)

Atļautais ūdens ieguves daudzums (m3/gadā)

Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā)

2009.gada dati

Maksimālais pieļaujamais debits (l/s)

Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka)

Informācija par ūdens plūsmas mērītāju un aizsargjoslu
1. Snēpeles ciema centrs, aka „Centrs”
1965
220
94 608
9720
3
Darba
Stingra režīma aizsargjoslas rādiuss 30 m
Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām atbilst normatīvu prasībām un tiek ievērotas.

 4. tabula. Ūdensgūtnes.


	3.3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji 


	5. tabula. Pieslēgumu skaits pa patērētāju grupām.

	
	2009.gada dati
	Pieslēgumu skaits 
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Patērētie apjomi (noapaļojot)
	Kopā

(m3/dnn)



	
	Iedzīvotāji (kopā 340 iedz.)
	250
	73,53%
	80 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

20 m3/dnn
	22,63

	
	Institūcijas un uzņēmumi


	1
	57%
	2,63 m3/dnn


	

	
	Galvenie ūdens patērētāji Snēpeles ciemā ir tā iedzīvotāji, kuri diennaktī vidēji patērē 20 m3 dzeramā ūdens, ko iegūst no artēziskā urbuma. 

Institucionālie patērētāji:

Vienīgais institucionālais patērētājs Snēpeles pagastā ir Snēpeles pagasta pamatskola. 

Pasts, Bibliotēka, Pagasta pārvalde nav pieslēgta centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai. Gan pasts, gan bibliotēka un Pagasta pārvalde atrodas vienā ēkā. Visas minētās iestādes izmanto lokālo dzeramā ūdens ieguvi (avota ūdens). No avota ūdens tiek uzkrāts dzelzsbetona grodu akā, no kuras tas ar sūkņa palīdzību tiek padots uz ēku. 

Uzņēmumi:

Veikals „Emī Bode”, veikals „Pīlādzītis”, doktorāts.

Šobrīd projekta teritorijā nav neviena ražošanas uzņēmuma, arī tuvākajā laikā netiek prognozēta šāda uzņēmuma izveide.



	3.4. Ūdens kvalitāte


	Dzeramā ūdens paraugi tiek ņemti 1x gadā.
6.tabula. Ūdens kvalitāte urbumos un pie patērētāja.


	
	Analīzes vieta un datums

Dzelzs, mg/l

Ūdens duļķainība mg/l

Ūdens cietība, mmol/l

Oksidējamība, mg/l O2
Mangāna joni, mg/l

Amonija joni, mg/l

Nitrāti, mg/l

Sulfāti, mg/l

Koliformās baktērijas skaits), 

E coli (skaits)

 (aka)

1. Artēziskā aka „Centrs”
25.01.1966
0,30
-
-
10,1
-
-
-
-
-
-
2. Artēziskā aka „Centrs” paraugu ņemšanas krāns. 15.05.2003. Nr.315/S-4-03 un 288/H-4-03
0,60
1,6

-

-

-

0,15

-

-

0

0

(pēc ŪAS)

1.  NAV
(pie patērētāja)

1.  Dārza ielā dz.m. Sniedzes dz.9 virtuvē no krāna ar aukstā ūdens padevi
07.05.2009 (Nr.S.1/906.1-2009)
0,45
2,84
7,41
-
-
0,028
-
-
0
0
2.  Dārza ielā dz.m. Sniedzes dz.9 virtuvē no krāna ar aukstā ūdens padevi

14.05.2008 (Nr.S.1/1218.1-2008)
0,95
3,86
7,29
-
-
0,014
-
-
0
0
3. Snēpeles pamatskolas virtuvē no aukstā ūdens krāna Nr.1
24.09.2007

(Nr.S.1/2615.1-2007)

0,30
0,73
-
-
-
0,003
-
-
0
0
Maksimāli pieļaujamā norma

0,20
Pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām

6,5-9,5
-
-
0,5
-
-
0
0



Ūdens ir ar paaugstinātu dzelzs saturu un paaugstinātu duļķainību, kas ir tieši saistīts ar paaugstināto dzelzs saturu. Kā redzam analīžu rezultātos, jo lielāka dzelzs koncentrācija, jo lielāka duļķainība. No urbuma ņemtā parauga, kam analīzes tika veiktas 1966.gadā, dzelzs saturs ir 0,30mg/l, kas neatbilst patreiz spēkā esošajiem MK noteikumiem, kur norma ir minēta Fe=0,20mg/l. Ņemot paraugu 2003.gadā dzelzs koncentrācija palielinājusies ir līdz 0,60mg/l. Turpretī, dzeramais ūdens, kura paraugs ņemts pie patērētāja dzīvojamā mājā „Sniedzes” 9.dzīvokļa virtuvē no aukstā ūdens padeves krāna, testēšanas pārskatā Nr. S.1/906.1-2009 un S.1/1218.1-2008 ir redzams, ka dzelzs saturs pārsniedz maksimāli pieļaujamo normu 2x un pat 4x. Līdz 2007.gadam dzeramā ūdens analīzes tika veiktas Snēpeles pamatskolā, bet tad tika secināts, ka nav korekti ņemt analīzes skolā, jo tur pēc virtuves renovācijas tika uzstādīts lokālais ūdens filtrs. Tāpēc tika nolemts ar 2008.gadu analīzes ņemt no dzīvojamās mājas „Sniedzes” 9.dzīvokļa.

Tas nozīmē, ka dzeramā ūdens kvalitāti negatīvi ietekmē gan urbuma ūdenī esošā dzelzs sastāva koncentrācija, gan esošie ūdensvadi, kuri ir fiziski nolietojušies. Par to nolietojumu liecina biežais avāriju skaits. 2009.gadā tika fiksētas 7 ūdensvada avārijas.

Dzeramais ūdens tiek iepumpēts pie akas esošajā ūdenstornī, no kura tas tiek tālāk padots patērētājiem. Ūdens tornis arī ir fiziski nolietojies, jo 2009.gadā tanī notika avārija, kuras rezultātā no torņa izplūda visi 60m3 uzkrātā dzeramā ūdens. Tāpat regulāri, kad āra gaisa temperatūra noslīd zem mīnus grādiem, tas aizsalst, kā rezultātā iedzīvotāji paliek bez centralizētas dzeramā ūdens padeves.

Lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti, pie dziļurbuma nepieciešams izbūvēt ūdens atdzelžošanas staciju,  kā arī nomainīt fiziski un morāli novecojušos PVC un ķeta cauruļvadus. Izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu ūdenstorņa rekonstrukcijai, tika secināts, ka ūdenstorni ir iespējams rekonstruēt, bet tam būtu nepieciešamas ievērojamas investīcijas, tādēļ kā risinājums tika izskatīta iespēja to aizvietot ar diviem hidroforiem. 
	3.5. Sistēmas (u) vispārējā 

tehniskā stāvokļa analīze


	  Ūdens ņemšanas ierīces:

	
	 7 .tabula. Urbuma tehniskais raksturojums
Aka

2009.g.
dati

Iegūtais ūdens daudzums m3/gadā

Sūkņa marka

Sūkņa ražība (m3/h)

Sūkņa elektromotora jauda

(kW)

Sūkņa fiziskais nolietojums

%

Nr.1 „Centrs”
9720
4ECU-4-18

4

1,5

100%
 Ūdens uzkrāšanas iekārtas

8. tabula. Ūdenstorņa tehniskais raksturojums

Ūdens tilpne

Izbūves gads

Darba tilpums (m3)

Torņa augstums (m)

Tvertnes materiāls

Ūdens plūsmas mērītājs

Ūdenstornis

1983

60

65

tērauds

Rubikon MTK N 58298171

Hidrofors (spiedkatls)

2009

0,3

-

tērauds

-

Esošais ūdenstornis pēdējās aukstajās ziemās regulāri aizsala, kā rezultātā tika apgrūtināta dzeramā ūdens pakalpojuma sniegšana patērētājiem. Lai šo jautājumu risinātu, tika pieņemts lēmums izvietot hidroforu, ar kā palīdzību tiek nodrošināts spiediens un ūdens piegāde patērētājiem.
Speciālisti ir novērtējuši ūdenstorņa rekonstrukcijas aptuvenās izmaksas, kas saistītas ar siltināšanu, cauruļu maiņu, tvertnes renovāciju, pamatu stiprināšanu utt., tomēr aprēķinātās investīcijas ir pārāk augstas un tam nav ekonomiskā un tehnoloģiskā pamatojuma.
 Otrā pacēluma sūkņu stacija

Nav
 Ūdensapgādes tīkli 

9. tabula. Ūdensapgādes tīklu tehniskais raksturojums
Rādītāji

Raksturojums

Ūdensapgādes sistēmas izbūve

No 1965.gada līdz 1966.gadam
Tīklu kopējais garums

Ūdensapgādes tīklu kopējais garums sastāda ~ 1,2 km, kur cauruļu diametri ir dažādi, t.i.,  PVC d=25mm, 50mm un Ķeta d=65mm, 100mm
Spiediens sistēmā (atmosfēras)

Nav noteikts
Sacilpojuma raksturojums

Nav
Reģistrēto avāriju skaits gadā

2007.g.  6 avārijas
2008.g.  5 avārijas

2009.g.  7 avārijas

Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos

Nav
Ūdens zudumi gadā (%)

Ūdens zudumi  tiek noteikti aprēķinu ceļā, jo ne visiem patērētājiem ir uzstādīti ūdens skaitītāji.

Aprēķinu ceļā noteiktais zudumu apjoms 2009.g.  ir 1460 m3 gadā jeb  15,02  % no kopējā iegūtā ūdens daudzuma.

Ūdensapgādes tīkli Snēpeles ciemā ir morāli un fiziski novecojuši, par ko liecina gan biežais avāriju skaits, gan ūdens zudumi, kas vidēji gadā tiek aprēķināti 15,02 % apmērā no visa urbumā izsūknētā ūdens daudzuma. Tāpat par ūdensapgādes tīklu kritisko stāvokli liecina paaugstināta dzeramā ūdens dzelzs saturs un saistītā duļķainība pie patērētāja.
Lai veiktu ūdensapgādes tīklu remontus un uzturēšanu Snēpeles ciemā, pagasta pārvalde izmanto savus santehniķus vai arī slēdz līgumus ar ārpakalpojumu uzņēmumiem par konkrētu darbu veikšanu, ja pārvaldes rīcībā nav nepieciešamās iekārtas un ierīces, kā arī kvalificētu speciālistu  konkrēto darbu veikšanai.

Pēc 2009.gada datiem, Snēpeles ciema ūdensapgādei tika patērēti 7873 kWh/gadā, t.i., 0,81 kWh/m3 uz 1 m3 tīklā padotā ūdens daudzuma. 


	3.6. Ūdens bilance


	Ūdens bilance

2007.g.

2008.g.

2009.g.

Iegūtais ūdens (m3/dnn)
9985
9500
9720
Patērētais ūdens

(m3/dnn)

8701
7998
8260
Ūdens zudumi (m3/dnn)

1284
1502
1460
Ūdens zudumi (%)

12,8
15,8
15,02
  10. tabula. Ūdens bilance 2007., 2008., 2009. gadā.

Ūdens zudumu cēloņi:
Galvenie ūdens zuduma cēloņi ir novecojušās ūdens apgādes caurules un ūdenstornis, kuru avāriju rezultātā vidē izplūst ievērojams daudzums dzeramā ūdens. Vēl pie ūdens zudumiem var minēt iedzīvotāju mazdārziņu laistīšanu vasaras sezonā, kā arī lopu dzirdināšanu. Protams, tā apjoms ir strauji krities, jo ~ 92,4 % no esošajiem centralizētā dzeramā ūdens padeves patērētājiem ir aprīkoti ar ūdensskaitītājiem. Precīzi apzināt reālos ūdens zudumus nav iespējams, jo nav 100% dzeramā ūdens uzskaite, kas tiek piegādāts no urbuma līdz patērētājam. Tāpat netiek mērīts reāli uz NAI novadītie notekūdeņi, kas arī varētu kalpot kā aprēķina lielums dzeramā ūdens zudumu precīzai aprēķināšanai. Ņemot vērā avāriju intensitāti un visu augstāk minēto, aprēķinātie zudumi 2009.g. ir 15,02%
Ūdens plūsmas uzskaites vietas, ūdens mērītāju nodrošinājums un plānotā nodrošinājuma politika:
Uz doto momentu tiek mērīts (kontrolēts) iegūtais ūdens daudzums no urbuma. Tāpat 97 mājsaimniecībās (no 105) ir uzstādīti dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītāji, kā arī 3 uzņēmumiem un 1 iestādei. 
Lai īstenotu ūdens resursu taupīšanas politiku, tiek plānots ar saistošo noteikumu palīdzību panākt ūdens mērītāju uzstādīšanu visiem patērētājiem, tā nodrošinot norēķinu sistēmu atbilstoši reāli patērētajam ūdens daudzumam. Ar jaunajiem patērētājiem - pieslēgumiem, kuri tiks izveidoti ar šī projekta palīdzību, plānots līguma nosacījumos iekļaut punktu par norēķiniem atbilstoši skaitītāju rādījumiem. Tiek pieņemts, ka skaitītāji tiks uzstādīti pie gala patērētāja, skaitītāji tiks uzstādīti par ēkas īpašnieka/apsaimniekotāja līdzekļiem un tie būs centralizētās ūdensapgādes gala patērētāju īpašumā.




	4. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana*
Nodaļā tiek sniegta un analizēta informācija par kanalizācijas sistēmas (vai sistēmu) komponentēm, ar kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem pamatotas esošās problēmas, kuru risinājums tiek sniegts ilgtermiņa investīciju programmā iekļaujot atbilstošas komponentes.     

	4.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība
	Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā ir viena centralizēta kanalizācijas sistēma.

Snēpelē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) atrodas aptuveni 300m attālumā no tuvākās dzīvojamās mājas. No apkārtējām mājām Snēpeles pagasta pārvaldē nav saņemtas sūdzības par nepatīkamu smaku, troksni vai citām neērtībām, kas saistītas ar NAI darbību.
Notekūdeņu tīklu izbūve ir notikusi laika posmā no 1983.gada līdz 1985.gadam. Sistēmas kopgarums ir 1,985 km, tai skaitā spiedvads 0,348 km.
Ciema notekūdeņu sistēmu izmanto visi kam šāds pakalpojums ir pieejams (61 mājsaimniecība), ir noslēgti divi līgumi ar zemnieku saimniecībām (ZS), kas savus notekūdeņus piegādā uz NAI, izmantojot savu traktortehniku.

Lielākā daļa no notekūdeņu cauruļvadiem ir pašteces (1637m), tomēr, ņemot vērā reljefa apstākļus, bija nepieciešama arī KSS un spiedvada (348m) izbūve.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tips – bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO-100 ar projektēto jaudu 100 m3/diennaktī jeb 36500 m3/gadā. Pēc 2009.gada aprēķina datiem uz NAI no patērētājiem vidēji gadā tiek novadīti apmēram 5718 m3 (15,7 m3/dnn) , papildus infiltrācijas procents, kas pēc aprēķiniem ir aptuveni 19% (gadā 1312 m3; 3,59m3/dnn). 
Sasummējot kopā iedzīvotāju un infiltrācijas apjomus, iegūstam reālo kopējo NAI noslodzi, kas sastāda 7030 m3/gadā (19,26 m3/dnn). Tas norāda uz to, ka NAI jauda ir ar lielu rezervi. Attīrītie notekūdeņi nokļūst biodīķī, no kura tie ieplūst meliorācijas grāvi, kas ieplūst Lējējupē, savukārt tā ieplūst Ventā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ķīmiskās vielas netiek lietotas.

Notekūdeņu laboratoriskā kontrole tiek veikta 1x gadā, ņemot notekūdeņu paraugus pirms to ieplūdes NAI un 2x gadā pēc izplūdes no NAI. Šādu paraugu ņemšanas biežumu nosaka atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai.
Ciematā nav izbūvēta lietus ūdeņu savākšanas sistēma.
Uz doto momentu pie centralizētās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgtas 61 (no 126) mājsaimniecība, jeb aptuveni 165 (no 340) iedzīvotāju. No visām institūcijas pie kanalizācijas sistēmas ir pieslēgta tikai viena – Snēpeles pamatskola. Savukārt no uzņēmumiem, pieslēgumi centralizētai kanalizācijas sistēmai ir visiem trim Snēpeles ciemā esošajiem.



	4.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji


	11. tabula. Pieslēgumu skaits centralizētai notekūdeņu sistēmai pa patērētāju grupām.

	
	Gads,

kura dati ir izmantoti

2009.gada dati
	Pieslēgumu skaits 
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Radītie 

Apjomi (noapaļojot)
	Kopā (m3/dnn) (noapaļojot)



	
	Iedzīvotāji 

(kopā 340 iedz.)
	165 iedz.
	48,53%
	80 l/c/d 

13,04 m3/dnn 
	15,67



	
	Institūcijas un uzņēmumi 
	1
	57%
	2,63 m3/dnn


	

	
	Institucionālie notekūdeņu radītāji:*

Snēpeles ciemā ir tikai viens institucionālais notekūdeņu radītājs, kas ir pieslēgts pie centralizētās kanalizācijas sistēmas (Snēpeles pamatskola). Pārējās institūcijas kā Pagasta pārvalde, pasts, bibliotēka nav pieslēgtas centralizētai kanalizācijas sistēmai. Minētās iestādes savus notekūdeņus iepludina nosēdakās, kuras tiek regulāri iztukšotas.

Papildus notekūdeņu radītāji:

Snēpeles ciemā atrodas 3 uzņēmumi. Visi uzņēmumi ir pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai. 

 Ciema teritorijā nav ražošanas uzņēmumu.
	

	4.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze:

4.3.1. Spiedvadi un pašteces vadi, to garumi, diametrs, materiāli, izbūves gads, tehniskais stāvoklis, infiltrācija tīklos un noplūdes, galvenās problēmas

 4.3.2. Tiešās izplūdes ūdensobjektos 


	Notekūdeņu tīklu izbūve ir notikusi laika posmā no 1983.gada līdz 1985.gadam. Sistēmas kopgarums ir 1985 km, tai skaitā spiedvads 348 km.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tips – bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO-100 ar projektēto jaudu 100 m3/diennaktī jeb 36500 m3/gadā.

Notekūdeņu caurules lielākajai daļai no to kopgaruma ir keramikas caurules ar diametru 150mm un 200 mm, spiedvados tērauda ar diametru 100mm.
Notekūdeņu lielākā daļa ir pašteces (1637 m), bet ir arī spiedvads (348m).
Katru gadu Snēpeles ciema kanalizācijas sistēmā tiek reģistrētas vidēji 4 avārijas. Regulāri tiek ieguldīti finanšu līdzekļi šo avāriju novēršanai. Avāriju visbiežākie iemesli ir notekcauruļu blīvējuma nolietojums un cauruļu aizsērēšana. Pēc speciālistu atzinuma cauruļu, kolektoru un nosēdaku nolietojums rada lietus ūdeņu infiltrāciju sistēmā un noplūžu rezultātā notiek neattīrīto notekūdeņu infiltrācija augsnē.
NAI darbojas apmierinoši, bet ņemot vērā fizisko nolietojumu, tā var pārstāt darboties, tādējādi radot gan vides piesārņojumu, gan apdraudējumu cilvēku veselībai.
Tāpat ciematā darbojas KSS, ar pieņemšanas rezervuāru 9m3. Sūkņu stacijas stāvoklis ir samērā slikts, KSS ir nolietotas, bieži notiek aizsērējumi un noplūdes. Bīstamību pastiprina tas, ka KSS atrodas slīpā nogāzē, kuras pakājē atrodas Snēpeles pārvaldei piederošā publiskā peldvieta. Tāpat pēc stipra lietus notiek liela lietus ūdeņu infiltrācija caur sliktā stāvoklī esošās KSS blīvējumiem.
12. tabula. Kanalizācijas sistēmas raksturojums.
Rādītāji

Raksturojums

Kanalizācijas sistēmas izbūve

1983.gads līdz 1985.gadam
Tīklu kopējais garums

Tīklu kopējais garums sastāda 1985 km, tīkla cauruļu diametrs ir 100mm, 150mm, 200mm
Pašteces vadi

1637 m
Spiedvadi

348 km
Spiediens sistēmā ( atmosfēras)

Nav noteikts
Reģistrēto avāriju skaits gadā

4
Infiltrācija gadā (%)

18,66


	
	Ciematā nav reģistrēti gadījumi un fiksētas situācijas, kad kāds no privātmājas iepludinātu notekūdeņus tieši kādā no ūdensobjektiem.



	4.3.3. Sūkņu stacijas


	13. tabula. Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskais raksturojums.

	
	Sūkņu stacija/

marka
	Izbūves gads
	Sūkņu skaits
	Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav)
	Sūkņu ražība (l/s)
	Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)
	Nolietojums (%)

	
	FG25.5/14.5
	1983
	1
	nav
	7
	Nav precīzu datu
	98  %


	4.3.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas


	NAI ir izbūvēts 1984.gadā. Esošajā NAI nav veikti finanšu ieguldījumi tā renovācijai. Tās tehniskais stāvoklis un apkalpes ēkas stāvoklis ir kritisks.
Reāli dabā, iekārtas pagaidām funkcionē atbilstoši noteiktajiem B piesārņojošās darbības atļaujai, bet pastāv ļoti liels risks, ka tās var iziet no ierindas un tādējādi radīt reālus piesārņojuma draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai. 
Notekūdeņu galīgā attīrīšana notiek divos bioloģiskajos dīķos, pēc kā attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī un tālāk Lējējupē.
 14. tabula. NAI tehniskais raksturojums.



	
	Iekārtas tips/marka
	Izbūves gads
	Maksimālā jauda (m3/dnn)
	Fiziskais nolietojums (%)
	Tehniskais stāvoklis
	Apkalpes ēkas stāvoklis

	
	
	
	faktiskā
	projektētā
	
	
	

	
	BIO 100
	1984
	19,26
	100
	90%
	Nolietots
	Nolietots


	4.3.5. Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI 


	Esoša notekūdeņu sistēmā nav paredzēts veikt notekūdeņu plūsmas mērījumus, tāpēc visa informācija tiek aprēķināta procentuāli un balstoties uz vidējām aplēsēm un pieņēmumiem.


	4.3.6. Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija 


	Snēpeles ciema NAI ir noteikta B kategorijas piesārņojuma atļauja, kurā ir minēts, ka notekūdeņu analīzes ir jāveic 1x gadā pirms ieplūdes NAI un 2x gadā pēc izplūdes no NAI.
Atbildīgais par NAI uzturēšanu un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu ir NAI operators.

Snēpeles pagasta pārvaldei, nav pieejamas iekārtas un ierīces, ar kā palīdzību varētu uzturēt NAI tehnisko stāvokli, kā arī veikt mērījumus par notekūdeņu kvalitāti. Tāpēc tiek piesaistīti ārpakalpojumi, kas veic augstāk minētās darbības.

Tomēr ir ikdienas uzturēšanas darbi, kurus var nodrošināt pārvaldes santehniķis.


	4.3.7. Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte


	Snēpeles ciema notekūdeņu sistēmas darbībai pēc 2009.gada datiem elektroenerģijas patēriņš bija 10545 kWh/gadā. Elektroenerģijas efektivitāte uz 1m3 notekūdeņu apsaimniekošanas ir 1,5 kWh/m3.



	4.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji


	15. tabula. Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l)

	
	Analīzes vieta un datums
	SV
	BSP
	ĶSP
	Pkop
	Nkop

	
	Pirms ieplūdes NAI 25.04.2007

Nr.T.1/676.1-2007
	1562
	963
	2379
	16
	39

	
	Aiz NAI 25.04.2007

Nr.T.1/677.1-2007
	20
	54
	155
	5,4
	31

	
	Aiz NAI 24.09.2007

Nr.T.1/2000.1-2007
	25
	25
	132
	10
	39

	
	Pirms ieplūdes NAI 14.05.2008

Nr.T.1/1046.1-2008
	176
	396
	895
	29
	209

	
	Aiz NAI 14.05.2008

Nr.T.1/1047.1-2008
	19
	31
	97
	8,5
	42

	
	Aiz NAI 15.09.2008

Nr.T.1/2161.1-2008
	22
	29
	80
	18
	93

	
	Pirms ieplūdes NAI 08.05.2009

Nr.T.1/1021.1-2009
	622
	336
	1006
	13
	266

	
	Aiz NAI 08.05.2009

Nr.T .1/1022.1-2009
	5,9
	11
	42
	6,1
	32

	
	Aiz NAI 22.09.2009

Nr. 1/13472.1-2009
	10
	3,5
	88
	16,7
	59

	
	VVD reģionālās vides pārvaldes prasības, atbilstoši B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujai
	42
	30
	150
	Atbilstoši attīrīšanai
	Atbilstoši attīrīšanai

	
	MK not.34 noteiktās prasības
	<35
	<25
	<125
	2
	15


	
	Analizējot notekūdeņu testēšanas rezultātus NAI, redzams, ka 2007. gadā izlaidē nedaudz tiek pārsniegtas normatīvu prasības attiecībā uz ĶSP un BSP rādītājiem. Savukārt 2008. gadā analīzes neatbilst normatīvo aktu prasībām tikai pēc ĶSP rādītāja, kas ir pārsniegts par 22%. 2009. gadā analīzu rādītāji ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tātad kopumā NAI nodrošina attīrīšanas kvalitāti gandrīz atbilstoši normatīviem, lai gan to noslodze neatbilst optimālajai notekūdeņu plūsmai un projektētajai jaudai un arī būves fiziskais stāvoklis ir neapmierinošs. 

	4.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā
	  16. tabula. Projekta teritorijas piesārņojuma slodze

Iedzīvotāju skaits

340
Iedzīvotāju pieslēgumi kanalizācijas sistēmai, CE  

205
Institucionālā slodze, CE

60
Kopējais CE teritorijā 

(iedzīvotāju skaits + institucionālā slodze, CE)

400
Vid. notekūdeņu apjoms m3/dnn

19,26
NAI projektētā jauda m3/dnn

100
17. tabula. Vidē novadītais piesārņojums 2009.g. :

BSP5

0,05 t/gadā
ĶSP

0,46 t/gadā
SV

0,06 t/gadā



	4.6. Notekūdeņu bilance:

 notekūdeņu plūsmu apjoms; notekūdeņu daudzums gadā pa kategorijām, pēdējo 3 gadu laikā, m3

Infiltrācijas cēloņu raksturojums, nepieciešamie pasākumi tās novēršanai:

Individuālie  risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanā:


	18. tabula. Notekūdeņu bilance 2007., 2008., 2009. gadā.

	
	
	2007

m3/gadā
	2008

m3/gadā
	2009

m3/gadā

	
	Novadītais apjoms uz NAI (no mājsaimniecībām, institūcijām un uzņēmumiem)
	5763
	5457
	5718

	
	Infiltrācijas apjomi uz NAI
	1220
	1128
	1312

	
	Kopā:
	6983
	6585
	7030

	
	Infiltrācija uz NAI (%)
	17,47
	20,67
	18,66

	
	Infiltrāciju Snēpeles ciema NAI rada novecojušās notekūdeņu caurules, kuru fiziskais nolietojums un avāriju biežums norāda uz to slikto tehnisko stāvokli. Tāpat infiltrācija notiek caur skatakām un KSS. Skatakas nav hermētiski noslēgtas un dažām ir iegruvuši betona pārsegumi. KSS atrodas nogāzē no, kuras lietus laikā satek lietus ūdens, kas caur hermētiski nenoslēgto KSS infiltrējas sistēmā. Notekūdeņu cauruļu nolietojuma dēļ rodas gan notekūdeņu noplūdes, gan gruntsūdeņu infiltrācija. 

Infiltrāciju un notekūdeņu noplūdes var pilnībā novērst nomainot esošos (fiziski nolietotos) notekūdeņu caurules/vadus ar jauniem, kā arī renovējot vai nomainot esošās skatakas un KSS.

Tiem ūdens patērētājiem, kuriem nav pieejami centralizētas kanalizācija pakalpojumi, tie savus saražotos notekūdeņus iepludina individuālajās izsmeļamās akās. Notekūdeņu apsaimniekošanu tie organizē paši.



	4.7.Dūņu apsaimniekošana 


	Izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā norādītais dūņu apsaimniekošanas veids ir D2 – „Augsnes apstrāde (piemēram, šķidro atkritumu vai dūņu bioloģiskā noārdīšanās augsnē)”  

Snēpeles ciemā pēdējos gados dūņu atsūknēšana nav veikta. Iepriekš NAI dūņas pēc izsūknēšanas tika uzglabātas pagaidu uzglabāšanas vietā NAI teritorijā (laukumā, ar paklāju ~ 50 cm, pazemes ūdens līmenis vairāk kā vienu metru no zemes virsmas). Pēc gadu ilgas uzglabāšanas dūņas tika izmantotas augsnes uzlabošanai papuvēs. 

	4.7.1. Notekūdeņu dūņu kvantitatīvie rādītāji (tonnās), to apstrāde, izmantošana 
	Atbilstoši B kategorijas piesārņojošā atļaujā norādītajam, vidēji gadā NAI var veidoties līdz 8,7 t dūņu. 



	4.7.2. Notekūdeņu dūņu sastāvs 
	Netiek veiktas, jo ciema teritorijā netiek veikta industriālā ražošana, kas varētu izraisīt dūņu toksiskumu.

	4.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana
	Nav tādu objektu.



	4.9. Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana
	Projekta teritorijā nav lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas. Lietus un kūstošā sniega ūdeņi pa apvidus reljefu noplūst meliorācijas grāvjos, tālāk Lējējupē.



5. 
 Institucionālā situācija

5.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs projekta teritorijā, tā juridiskais statuss, īpašnieku struktūra, darbības jomas un sniegtie pakalpojumi

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļu, pašvaldība savā administratīvajā teritorijā ir atbildīga par iedzīvotāju nodrošināšanu ar komunālajiem pakalpojumiem, t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanu. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumus Snēpeles ciemā sniedz Kuldīgas novada pašvaldība, kura izveidota ar 2009. gada 27. jūlija lēmumu, apvienojoties Kuldīgas pilsētas pašvaldībai, Ēdoles pagasta, Gudenieku pagasta, Īvandes pagasta, Kabiles pagasta, Kurmāles pagasta, Laidu pagasta, Padures pagasta, Pelču pagasta, Rendas pagasta, Rumbas pagasta, Snēpeles pagasta, Turlavas pagasta, Vārmes pagasta pašvaldībām. 

Novada ietvaros ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiek organizēti, balstoties uz iepriekšējo pieredzi katrā pagastā. Ūdensapgādi un kanalizāciju Kuldīgas novada pagastos ikdienā nodrošina vai pārrauga:

1) Kurmāles pagastā - SIA „Centrs” (privātais SIA);

2) Pelču pagastā – SIA „Pelčinieks” (pašvaldības SIA);

3) Kuldīga – SIA „Kuldīgas ūdens” (pašvaldības SIA) un SIA „Kuldīgas agroserviss” (privātais SIA) 

4) pārējās pašvaldības, t.sk. Snēpeles pagastā – pagasta pārvalde.

Kuldīgas novada pašvaldība Snēpeles ciemā nodrošina šādus komunālo pakalpojumu veidus:

1. ūdens ieguve un un sadale;

2. sanitārtehniskie darbi;

3. citi inženiersistēmu montāžas darbi;

4. ūdens padeves tīkla un apkures sistēmas remonts un apkope.

5.2. Pārvaldes līgums  par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

Kuldīgas novada dome ir pieņēmusi pārvaldes lēmumu par pakalpojumu sniegšanu projekta teritorijā – Snēpeles pagastā (skat. pielikumā).

5.3. Organizatoriskā struktūra

Pašvaldība ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību nodrošina, izmantojot sekojošu organizatorisko struktūru: 

1) Kuldīgas novada pašvaldība (Dome)

2) pagasta pārvaldes vadītājs – realizē īstermiņa ūdenssaimniecības attīstības stratēģiju, pārrauga ūdenssaimniecības sistēmas apkalpošanai ikdienā veicamo darbu izpildi; 

3) komunālās saimniecības darbinieks – veic saimniecisko un tehnisko nodrošinājumu, uzrauga ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, organizē un veic nepieciešamos saimniecības remontdarbus – individuāli vai piesaistot līgumizpildītājus, nodrošina dzeramā ūdens un notekūdeņu testēšanu. 
Lieliem remontdarbiem nepieciešamie darbinieki tiek piesaistīti no ārpuses. Komunālās saimniecības apsaimniekotās ūdenssaimniecības sistēmas nav automatizētas, kā arī netiek veikta nekāda to administratīvo aktivitāšu datorizēšana, ūdenssaimniecības ieņēmumi un izdevumi netiek izdalīti atsevišķi.
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Personāls

Personām, kuras piedalās Snēpeles ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras apsaimniekošanā, ir vidējā speciālā izglītība. Darba laika grafiks tiek noteikts saskaņā ar piemēroto slodzi proporcionāli mēneša noteiktajam darba laikam. Personām, kuras darbojās ūdensapgādes sektorā,  pieņemot darbā tiek  novērtēta viņu piemērotība konkrēto uzdevumu veikšanai. 

19. tabula. Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana iesaistītais personāls

	Darbinieku skaits
	Strādājošie
	Izglītība

	
	pilnā slodzē
	daļējā slodzē
	augstākā
	vidējā
	pamata

	
	Ūdensapg.
	Kanaliz.
	Ūdensapg.
	Kanaliz.
	
	
	

	1
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-


Ilgtermiņā attīstības optimālākais organizatoriskais modelis ir viens sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs (komercsabiedrība) visā Kuldīgas novada teritorijā, tiek plānots, ka pakalpojumu sniedzējs novadā varētu būt SIA „Kuldīgas Ūdens”.
Kuldīgas novada pašvaldība plāno, ka prioritārā investīciju projekta īstenošanas laikā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nemainīsies. 

Ilgtermiņā nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai ir apkopoti tabulā.

20. tabula. Insitucionālās kapacitātes uzlabošanai nepieciešamie pasākumi  

	Institucionālās attīstības virzieni
	Nepieciešamie pasākumi, pamatojums

	Viens sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs visā Kuldīgas novadā.
	Novadā var tikt apvienoti esošie komunālo pakalpojumu sniedzēji. Pēc apvienošanas atsevišķas Snēpeles pagasta pārvaldes komunālās saimniecības nodaļas izveidošana nav lietderīga, jo komunālo pakalpojumu apjoms nav liels.

	Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem
	Ūdenssaimniecības finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem ir nepieciešama, lai nodrošinātu pamatotu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanu un gada pārskatu sastādīšanu.

	Vadības un uzskaites (finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu u.c.) datorizācija
	Šobrīd netiek veikta un nav nepieciešamo instrumentu, lai to darītu, bet datorizācija ir nepieciešama, lai reformas rezultātā pieaugošo darbības apjomu dēļ apvienotajam uzņēmumam būtu pieejami precīzi dati un būtu iespējama datu ieguve un analīze dažādos griezumos (praktiski - ūdens patēriņa, notekūdeņu daudzuma un elektroenerģijas patēriņa uzskaite, uzstādot mērītājus, debitoru/kreditoru noteikšana, bilances sastādīšana u.c.,  izmantojot datorprogrammas.

	Stratēģiskā attīstības plāna izstrāde 
	Nepieciešama vidējas un ilgtermiņa plānošanas sistēmas attīstība, piemērām, rīcības plāna un investīciju plāna izstrāde turpmākajiem 15 gadiem.



	PVN nodokļa uzskaites kārtība
	Kuldīgas novada pašvaldība ir PVN maksātājs, maksa tiek veikta likumdošanā noteiktā kārtībā

	Personāla apmācība
	Nepieciešami darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi (kursi, semināri),  pieredzes apmaiņa ar citu novadu izveidotajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem uzņēmumiem.

	Pilnas izmaksu segšanas principa nodrošināšana (100% apmērā)
	Tiek plānots, ka ilgtermiņā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksas tiks pilnībā segtas no samaksas par šiem pakalpojumiem saskaņā ar noteiktajiem tarifiem. 

Ūdensskaitītāju uzstādīšana pie patērētājiem ļaus sekot līdzi padotā ūdens daudzumam trasēs un līdz patērētājam faktiski nonākošā ūdens apjomam. Tas dos iespēju ātrāk konstatēt iespējamās noplūdes un nelegālos pieslēgumus. Regulāra ūdens skaitītāju rādījumu kontrole uzlabos samaksas iekasēšanu no patērētājiem par piegādāto ūdeni. Mērķis – sasniegt pilnu izmaksu segšanu 100% apmērā.


5.4. Izvērtējums par sistēmas atbilstību projekta sagatavošanas un ieviešanas tehniskās, finansu un administratīvās vadības nodrošināšanai.

Ūdenssaimniecības projekta iesniedzējs un Finansējuma saņēmējs būs Kuldīgas novada dome, kas nodrošinās līdzfinansējumu un neattiecināmo izmaksu segšanu. Projekta realizācijai tiks atvērts novada budžeta konts un visi maksājumi, kā arī grāmatvedības uzskaite tiks veikta šķirti no pamatdarbības.

Kuldīgas novada dome spēs nodrošināt attiecīgi kvalificētus speciālistu (-s) ES līdzfinansētā projekta ietvaros deleģēto funkciju izpildes nodrošināšanai, pašvaldībā ir atbilstošas kvalifikācijas darbinieki ar pieredzi ES fondu apguvē.

Projekta ieviešanai tiks izveidota projekta darba grupa, kuru izveidos no pašvaldības darbiniekiem, vai pieaicinot attiecīgi kvalificētus speciālistus. Projekta darba grupas darbinieki būs atbildīgi par projekta tehnisko, administratīvo un finanšu vadību. 

5.5. Zemes un pamatlīdzekļu īpašumtiesību jautājumi

Patreizējie ūdensapgādes un kanalizācijas pamatlīdzekļi pieder pašvaldībai un ir uzskaitē bilancē. Ūdens ieguves un izplatīšanas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu pamatlīdzekļi ir reģistrēti un novērtēti, lai iegūtu reālo nolietojuma lielumu. 

Zeme, pa kuru izbūvēs perspektīvos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, pieder pašvaldībai. Paredzamā projekta realizācijas vietās īpašumtiesību jautājumi ir sakārtoti.


Pamatlīdzekļi, kuri nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai, atrodas Kuldīgas novada pašvaldības bilancē. Zemes projekta teritorijā ar ūdenssaimniecības infrastruktūru saistītajos objektos pieder pašvaldībai. 

6. Finanses
	*


ERAF projekta "Kuldīgas sabiedriskās un darījumu ass - Liepājas un Piltenes ielu rekonstrukcija un "mazā loka"savienojošā posma izbūves 1.kārta"

	īstenošanai

	2 797


	ERAF projekta "PII "Cīrulītis" rekonstrukcija un piebūves būvniecība" īstenošanai

	2 950


	Kuldīgas pilsētas vieglatlētikas manēžas būvniecībai

	50 249


	Mārtiņzāles renovācijai Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2

	16 687


	Kuldīgas autostacijas stāvlaukuma izbūve Sūru - Mucenieku ielā

	30 904


	Kuldīgas rajona slimnīcas būvdarbu pabeigšana
	33 469


	Finanšu stabilizācijas 1.kārtas aizdevums Ēdolei budžeta un finanšu vadībai

	10 486


	Finanšu izlīdzināšanas 2.kārtas aizdevums Ēdoles kultūras nama un pamatskolas rekonstrukcijai

	1 675


	Finanšu stabilizācijas 3.kārtas aizdevums mikroautobusa iegādei Ēdolei

	875


	Finanšu stabilizācijas 4.posma aizdevums Ēdoles ciema un Mātru mazciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai

	3 131


	Finanšu stabilizācijas aizdevums Ēdoles pagasta finanšu stabilizācijas projektā autobusa iegādei

	8 700


	Autobusa iegādei Gudenieku pagasts

	1 990


	Autobusa iegādei gudenieku pagasts

	900


	Basu pamatskolas ēdināšanas bloka renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai

	8 212


	Stadiona celtniecībai Īvandē

	3 306


	Autobusa iegādei Īvandes pagastam

	5 433


	Z.A Meierovicas Kabiles vidusskolas renovācija

	4 002


	Z.A.Meierovica Kabiles vidusskolas bibliotēkas ēkas iekšējam remontam un katlu mājas rekonstrukcija

	5 087


	Vilgāles pamatskolas sporta zāles būvniecība

	18 636


	Pelču pagasta siltumtrases rekonstrukcija un katlu mājas iekārtu iegāde un uzstādīšana

	14 351


	Pelču pagasta siltumtrases rekonstrukcija un katlu mājas iekārtu iegāde

	733


	ELFLA projekta "Ceļa Pelči - Snēpele klātnes uzlabošana" īstenošanai

	1 632


	Rendas pamatskolas un citu pašvaldību objektu remonts un labiekārtošana

	19 361



	Autobusa iegādei Rendas pagasta padomei

	3 347


	Finanšu stabilizācijas Rendas pagastam īstermiņa kredīta atmaksai

	6 864


	Finanšu stabilizācijas aizdevums Rendas pagastam parādu segšanai un tehnisko projektu izstrādei

	2 273


	Finanšu stabilizācija 3.posms aizdevums Sociālās palīdzības punkta izvedošanai Rendā

	860


	Finanšu stabilizācijas aizdevums Rendas pamatskolas virtuves renovācijai

	12 927


	Nekustamā īpašuma apsildāmas noliktavas iegāde Snēpeles pagasts

	1 865


	Snēpeles pamatskolas ēdināšanas bloka rekonstrukcija

	3 761


	Snēpeles pamatskolas jumta remontam

	5 317


	ELFLA projekta "Snēpeles pagasta "Tautas nama rekonstrukcija"

	9 067


	Turlavas pamatskolas izmaksu efektivitātes paaugstināšanai-estrādes būvniecībai un Dižgaiļu parka labiekārtojumam

	4 625


	Tehniskā projekta "Skolas rekonstrukcija, darbnīcas rekonstrukcija, katlu mājas vajadzībām" izstrādei

	2 110


	Turlavas pamatskolas ēkas rekonstrukcija, darbnīcas rekonstrukcijai, katlu mājai

	29 017


	Vārmes pamatskolas sporta zāles būvniecība

	36 565


	Vārmes pamatskolas ēdināšanas bloka rekonstrukcija

	1 076


	Vārmes pamatskolas un bērnudārza ēkas renovācijas un sporta zāles celtniecības tehnisko projektu izstrāde

	3 074


	Vārmes pamatskolas, sporta stadiona rekonstrukcijai un būvniecībai

	1 827


	Finanšu stabilizācijas aizdevums mierizlīgumam ekoskolas Rendas pagasts kompensācijas izmaksai

	217


	ELFLA projekts "Investīcijas bibliotēku ēku rekonstrukcijai un publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai Turlavas pagastā"

	2 832


	ELFLA "Basu tautas nama rekonstrukcija kvalitatīvu pasākumu un sabiedriskās dzīves nodrošināšanai Gudenieku pagastā"

	2 445


	NOFI projekta "Kurzemes telpiskās plānošanas un ilgspējīgas attīstības centra izveidošana"

	12 803


	Budžeta un finanšu vadībai

	102 623


	ERAF projekta "Satiksmes drošības uzlabošana Ēdoles, Liepājas, Mucenieku un Planīcas ielu krustojumā, Kuldīgā"

	4 979


	Pārrobežu sadarbības projekta "Soli pa solim amatniecībā - sadarbība starp Kuldīgas un Kuršēnu mākslas skolu"

	9 991


	ELFLA projekta "Autobusa pieturas, ietves un pievedceļa rekonstrukcija"

	2 152


	ELFLA projekta "Dzīvijamās ēkas rekonstrukcija par brīvā laika pavadīšnas namu pagasta iedzīvotājiem "Bukaiši" Rumbas pagastā"

	5 225


	ERAF projekta "Kuldīgas pilsētas dārza kā pievilcīgas tūrisma teritorijas attīstība"

	9 881


	Kohēzijas fonda projekta "Sadzīves atkritumu izgāztuves "Bigasāti" rekultivācija Gudenieku pagastā"

	548


	KPFI projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Kuldīgas novada izglītības iestādēs"

	11 914


	ERAF projekta "Jumta renovācija skolas vecajam korpusam un lifta izbūve jaunajā ēkā

	2 247


	ERAF projekta "Kuldīgas pilsētas ielu tīkla uzlabošana"

	23 137


	ELFLA projekta "Īvandes ciema Baznīcas un Muižas alejas ielu apgaismojums"

	242


	ELFLA projekta "Brīvā laika pavadīšanas centra izveide Vārmes pagasta Vārmes ciemā"

	357


	X

	1 208 735


		
	Ūdenssaimniecības attīstības programma 800+

	34 455


	Ūdenssaimniecības attīstības programma 800+

	15 100


	Kuldīgas pilsētas ielu rekonstrukcijas labiekārtošana

	30 050


	Kurināmā iegādei

	52 486


	Izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošana

	7 583


	Jauna dzīvojamā fonda izveide Kuldīgas pilsētā

	10 972


	Šaurās ielas rekonstrukcijas projekta īstenošanai

	27 886


	Specializētas tehnikas iegāde būvgružu savākšanai

	4 344


	Siltumtrašu izbūvei Kuldīgā, no Parka ielas līdz Virkas ielai

	40 158


	Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes pašvaldībās" Kalna ielā, Kuldīgā īstenošanai

	10 825


	Atkritumu saimniecības attīstībai

	22 111


	Aizņēmēja sociālajām vajadzībām

	0


	Studējošā kredīts

	0


	Studējošā kredīts

	0


	X

	255 970


		
	X

	32 129


		
	Kopā saistības 

	1 496 834


	Aktīvais budžets

	11 421 930


	Saistību apjoms pret aktīvo budžetu

	13.10



	Kuldīgas novadā kredīti ir ņemti pašvaldības infrastruktūras sakārtošanas un attīstības projektiem, pašvaldības un to iestāžu ēku labiekārtošanas, renovāciju, energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, kā arī citu attīstību veicinošu projektu īstenošanai. Galvenokārt tiek realizēti projekti, kuriem ir piesaistīt līdzfinansējumi no citiem avotiem – Eiropas Savienības fondiem un citiem ārvalstu finanšu palīdzības fondiem. 

Galvojumi Kuldīgas novada pašvaldībai ir, lai Kuldīgas novadā tiktu sakārtoti un nodrošināti sabiedriskie pakalpojumi.





Kanalizācijas p

	kalpojumi

	 

	 

	 

	 


	Tarifs, Ls/m3

	0,38

	0,38

	0,38

	0,38


	Realizētā ūdens daudzums mājsaimniecībām, m3

	4 818

	4 577

	4 758

	4 758


	Aprēķinātie ieņēmumi no mājsaimniecībām, Ls

	1 831

	1 739

	1 808

	1 808


	Tarifs, Ls/m3

	0,38

	0,38

	0,38

	0,38



Realizētais ūdens daudzums iestādēm un 

	zņēmumiem

	945

	880

	960

	960


	Aprēķinātie ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem

	359

	334

	365

	365


	Aprēķinātie ieņēmumi par kanalizāciju, kopā

	2 190

	2 074

	2 173

	2 173


	Aprēķinātie ieņēmumi pavisam kopā

	5 496

	5 113

	5 312

	5 312



	


	6.1. Izdevumi 

Arī Snēpeles ciemā, tāpat kā daudzviet Latvijā, ūdenssaimniecības sistēma ir tik ļoti veca un nolietojusies, kā rezultātā sniegtais pakalpojums ir nekvalitatīvs un tādēļ arī tarifi par šo pakalpojumu ir nelieli, lai arī nedaudz augstāki kā citos Kuldīgas novada ciemos. Līdz ar to šis ekonomiski nepamatoti zemais tarifs tiešā veidā ietekmē ieņēmumus un ar šiem ieņēmumiem nav iespējams segt izmaksas. Jo izmaksām savukārt ir tendence katru gadu palielināties – tā paša iemesla dēļ, ka ūdenssaimniecības sistēma ir veca un nolietojusies un prasa arvien vairāk resursu. Snēpeles pagasta pārvaldē ir plānoti un veikti dažādi plāni, lai atrastu iespējami saimnieciskāku un optimālāku izmaksu un ūdenssaimniecības uzturēšanas nepieciešamību balansu. Ir taupītas izmaksas uz cilvēkresursiem, avārijas gadījumos piesaistot ārpakalpojumu, un ir algoti darbinieki, kas regulāri seko līdzi, lai līdz avārijas situācijām nonāktu iespējami retāk. Ņemot vērā, ka prognozēt esošās sistēmas darbību un potenciālās avārijas vietas kļūst arvien nereālāk, arī izmaksu pozīciju plānošana jau kļūst par ‘veiksmes spēli’ un visbiežāk neatbilst sākotnēji plānotajam. 

Lai stabilizētu izdevumus un saņemtu ieņēmums, ar kuriem ir iespējams šos neprognozējamos izdevumus segt, ir nepieciešams nodrošināt klientiem kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu klāstu. Pretējā gadījumā, ieņēmumu un izmaksu pozīciju svārstības ir nenovēršamas, grūti prognozējamas un ieņēmumi nespēs segt arvien pieaugošos izdevumus.

24.tabula. Izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no 2007.g. līdz 2010.g. 

Ūdensapgāde

2007

2008

2009

2010

Atalgojums, t.sk. VSAOI 24,09%

2 400

3 200

2 581

2 581

Elektroenerģijas izmaksas

750

900

900

900

Materiāli un izejvielas

0

0

0

0

Pakalpojumi

320

355

477

477

Dabas resursu nodoklis

135

150

100

100

Citas izmaksas (fiksētās izmaksas)

0

0

0

0

Kopā

3 605

4 605

4 058

4 058

 

 

 

 

Kanalizācijas pakalpojumi

 

 

 

 

Atalgojums, t.sk. VSAOI 24,09%

2 300

2 350

2 580

2 580

Elektroenerģijas izmaksas

1 300

1 500

1 331

1 331

Materiāli un izejvielas

0

0

0

0

Pakalpojumi

410

445

483

483

Dabas resursu nodoklis

45

55

100

100

Citas izmaksas (fiksētās izmaksas)

0

0

0

0

Kopā

4 055

4 350

4 494

4 494

Aprēķinātie izdevumi kopā

7 660

8 955

8 552

8 552

Uzturēšanas izmaksas par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pārsniedz ieņēmumus, līdz ar to saimnieciskās darbības rezultāts veidojas negatīvs, kas pierāda, ka pašvaldība nav apstiprinājusi ekonomiski pamatotus tarifus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Šobrīd pašvaldība veic dotāciju, lai spētu nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus Snēpeles ciema iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 




	6.2. Pakalpojuma pieprasījums

25. tabula Ūdenssaimniecības patēriņš pa patērētāju grupām no 2007.g. līdz 2009.g.

 

2007

2008

2009

Ūdens patēriņš m3/gadā

 

 

 

 

Mājsaimniecības

7 756

7 118

7 300

 

Iestādes un uzņēmumi

945

880

960

 

Kopā

8 701

7 998

8 260

Notekūdens patēriņš m3/gadā

 

 

 

 

Mājsaimniecības

4 818

4 577

4 758

 

Iestādes un uzņēmumi

945

880

960

 

Kopā

5 763

5 457

5 718

Kā redzams augstāk norādītajā tabulā lielākais ūdens un notekūdens patērētājs Snēpeles ciemā ir mājsaimniecības. Patēriņš šajā laika periodā ir bijis svārstīgs, maksimālā atzīme, vērtējot kopējo patēriņu, ir 2007.g. ūdens patēriņš 8 701 m3, notekūdens 5 763 m3.2008.g. ir vērojams samazinājums, bet 2009.g. salīdzinot pret 2008.g. neliels palielinājums. 





100

		0,786

	100%



	

	6.3. Iedzīvotāju maksātspēja un debitori

Snēpeles pagasta pārvaldē tiek uzskatīts un ir pieņemts, ka vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi 2009.gadā bija 314,55 Ls

28.tabula. Mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem 2009.g. 

Pie tarifu apjoma, kas sedz pilnas sistēmas izmaksas

2010

11.1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL)

308,3

11.2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)

6,5

11.3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21%

0,46

11.4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL)

3,0

11.5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)

6,4

11.6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21%

0,46

11.7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL)

2,9

11.8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem

5,92

11.9. Izdevumi % no mājsaimn.vidējiem mēn. ienākumiem

1,9%

Debitoru parādu īpatsvars Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir neliels 3%, pārskata periodā tiek plānots debitoru pieaugums līdz 7% atzīmei, kas skaidrojams ar tarifa palielinājumu. Vienīgais, kas tiek veikts, lai mudinātu iedzīvotājus norēķināties par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ir atgādinājums un uzaicinājums uz pārrunām, pēc kurām visbiežāk seko pozitīva rīcība no parādnieka puses.





Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķ

	ns

	 


	Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem

	 


	Ēkas un būves

	12 325,90


	Iekārtas un mašīnas

	1 406,04


	Nemateriālie ieguldījumi

	0


	Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas

	 


	Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi

	 


	Ēkas un būves

	0


	Iekārtas un mašīnas

	18 188,38


	Nemateriālie ieguldījumi

	0


	Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas

	 


	Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība

	31 920,32




Pamatlīdzekļa nolietojums gad

	
	1.Ūdenstornis

	12740,00

	12325,90

	637,00



1406


239,

	3


	3.Ūdensskaitītājs

	129,00

	0,00

	0,00


	4.Ūdenssūknis ECV-6,3-85

	35,22

	0,00

	0,00


	KOPĀ :

	1561,52

	13731,94

	876,23


	Pamatlīdzekļi Snēpeles ciema kanalizācijai

			
	1.Attīrīšanas iekārtas

	17340,00

	16776,45

	867,00



1406


239,

	3



353

	60

	5,89

	70,72

	
	KOPĀ :

	20085,90

	18188, 38

	1176,95



	

	6.9. Uzņēmuma (pašvaldības) PVN apgrozījums


	Projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs, Kuldīgas novada pašvaldība, ir PVN maksātājs jau kopš 1995.gada 2.maija. Nodokļu uzskaite pašvaldībā tiek veikta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. PVN iespējams atgūt likumā noteiktā kartībā, izrakstot rēķinus klientiem vai atgūstot pārmaksāto PVN no Valsts ieņēmumu dienesta.


7. Ilgtermiņa investīciju programma

Pamatojoties uz iedzīvotāju skaita prognozēm, projekta teritorijā ir noteikti nepieciešamie apjomi ūdensapgādes un notekūdeņu apstrādes pakalpojumiem līdz plānošanas perioda beigām, raksturojot to iespējamās izmaiņu tendences visā prognozes periodā. 

Projekcijas ir izstrādātas nākotnes pieslēgumiem katrai ūdens lietotāju kategorijai, ņemot vērā saistību ar prognozēm par plānoto ūdens patēriņa novērtējumu un plānoto sistēmas jaudu atbilstību.  

7.1. Vispārējie pakalpojumu standarti, pēc kuriem ir izstrādāta ūdenssaimniecības attīstības programma

31. tabula. Ūdensapgādes pakalpojuma mērķi un standarti. 

	Parametrs
	Sasniedzamais mērķis

	Pakalpojuma izplatība
	Daudzstāvu, individuālā un darījumu apbūves zona, apjomā, ko pamato tehniski ekonomiskie aprēķini (atbilstoši teritorijas plānojumam)

	Apkalpes zona
	100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās

	Pieslēguma līmenis
	95 % pieslēgumu līmenis apkalpes zonas robežās 

	Pakalpojuma peejamība
	Nepārtraukts (24h/7dnn/12mēn)

	Minimālās spiediena prasības
	Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”

	Piegādātā ūdens kvalitāte
	2003. gada 29. aprīļa  MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”  un Padomes Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti prasībām.

	Ūdens plūsmas prasības
	Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”

	Apgādes stabilitāte (drošums)
	Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”

	Ugunsdzēsības prasības
	Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”


32. tabula. Kanalizācijas pakalpojumu vispārējais standarts. 

	Parametrs
	Sasniedzamais mērķis

	Pakalpojuma izplatība
	Daudzstāvu apbūves zonā, individuālā un darījumu apbūves zona, apjomā, ko pamato tehniski ekonomiskie aprēķini.

	Apkalpes zona
	100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās

	Pieslēguma līmenis
	95 % pieslēgumu līmenis apkalpes zonas robežās.

	Pārplūšana

(hidrauliska)
	Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados.

	Pārplūšana (iekārtu

iziešana no ierindas)
	Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados.

	Apvienotās

kanalizācijas

pārplūdes darbība
	Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdens un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā.

	Standarti attiecībā uz

izejošajiem

notekūdeņiem
	Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Apdzīvotu vietu notekūdens attīrīšanas direktīva un papildus atbilstoši Latvijas MK “Noteikumu par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām

	Standarti attiecībā uz

dūņu

apsaimniekošanu
	Izvest tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC. Ja tas ir piemērojams, tad kanalizācijas dūņas tiek izmantotas lauksaimniecībā. Jāievēro arī atbilstība ar Latvijas MK Noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli".


7.2. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības pamatpieņēmumi.

Ilgtermiņa investīciju programma tiek sagatavota ieviešanai līdz 2015.gadam. Ņemot vērā sociālekonomisko situāciju un iedzīvotāju skaita prognozes, Kuldīgas novada dome ir izvēlējusies neitrālo iedzīvotāju skaita pieaugumu – visā prognozētajā periodā iedzīvotāju skaits saglabāsies aptuveni vienāds - 340 cilvēki. 

7.3. Snēpeles ciemā ilgtermiņa investīciju programmas laikā sasniedzamie ūdenssaimniecības mērķi ir:

· esošās ūdensapgādes sistēmas renovācija un paplašināšana, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu un centralizētu ūdensapgādi saskaņā ar ES Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvu 98/83/EC Par dzeramā ūdens kvalitāti un LR MK noteikumu nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām. 

· Esošās kanalizācijas sistēmas renovācija un paplašināšana, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu saskaņā ar ES Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvu 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām. 

-
Visa iegūtā, sagatavotā un patērētā ūdens un notekūdeņu metriska uzskaite, lai nodrošinātu principa „piesārņotājs maksā” realizāciju. Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana mājsaimniecībās tiks panākta ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu, panākot 100 % skaitītāju uzstādīšanu pie lietotājiem un ūdens patēriņa noteikšanu pēc skaitītāju rādītājiem. Tā kā skaitītāji tiks uzstādīti pie gala patērētāja, tad tiek plānots, ka ūdensskaitītāji būs patērētāju īpašumā un ūdens lietotāji skaitītājus iegādāsies un uzstādīs par saviem līdzekļiem. Iedzīvotāji tiks motivēti uzstādīt skaitītājus ar atbilstošas tarifu politikas palīdzību. 
Sagaidāmais ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums aprēķināts, pielietojot sekojošus pieņēmumus:

Ūdensapgādē:

· Ilgtermiņā ir plānota Snēpeles pagasta pārvaldes ēkas pieslēgšana centralizētai ūdensapgādei;

· visām esošām institūcijām un uzņēmumiem plānots 100% pieslēgums;  
· līdz 2015. gadam pieslēgumu īpatsvars iedzīvotājiem tiek sasniegts 100 % līmenī;

· ar tarifu politikas palīdzību tiek plānota pakāpeniska mērītāju uzstādīšana mājsaimniecībās, 2015.gadā sasniedzot 100% patērētā ūdens uzskaiti;

· prognozēta ūdens zudumu samazināšanās par 46% pēc projekta īstenošanas, jo projekta laikā tiek rekonstruēti visi tehniski sliktā stāvoklī esošie tīkli;
· Tiek prognozēts pakāpenisks ūdens pieprasījuma pieaugums iedzīvotājiem, kas saistīts ar ievērojamu ūdens kvalitātes paaugstināšanos, kā arī tiek prognozēts, ka līdz 2015. gadam nedaudz pieaugs iedzīvotāju labklājības līmenis un ūdens patēriņš nedaudz vairāk tuvināsies Vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajiem 125 l/c/d 
Kanalizācijā:

· Ilgtermiņā ir plānota Snēpeles pagasta pārvaldes ēkas pieslēgšana centralizētai kanalizācijas sistēmai;

· visām esošām institūcijām un uzņēmumiem plānots 100% pieslēgums;  
· līdz 2015. gadam pieslēgumu skaits  iedzīvotājiem sasniedz 100 % īpatsvaru;
· infiltrācija tiek prognozēta 11-12% līmenī;
· ilgtemiņā notekūdeņu apjoms no patērētājiem nedaudz pieaug un pielīdzinās ūdens patēriņa apjomam.  
8. Pieprasījuma plānošana un plūsmas novērtējums

8.1. Pakalpojuma pieprasījuma prognoze.

33. tabula. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām.
	Dzeramā ūdens apjoms

	
	2009 (m3/dnn)
	2012 (m3/dnn)
	2015 (m3/dnn)

	
	Iedzīvotāji
	80 l/c/d 

20  m3/dnn 
	90 l/c/d  

30,60 m3/dnn 
	100 l/c/d  

37,30 m3/dnn 

	
	Institūcijas un uzņēmumi
	2,63 m3/dnn

	2,63 m3/dnn
	4,65  m3/dnn

(pieslēdzot pagasta pārvaldes ēku)

	
	zudumi
	4  m3/dnn

t.i. 15,02 % no kopējā apjoma


	2,50 m3/dnn

t.i. 7  % no kopējā apjoma (t.sk. 3% ŪSI skalošanas ūdeņi)

	3,58  m3/dnn

t.i. 7,74  % no kopējā apjoma (t.sk. 3% ŪSI skalošanas ūdeņi)



	
	Kopā
	28,63 m3/dnn

	35,73 m3/dnn

	46,31  m3/dnn


	
	Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo dzeramā ūdens daudzumu
	Pēc saņemtās informācijas no Snēpeles pagasta pārvaldes, Snēpeles ciemā netiek līdz 2015.gadam plānota nekāda ražošanas attīstība, kas varētu kaut kādā mērā ietekmēt perspektīvo dzeramā ūdens daudzumu.


	Notekūdeņu apjoms
	Iedzīvotāji


	79  l/c/d   

13,04 m3/dnn 

	90  l/c/d 
30,6 m3/dnn
	100 l/c/d 

34,20 m3/dnn



	
	Institūcijas un uzņēmumi
	2.63 m3/dnn


	2.63 m3/dnn
	4,65 m3/dnn
(pieslēdzot pagasta pārvaldes ēku)

	
	No patērētājiem kopā
	15 ,67 m3/dnn


	33,23 m3/dnn
	38,85 m3/dnn

	
	infiltrācija
	3,59 m3/dnn
t.i. 18,66  % no kopējā savāktā apjoma

	4,11 m3/dnn

t.i. 11  % no kopējā apjoma

	4,11 m3/dnn

t.i.  11 % no kopējā apjoma


	
	Kopā
	19,26 m3/dnn
	37,34  m3/dnn
	42,76  m3/dnn

	
	Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo notekūdeņu  daudzumu
	Pēc saņemtās informācijas no Snēpeles pagasta pārvaldes, Snēpeles ciemā netiek līdz 2015.gadam plānota nekāda ražošanas attīstība, kas varētu kaut kādā mērā ietekmēt perspektīvo notekūdeņu daudzumu.


Salīdzinot esošo situāciju ar situāciju, kāda tā izveidosies realizējot gan prioritāro investīciju, gan vēlāk - ilgtermiņa investīciju programmu, paredzot pieslēgumu visām institūcijām, redzam, ka gan dzeramā ūdens apjomi, gan notekūdeņu apjomi pieaugs. Šāda situācija izveidojas, jo pēc ūdenssaimniecības īstermiņa un ilgtermiņa programmas realizācijas Snēpeles ciemā tiks izveidoti jauni pieslēgumi. Savukārt infiltrācijas apjoms pēc PrIP ievērojami samazinās, jo prioritārā projekta laikā tiek rekonstruēti sliktā stāvoklī esošie tīkli un skatakas. Rezultātā infiltrācija pēc prioritārā projekta īstenošanas ir 11% un tiek pieņemts, ka aptuveni tādā pat līmenī paliek arī ilgtermiņa programmas laikā. 
Uz doto momentu dzeramajam ūdenim ir pieslēgti 250 iedzīvotāji, bet notekūdeņu sistēmai 165 iedzīvotāji. Realizējot prioritāro investīciju programmu, tiks panākta situācija, ka visiem 340 ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens centrālā padeve, kā arī kanalizācijas notekūdeņu centralizētais pieslēgums.
9. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

9.1. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums ūdensapgādē

Lai nodrošinātu pilnu ūdensapgādes sistēmas darbību Snēpeles ciemā (100% iedzīvotāju, institūciju un uzņēmumu saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni), nepieciešams veikt sekojošas aktivitātes:

· Nomainīt (rekonstruēt) esošos ūdensapgādes tīklus, ar kopējo garumu 1200 m

· Izveidot jaunus pieslēgumus, kur jaunizbūvējamo tīklu kopējais garums sastāda 1400 m

· Izbūvēt dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju, jo pēc ūdens analīžu rezultātiem urbumā ir paaugstināts dzelzs sastāvs un duļķainība

· Spiediena nodrošināšanai tīklā nepieciešams instalēt/izvietot 2 gab. 0,3 m3 lielus hidroforus, kur katra diametrs ir 1250mm, bet augstums 3100mm, Max.sp. 10Bar

· Veikt urbuma rekonstrukciju, t.sk. jauna sūkņa uzstādīšanu ar jaudu, kas nepārsniedz 3 l/sek., kā tas ir noteikts urbuma pasē par maksimālo ūdens debetu, kā arī jaunas sūknētavas ēkas izbūve.

Sistēmā netiek plānots avārijas ūdens rezervju nodrošinājums (pazemes ūdens rezervuārs vai ūdenstornis), jo, atbilstoši būvnormatīviem LBN 222-99 ūdens piegādes samazināšana vai pārtraukšana Snēpeles ciemā ir pieļaujama, ja tā nepārsniedz 24 stundas (ūdens piegādes nodrošinājuma III pakāpe). Tā kā iedzīvotāju skaits nav liels, tad tiek prognozēts, ka neilgam laikam ūdens rezerves nodrošinās hidrofori, bet LBN noteiktās 24 stundas ir arī pietiekams laiks, lai nodrošinātu avārijas bojājuma novēršanu. Ūdensapgādes nepārtrauktību elektroenerģijas traucējumu gadījumā nodrošinās ar dīzeļģeneratora palīdzību. 

Ūdensvada izbūvē un rekonstrukcijā tiks izmantotas polietilēna HDPE PE caurules ar plānotajiem diametriem OD40, OD63, OD110, kur spiediena klase ir PN10. Māju pieslēgumiem tiks izmantotas PE caurules ar OD32.  Tiks uzstādīti aizbīdņi un krāni uz atzariem, kā arī pēc nepieciešamības tiks izveidoti sacilpojumi. Veicot visas augstāk minētās darbības ūdensapgādes sistēmas sakārtošanai, dzeramā ūdens zudumi ilgtermiņā tiks samazināti līdz 7,74 % (t.sk. ~3% tehniskie zudumi ūdens atdzelžošanas filtru skalošanai) no kopējā iegūtā dzeramā ūdens daudzuma.

Ņemot vērā apstākli, ka ciema teritorijā atrodas ūdenstornis, kas pašreiz arī tiek izmantots, bet tas ir tehniski nolietots, tad to ir paredzēts slēgt. Tā kā uz ūdenstorņa ir izvietotas telekomunikāciju antenas un ūdenstorņa balsts ir stabils, tad torni nav nepieciešams demontēt un to ir nolemts atstāt.  
Snēpeles ciemā ugunsdzēsības vajadzībām ir izveidotas mākslīgās un dabīgās ūdens ņemšanas vietas atbilstoši normatīvajiem aktiem.


Perspektīvā Snēpeles pagasta pārvalde turpinās politiku par ūdens uzskaites nodrošināšanu sistēmā un plānots panākt 100% ūdensskaitītāju uzstādīšanu  pie pakalpojuma saņēmējiem, tādējādi nākotnē nodrošinot precīzus ūdens patēriņa uzskaites datus.
9.2. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums kanalizācijā

Lai nodrošinātu pilnu kanalizācijas sistēmas darbību Snēpeles ciemā (100% iedzīvotāju, kuriem ir pieslēgta centralizēta dzeramā ūdens padeve, tiks nodrošināta arī centralizēta notekūdeņu/kanalizācijas savākšanas sistēma), nepieciešams veikt sekojošas aktivitātes:

· Rekonstruēt sliktā stāvoklī esošos tīklus , kuru kopgarums ir 1985 m, t.sk. 1637 m pašteces tīkli un 348 m spiedvadi

· Izbūvēt jaunus kanalizācijas sistēmas tīklus, kur kopgarums sastādīs 2450 m un spiedvads sastādīs 400 m. Ņemot vērā esošo reljefu Snēpeles ciemā, visus notekūdeņus nav iespējams novadīt paštecē, jaunu kanalizācijas sūkņu staciju (KSS). Spiedvads tiek izbūvēts no KSS līdz spiediena dzēšanas akai. KSS ir paredzēta kā pazemes tipa automatizētā kanalizācijas sūkņu stacija

· Rekonstruēt esošo KSS.
· Rekonstruēt esošo NAI (izbūvējot vietā jaunas NAI),  jo esošā un ilgtermiņa attīstībā nav paredzēts sasniegt 100 m3/dnn lielu notekūdeņu apjomu. Jaudas samazinājums paredzēts uz 50 m3/dnn.

Kanalizācijas vadu izbūvei tiks izmantotas PVC caurules ar sekojošiem diametriem OD200, OD160 ar iebūves klasi SN8 pašteces vadiem un spiedvadam PE OD63 ar spiediena klasi PN6.

Veicot visas augstāk uzskaitītas aktivitātes tiek nodrošināta situācija, ka visi, kas ir pieslēgti ūdensapgādes sistēmai, tiek pieslēgti arī kanalizācijas sistēmai.

Lai precīzi tiktu veikta notekūdeņu uzskaite, pie ieplūdes NAI tiks uzstādīts plūsmas mērītājs. Plūsmas mērītāji tiks uzstādīti arī abās KSS.
9.3. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana

Plānojot Snēpeles ciema ūdenssaimniecības sistēmas attīstību, tika izstrādātas vairākas alternatīvas. Izstrādājot alternatīvas tika ņemti vērā normatīvie akti, finanšu resursi un ilgtspējīga teritorijas attīstība.

Tika apskatīta arī iespēja apvienot Snēpeles ciema ūdenssaimniecības sistēmu ar citām pagasta teritorijā esošajām apdzīvotajām vietām vai arī ar citu pagastu apdzīvotajām vietām. Galvenais iemesls, kādēļ šāda iespēja tika noraidīta, ir lielās investīcijas, kas nepieciešams, lai kādu no ūdenssaimniecības sistēmām tehnoloģiski apvienotu. Snēpeles ciemā esošajām ūdenssaimniecības iekārtām tehnoloģisko iekārtu jaudas ir pietiekošas, lai ar esošajām jaudām spētu apkalpot ciema iedzīvotājus gan esošajā situācijā, gan perspektīvā, bet, apvienojot ar citu ciemu, projekta izmaksas veido ne tikai tīklu izbūve sistēmu apvienošanai, bet arī tehnoloģisko iekārtu nomaiņa uz jaudīgākām vai jaunu, atbilstošas jaudas iekārtu, izbūve.

Apvienojot  Snēpeles ciema ūdenssaimniecības sistēmu ar kādu citu, investīciju apjoms ir ievērojami lielāks nekā saglabājot atsevišķas sistēmas. Iemesls ir aptuveni 10 km lielais attālums pa taisnāko līniju. Sadārdzinājums tikai uz cauruļu ierīkošanu sastāda

· Ūdensapgādes tīkli 10 km (10000m) x 35 Ls = 350 000 Ls

· Kanalizācijas tīkli 10 km (10000m) x 35 Ls = 350 000 Ls

=> kopā 700 000 Ls

Arī projektēšanas izmaksas apvienojot esošajas sistēmas ir augstākas nekā izstrādājot katrai atsevišķu projektu.

Līdz ar to tiek pieņemts, ka Snēpeles ciema sistēmas apvienošana ar cita ciema ūdenssaimniecības sistēmu nav ekonomiski un tehniski pamatota.
31. tabula. Alternatīvo tehnisko risinājumu salīdzinājums (2010. gada bāzes cenās)

	Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) 

	Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva

Esošā urbuma rekonstrukcija,
 ūdens attīrīšanas iekārtas, 
2 hidrofori spiediena nodrošināšanai, dīzeļģenerators, 
 esošo ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija 1200 m; jauna ūdensvada izbūve (I kārta – 950 m; II kārta – 450 m); 
neizmantojamā urbuma tamponāža  
	otrā alternatīva

Jauna urbuma izbūve, esošā darba urbuma un neizmantojamā urbuma tamponāža, 
ūdens attīrīšanas iekārtas, pazemes ūdens rezervuārs un II pacēluma sūkņu stacija, dīzeļģenerators; esošo ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija 1200 m; jauna ūdensvada izbūve (I kārta – 950 m; II kārta – 450 m)

	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos)

2010. g. cenās
	119 000
	143 200

	Komponenšu izmaksas 

(Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai)
	Urbuma rekonstrukcija
	9 600
	Jauna urbuma izbūve, dīzeļģenerators
	19 750

	
	1 ŪAS izbūve, hidrofori, dīzeļģenerators 
	24 200
	1 ŪAS izbūve (atdzelžošanas stacija)
	14 900

	
	Esošā ūdensvada rekonstrukcija 1200m
	38 400

(32 Ls/m)
	Pazemes ūdens rezervuārs un II pacēluma sūkņu stacija
	 21 350

	
	Jauna ūdensvada izbūve 1400 m


	44 800

(32 Ls/m)
	Esošā ūdensvada rekonstrukcija 1200m
	38 400

(32 Ls/m)

	
	Neizmantojamā urbuma tamponāža
	2 000
	Jauna ūdensvada izbūve 1400 m


	44 800

(32 Ls/m)

	
	
	
	Neizmantojamo urbumu tamponāža
	4 000

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā)
	2380
	2864

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	Ēkām un būvēm – 50 gadi;

iekārtām – 15 gadi
	Ēkām un būvēm – 50 gadi;

iekārtām – 15 gadi

	Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība)
	Racionāla ūdens un energoresursu izmantošana un labvēlīga ietekme uz vidi ilgstošā laika periodā
	Racionāla ūdens un energoresursu izmantošana un labvēlīga ietekme uz vidi ilgstošā laika periodā

	Alternatīvas stiprā puse
	Sakārtota ūdens apgādes sistēma Snēpeles ciemā, nodrošinot patērētājiem kvalitatīvu pakalpojuma piegādi un kvalitatīvu dzeramo ūdeni.

Zemākas investīciju un ekspluatācijas izmaksas.
	Sakārtota ūdens apgādes sistēma Snēpeles ciemā, nodrošinot patērētājiem kvalitatīvu pakalpojuma piegādi un kvalitatīvu dzeramo ūdeni. 
Tiek nodrošinātas ūdens rezerves.



	Alternatīvas vājā puse
	Netiek nodrošinātas ūdens rezerves (bet ūdensapgādes nepārtrauktību nodrošina dīzeļģenerators) 
	Augstās investīciju izmaksas pie līdzvērtīga sasniedzamā rezultāta

	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums
	Turpmākai attīstībai tiek ieteikta pirmā alternatīva.  

Īstenojot jebkuru no šīm divām alternatīvu iespējām, tiks sasniegts galvenais mērķis – nodrošināta kvalitatīva un stabila ūdensapgāde visiem patērētājiem. Izvēloties pirmo alternatīvu, šo mērķi var sasniegt ar mazākiem investīciju ieguldījumiem un zemākām ekspluatācijas izmaksām turpmākos gadus, kas ir ļoti būtisks kritērijs šo divu alternatīvu salīdzināšanā. 

	Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
Alternatīvu izvēle Snēpeles ciema kanalizācijas sistēmas attīstībai ir ierobežota, jo, tā kā ciemā ir viena centralizēta kanalizācijas sistēma, tad nav tehnisku risinājumu vairāku lokālu sistēmu savienošanai. 

Tālāk tiek analizēti sistēmas uzlabošanas pasākumi pa atsevišķām sistēmas komponentēm.

* Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. 

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai alternatīvas netiek izvirzītas, esošā situācijā kopējais tīklu stāvoklis ir slikts, sistēmā pastāvīgi tiek konstatētas avārijas un noplūdes. Lai uzlabotu esošo stāvokli, ir iespējams tikai viens tehniskais risinājums – kanalizācijas tīklu nomaiņa. Šim risinājumam loģiska tehniska alternatīva nepastāv, jo avārijas un noplūdes, kas tiek konstatētas katru gadu, rada paaugstinātu vides piesārņojumu. Veicot rekonstrukciju, tīkla trasējums paliek bez izmaiņām, jo tas atrodas uz pašvaldības īpašumā esošām zemēm un atbilst esošai ciema apbūvei.

* KSS rekonstrukcija

Rekonstruējot  esošo kanalizācijas sūkņu staciju, iespējamie tehniskie risinājumi ir vai nu iekārtu nomaiņa jeb atsevišķu daļu remonts, vai pilnīga aizvietošana. Esošai kanalizācijas sūkņu stacijai nolietojums ir 98 %, tādēļ  loģisks risinājums ir KSS rekonstrukcija, nomainot esošās iekārtas uz jaunām. Tā kā iekārtas tiks uzstādītas esošo KSS vietā, tad tiks izmantota esošā teritorija un esošā infrastruktūra. Jaunās iekārtas būs vienkāršākas ekspluatācijā mūsdienīgo tehnoloģiju un automātikas dēļ, uzlabosies apkalpošanas efektivitāte. 
* Jaunu tīklu izbūve

Jauno tīklu trasējums tiek plānots atbilstoši teritorijas plānojumam un reljefam, izbūve notiks ielu sarkano līniju robežās, izvairoties no privātīpašumā esošo teritoriju šķērsošanas.

* Jaunas KSS izbūve

 Teritorijas reljefa dēļ, lai pašteces kanalizācijas tīkli nav jāizbūvē lielā dziļumā un tos varētu pievienot esošajai kanalizācijas sistēmai, līdz ar tīklu paplašināšanu  tiek plānota jaunas KSS izbūve. Jaunās iekārtas būs ekonomiskas ekspluatācijā mūsdienīgo tehnoloģiju un automātikas dēļ, uzlabosies apkalpošanas efektivitāte. 
* Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sakārtošanai Snēpeles ciemā ir tikai viens risinājums – esošo NAI rekonstrukcija, demontējot vecās un to vietā izbūvējot jaunas NAI. Esošās NAI ir fiziski un morāli novecojušas, un esošo iekārtu jaudas ir pārāk lielas plānotajai notekūdeņu plūsmai, līdz ar to netiek nodrošināta pastāvīga NAI darbība atbilstošā  attīrīšanas režīmā, kā arī sistēma ir pārāk energoietilpīga. Līdz ar to esošo NAI pārbūve nav tehniski un ekonomiski pamatota un ir nepieciešama jaunu NAI izbūve esošo NAI vietā. Jaunizbūvējamo NAI jaudai (50 m3/dn) ir pilnībā ilgtermiņā jānodrošina plānotā notekūdeņu apjoma attīrīšana atbilstoši normatīvos noteiktajām prasībām (sadzīves tipa notekūdeņi, 2015. gadā prognozētais apjoms ir 42,76 m3/dn, pie infiltrācijas 11%.  Jaunu NAI izbūve nodrošinās normatīviem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, tās būs kompaktas un ērtāk un lētāk ekspluatējamas kā vecās NAI. 



	Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva

Kanalizācijas tīklu  rekonstrukcija 1985 m, esošās KSS rekonstrukcija, jaunu pašteces vadu un spiedvadu izbūve 2450 m, jaunas KSS izbūve; NAI rekonstrukcija

	----

	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) 2010.g. cenās
	211 820

	----


	Komponenšu izmaksas 

(Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai)
	Kanalizācijas tīklu  rekonstrukcija 1985 m
	63 520
(32 Ls/m)
	----
	----

	
	KSS rekonstrukcija, Q=7 l/s
	7 700
	----
	----

	
	Jaunu pašteces tīklu izbūve 2050 m  (I kārta 1600 m, II kārta 450 m)  un spiedvada izbūve 400m  
	78 400
(32 Ls/m)
	----
	----

	
	Jaunas KSS izbūve

Q= 1,5 l/s
	7 700
	----
	----

	
	NAI rekonstrukcija
	54 500
	----
	----

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā)
	3980
	----

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	Iekārtas – 15

Kanalizācijas tīkli – 50 

Ēkas un būves – 50
	----

	Vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums (katram no rādītājiem % vai t/gadā)
	Tiks novērstas notekūdeņu noplūdes apkārtējā vidē.

Notekūdeņi, kas no NAI ieplūst saņemošajā ūdensobjektā, būs atbilstoši pieļaujamajām normām un neradīs draudus vides piesārņojumam un tiks samazināts eitrofikācijas risks. Tiks novērsta avārijas rašanās, kas saistīta ar KSS un NAI iziešanu no ierindas sakarā ar tās nolietojumu.
	----

	Alternatīvas stiprā puse
	Tiks nodrošināta pilna Snēpeles ciema kanalizācijas sistēmas darbība, vismaz turpmākos 50 gadus.
	----

	Alternatīvas vājā puse
	-
	----

	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums
	 Alternatīva risinājuma nav, turpmākai attīstībai tiek virzīts vienīgais ieteicamais un  optimālais risinājums


10. Ilgtermiņa investīciju programma Snēpeles ciemam

10.1. Ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas.

32. tabula. Ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas Snēpeles ciemam.

	Nrp.k.
	Pasākums (investīciju projekta komponente)
	Pasākuma apraksts
	Vienības cena
	Daudz.
	Izmaksas, Ls

(2010. gada cenas)

	U1
	Esošā urbuma rekonstrukcija.


	Urbuma skalošana, iekārtu montāža dziļurbumā, elektroinstalācija, artēziskā sūkņa uzstādīšana, sūkņa automātikas uzstādīšana, ūdens mērītāja uzstādīšana, dziļurbuma galvas maiņa, padeves caurules un akas betona konstrukcijas remonts.
	9 600
	1 kompl.
	9 600

	U2
	1 ŪAS izbūve (iekārtas)
	a) Ūdens attīrīšanas filtri (Q=6-7 m3/h), plūsmas mērītājs; vadības automātika ar procesoru, filtru skalošanas kanalizācijas un  nostādinātāja izbūve, komunikācijas, iekārtu montāža; 

b) 2 hidrofori, 0,3 m3. 

c) dīzeļģenerators 

d) UAS ēka, t.sk. atsevišķa telpa dīzeļģeneratoram.
	24 200


	1 kompl


	24 200

  

	U3
	Esošā ūdensvada rekonstrukcija 
	Ūdensvadu caurules PN10, d=32, 40, 63, 110mm, aizbīdņi , d=50, 100, plastmasas līkumi, pārejas, trejgabali, akas u.c. 
	35 Ls/m
	1200 m
	42 000

	U4
	Jauna ūdensvada izbūve
	Ūdensvadu caurules PN10, d=32, 40, 63, 110mm, aizbīdņi , d=50, 100, plastmasas līkumi, pārejas, trejgabali, akas u.c. 
	35 Ls/m
	1400 m
	49 000

	U5
	Neizmantojamā urbuma tamponāža
	Urbuma tamponēšana, teritorijas sakārtošana
	2 000
	1 gab
	2 000

	
	Ūdensapgādē kopā
	126 800


	K1
	Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija  1985 m
	  Plastmasas (PVC) caurules d=200mm un d=160mm, SN8, visas nepieciešamās skatakas. 

	35 Ls/m
	1985 m
	69 475

	K2
	KSS rekonstrukcija (7 l/s)
	Kanalizācijas pārsūknēšanas akas rekonstrukcija; sūkņu stacijas tehnoloģiskais aprīkojums, t.sk. 2 sūkņu  uzstādīšana
	7 700
	1 kompl.
	7 700

	K3
	Esošās NAI demontāža un jaunas NAI izbūve 

50 m3/dn
	Veco iekārtu demontāža, notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas bloks ar

otrreizējiem nostādinātājiem, dūņu recirkulācijas sistēma, kompresori, notekūdeņu pieņemšanas kamera, kontrolakas, izplūdes vieta, teritorijas sakārtošana, iežogojums.
	54 500


	1 kompl
	54 500

	K4
	Jaunu pašteces un spiedvada kanalizācijas vadu izbūve 2450 m  
	Plastmasas (PVC) caurules d=200mm un d=160mm, SN8, visas nepieciešamās skatakas. Spiedvads no PE caurulēm d=63mm, spiediena klase PN6


	35 Ls/m
	2450 m


	85 750


	K5
	Jauna KSS 
	Sūkņu stacijas (Q=1,5 l/s) tehnoloģiskais aprīkojums un tā uzstādīšana, pieslēguma ierīkošana jaunajam spiedvadam, notekūdeņu uzskaites iekārtu uzstādīšana.

	7 700
	1 kompl.
	7 700

	
	Kanalizācijā kopā
	225 125

	


11. Prioritārā projekta identifikācija

11.1. Prioritizācijas izvēles pamatojums:

Izvērtējot prioritātes, pasākumi tika sadalīti mazākās komponentēs, lai nepieciešamības gadījumā būtu viegli papildināt vai samazināt izvēlēto projekta apjomu.

Izvēloties pasākumu sadalījumu komponentēs un izvērtējot komponentes prioritāti, tika ņemti vērā šādi aspekti:
· komponentes tehniskās realizācijas iespējas, ja netiek realizētas kādas citas konkrētās aktivitātes (piemēram, tīklu paplašināšana, ja esošās sistēmas tehniskais stāvoklis nespēs nodrošināt pakalpojumu vai nepieciešamo jaudu u.t.t);

· būvdarbu kooperācijas iespējas (piemēram, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve vienā un tajā pašā teritorijā)

· komponentes realizācijas ekonomiskais ieguvums;

· ienākumu veidošanās efekts un ekspluatācijas izmaksas (kā ietekmē projekta rezultātu uzturēšanas iespējas)

· komponentes ietekme uz vides prasību izpildi un vides izmaksu efektivitāte;

· komponentes ieviešanas prioritāte no pašvaldības, pakalpojumu sniedzēja un RVP viedokļa

11.2. Ilgtermiņa investīciju programmas prioritāšu sadalījums, sakārtots prioritārajā secībā.

33. tabula. Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanas pasākumi, grupēti  prioritārā secībā.

	Prioritāte 
	Aktivitāte
	Apjoms
	Novērtējums/ Pamatojums

	1
	Esošā urbuma 

rekonstrukcija.
	1 kompl.
	Lai nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti un nepieļautu lietus vai palu ūdeņu iekļūšanu darba urbumā, nepieciešams ir veikt urbuma renovāciju. T.i., skalošanu, urbuma galvas atjaunošanu, sūkņa nomaiņu. Tā kā šī komponente nosaka dzeramā ūdens avota padeves kvalitāti, tad tā tiek noteikta kā prioritāte Nr.1.

	2
	Ūdens attīrīšanas stacijas izbūve, t.sk. 2 hidrofori un dīzeļģenerators
	1 kompl.
	Ņemot vērā situāciju, ka Snēpeles ciemā nav izbūvēta dzeramā ūdens attīrīšanas stacija, bet ūdens analīzes norāda uz to, ka dzelzs sastāvs un duļķainība dzeramajā ūdenī pārsniedz pieļaujamās normas, tad šī komponente tiek uzskatīta par prioritāti Nr.2. Lai nodrošinātu spiedienu sistēmā, plānota 2 hidroforu montāža (Q=2x0,3 m3); elektroenerģijas pārtraukumu gadījumā ūdens padevi sistēmā nodrošinās dīzeļģenerators.

	3
	Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, t.sk. skataku remonts

(nepietiekama finansējuma situācijā rekonstrukciju dala kārtās - I kārtā spiedvadu 348 m un pašteces tīklus ciema centrālajā daļā 750 m; II kārtā – tīklus ciema D daļā 887 m)
	1985 m
	Lai novērstu avārijas un vides piesārņojumu, kas saistīts ar kanalizācijas tīkla tehnisko stāvokli,  nepieciešama kanalizācijas tīkla rekonstrukcija.

	4
	KSS rekonstrukcija
	1 kompl.
	Esošās KSS nolietojums ir 98%, sistēmā nemitīgi veidojas aizsērējumi, kuru rezultātā apkārtējā vidē izplūst neattīrītie kanalizācijas notekūdeņi; nolietotā hermētiskā blīvējuma rezultātā sistēmā ieplūst lietus un palu ūdeņi. Lai nodrošinātu iedzīvotājus un uzņēmumus ar pastāvīgiem un drošiem kanalizācijas pakalpojumiem, nepieciešams veikt KSS rekonstrukciju, nomainot esošo uz jaunām iekārtām.  

	5
	Esošās ūdensvada trases rekonstrukcija.
(nepietiekama finansējuma situācijā rekonstrukciju dala kārtās- I kārtā rekonstruē 550 m ciema centrālajā daļā, II kārtā – 650 m 650 m ciema Z daļā) 
	1200 m
	Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, cauruļvadu ekspluatācijas laiks ir beidzies, esošā situācijā ir augsts avāriju risks. 

	6.
	Jauna ūdensvada izbūve 
	950 m
	Jauna ūdensvada būvniecība ir nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju izmantot centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus pēc iespējas visiem Snēpeles ciema iedzīvotājiem, kā arī lai nodrošinātu patērētājus ar normatīviem aktiem atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni.

	7
	Esošās NAI demontāža un jaunas NAI izbūve 

(Q=50 m3/dn)
	1 kompl
	Izbūvējot jaunas NAI esošo vietā tiks nodrošināti stabili izplūdes standarti ilgtermiņā, novērsta grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošana no izsmeļamām bedrēm, panākta augstāka attīrīšanas procesa energoefektivitāte, ieviesta notekūdeņu uzskaite.

	8
	Jaunu pašteces un spiedvada kanalizācijas vadu izbūve 
	2000 m
	Snēpeles ciemā ir nepieciešams paplašināt kanalizācijas tīklu - lai tiem iedzīvotājiem, kas pieslēgti centralizētai ūdensapgādes sistēmai, būtu pieslēgums centralizētai kanalizācijas sistēmai. 

	9
	Jaunas KSS izbūve
	1 gab
	Snēpeles ciemata reljefs neļauj visiem pieslēgumiem izmantot pašteces kanalizācijas vadus. Lai nodrošinātu iedzīvotājus un uzņēmumus ar kanalizācijas pakalpojumiem, nepieciešams izbūvēt vienu jaunu KSS.

	10
	Jauna ūdensvada izbūve
	450 m
	Snēpeles ciemā ir nepieciešams paplašināt ūdensapgādes tīklu, lai centralizēta ūdensapgāde būtu nodrošināta pagasta pārvaldes ēkai, kurā atrodas arī Snēpeles bibliotēka, bāriņtiesa, kultūras nams un pasta nodaļa. 

	11.
	Jaunu kanalizācijas pašteces tīklu izbūve
	450 m 

paštece
	Snēpeles ciemā ir nepieciešams paplašināt kanalizācijas tīklu - lai tiem iedzīvotājiem, kas pieslēgti centralizētai ūdensapgādes sistēmai, būtu pieslēgums centralizētai kanalizācijas sistēmai. 

	12
	Neizmantojamā urbuma tamponāža
	1 gab
	Lai novērstu iespējamo pazemes ūdeņu piesārņojumu, ūdensapgādē neizmantojamo urbumu nepieciešams tamponēt.


Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana tiek plānota prioritārās investīciju programmas laikā, jo tas nodrošinās visus patērētājus ar kvalitatīviem un stabiliem ūdenssaimniecības paalpojumiem. Ilgtermiņā tiek atlikta tikai pagasta pārvaldes ēkas pieslēgšana centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai, jo šajā ēkā tiek nodrošināti tikai institucionālie pakalpojumi un ēkas apsaimniekošanai nepieciešamais ūdens tiek iegūts ar sūkņa palīdzību no akas. Notekūdeņus tiek iepludināti nosēdakā, kas regulāri tiek tukšota. Tā kā pieslēguma izveide prasa lielākas investīcijas, bet šobrīd finansu pieejamība ir ierobežota, tad ēkas pieslēgšana centralizētiem tīkliem tiek atlikta uz ilgtermiņa programmu. 
Tāpat ilgtermiņā tiek atlikta neizmantojamā urbuma tamponāža.
Ja projekta sagatavošanas posmā tiek identificēts kāds no finansu riskiem un investīcijas visai prioritārās programmas komponenšu īstenošanai ir nepietiekamas, tad uz ilgtermiņa investīciju programmu tiek pārlikta daļa no tīklu rekonstrukcijas – 3. un 5. prioritātes II kārtas pasākumi. 

12. Prioritārā investīciju programma

12.1.  Prioritārā investīciju projekta apraksts


Prioritārās investīciju programmas ietvaros, lai uzlabotu Snēpeles ciema iedzīvotāju apgādi ar dzeramo ūdeni pietiekamā daudzumā un kvalitātē, tiks veikta artēziskā urbuma rekonstrukcija, ūdens attīrīšanas stacijas izbūve, tiks rekonstruēti un izbūvēti jauni ūdenspiegādes tīkli un ūdenssaimniecībā ievērojami tiks samazināti ūdens zudumi.


Kanalizācijas sistēmā tiek plānots veikt tehniski sliktā stāvoklī esošo tīklu, KSS un NAI rekonstrukciju, kā arī nodrošināt centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem šis pakalpojums nav pieejams.
34. tabula. Prioritārās investīciju programmas izmaksas. 

	Nrp.k.
	Pasākums (investīciju projekta komponente)
	Pasākuma apraksts
	Vienības cena
	Daudz.
	Izmaksas, Ls (2010. gada cenas,  bez PVN)

	U1
	Esošā urbuma rekonstrukcija.


	Urbuma skalošana, iekārtu montāža dziļurbumā, elektroinstalācija, artēziskā sūkņa uzstādīšana, sūkņa automātikas uzstādīšana, ūdens mērītāja uzstādīšana, dziļurbuma galvas maiņa, padeves caurules un akas betona konstrukcijas remonts.
	9 600
	1 kompl.
	9 600

	U2
	1 ŪAS izbūve (iekārtas)
	a) Ūdens attīrīšanas filtri (Q=6-7 m3/h), plūsmas mērītājs; vadības automātika ar procesoru, filtru skalošanas kanalizācijas un  nostādinātāja izbūve, komunikācijas, iekārtu montāža; 

b) 2 hidrofori, 0,3m3. 

c) dīzeļģenerators 

d) UAS ēka, t.sk. atsevišķa telpa dīzeļģeneratoram.
	24 200


	1 kompl


	24 200

  

	U3
	Esošā ūdensvada rekonstrukcija 
	Ūdensvadu caurules PN10, d=32, 40, 63, 110mm, aizbīdņi , d=50, 100, plastmasas līkumi, pārejas, trejgabali, akas u.c. 
	35 Ls/m
	1200 m
	42 000

	U4
	Jauna ūdensvada izbūve
	Ūdensvadu caurules PN10, d=32, 40, 63, 110mm, aizbīdņi , d=50, 100, plastmasas līkumi, pārejas, trejgabali, akas u.c. 
	35 Ls/m
	950 m
	33 250

	
	Ūdensapgādē kopā
	109 050


	K1
	Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija  1985 m
	  Plastmasas (PVC) caurules d=200mm un d=160mm, SN8, visas nepieciešamās skatakas. 

	35 Ls/m
	1985 m
	69 475

	K2
	KSS rekonstrukcija 
	Kanalizācijas pārsūknēšanas akas rekonstrukcija; sūkņu stacijas tehnoloģiskais aprīkojums, t.sk. 2 sūkņu  uzstādīšana, Q=1,5 m3/h
	7 700
	1 kompl.
	7 700

	K3
	Esošās NAI demontāža un jaunas NAI izbūve 

50 m3/dn
	Veco iekārtu demontāža, notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas bloks ar

otrreizējiem nostādinātājiem, dūņu recirkulācijas sistēma, kompresori, notekūdeņu pieņemšanas kamera, kontrolakas, izplūdes vieta, teritorijas sakārtošana, iežogojums.
	54 500


	1 kompl
	54 500

	K4
	Jaunu pašteces un spiedvada kanalizācijas vadu izbūve 2000 m  
	Plastmasas (PVC) caurules d=200mm un d=160mm, SN8, visas nepieciešamās skatakas. Spiedvads no PE caurulēm d=63mm, spiediena klase PN6


	35 Ls/m
	1600 m

pašteces tīkli

400 m spiedvads
	70 000


	K5
	Jauna KSS 
	Sūkņu stacijas (Q=1,5 l/s) tehnoloģiskais aprīkojums un tā uzstādīšana, pieslēguma ierīkošana jaunajam spiedvadam, notekūdeņu uzskaites iekārtu uzstādīšana.

	7 700
	1 kompl.
	7 700

	
	Kanalizācijā kopā
	209 375

	


	Kopējās investīcijas ūdenssaimniecības attīstībā
	318 425

	Būvuzraudzība
	3 457

	Autoruzraudzība
	3 457

	TEP, projekta sagatavošanas izmaksas
	16 439

	Kopā attiecināmās izmaksas
	341 777 



	PVN
	71 773

	KOPĀ
	413 551


12.2. Izmaksu detalizēts novērtējums, izmaksu aprēķins

Snēpeles ciema ūdenssaimniecības attīstībai vēl nav izstrādāts tehniskais projekts. Tehnisko projektu ir plānots sagatavot pirms projekta uzsākšanas, tomēr lai izvērtētu nepieciešamo finansējumu, atbilstoši pieņēmumiem ir veikta komponenšu detalizācija un noteiktas orientējošās izmaksas plānotajiem darbiem. Izstrādājot TEP, izmaksas tika balstītas uz 2010.gada cenām.

35. tabula. Projektā iekļauto darbu detalizācija.

	Nr.p.k.
	Komponente
	Darbu detalizācija

	1.
	Esošā urbuma rekonstrukcija.


	Urbuma skalošana, iekārtu montāža dziļurbumā, elektroinstalācija, artēziskā sūkņa uzstādīšana, sūkņa automātikas uzstādīšana, ūdens mērītāja uzstādīšana, dziļurbuma galvas maiņa, padeves caurules un akas betona konstrukcijas remonts.

	2.
	1 ŪAS izbūve , Q=6-7 m3/h
	Ēkas izbūve, ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana, elektroinstalācijas un elektroapgādes pieslēguma ierīkošana, stacijas darbības  automatizācijas sistēmas ierīkošana, filtru skalošanas kanalizācijas un  nostādinātāja izbūve. Filtru skalošanas ūdens pēc nostādinātāja tiek infiltrēts gruntī; spiediena nodrošināšanai tiks uzstādīti  2 hidrofori, pastāvīgai ūdens padeves nodrošināšanai dīzeļģenerators.

	3.
	Esošo pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 
	Viena metra izbūves cenu veido cauruļvadu materiāla izmaksas, aku, noslēgarmatūras, nepieciešamā aprīkojuma izmaksas, montāžas izmaksas, tranšeju un būvbedru rakšanas un aizbēršanas izmaksas, t.sk. grunts pagaidu uzglabāšana. 

Tiek pieņemts, ka darbi notiek 2 m platā tranšejā, pēc cauruļvadu montāžas tiek paredzēta esošā seguma atjaunošana.

Atbilstoši pieņēmumiem 85% tīklu ir grants segums, 15% - asfalta segums.

	4.
	Esošā ūdensvada rekonstrukcija 
	Viena metra izbūves cenu veido cauruļvadu materiāla izmaksas, aku, noslēgarmatūras, nepieciešamā aprīkojuma izmaksas, montāžas izmaksas, tranšeju un būvbedru rakšanas un aizbēršanas izmaksas, t.sk. grunts pagaidu uzglabāšana. Tiek pieņemts, ka darbi notiek 2 m platā tranšejā, pēc cauruļvadu montāžas tiek paredzēta esošā seguma (grants) atjaunošana.

	5. 
	KSS rekonstrukcija
	KSS rekonstrukcija; sūkņu stacijas tehnoloģiskais aprīkojums, t.sk. 2 sūkņu  uzstādīšana.

	6.
	Jauna ūdensvada izbūve 
	Viena metra izbūves cenu veido cauruļvadu materiāla izmaksas, aku, noslēgarmatūras, nepieciešamā aprīkojuma izmaksas, montāžas izmaksas, tranšeju un būvbedru rakšanas un aizbēršanas izmaksas, t.sk. grunts pagaidu uzglabāšana. Tiek pieņemts, ka darbi notiek 2 m platā tranšejā, pēc cauruļvadu montāžas tiek paredzēta esošā seguma atjaunošana.

Atbilstoši pieņēmumiem 85% tīklu ir grants segums, 15% - asfalta segums.

	7.
	NAI rekonstrukcija
	Esošo iekārtu demontāža, jaunu konteinertipa NAI montāža, t.sk. aka ar restēm, smilšu ķērājs,  biobloki, kompresors, dūņu recirkulācijas tanks; kontrolakas, dūņu uzkrāšanas konteinera izbūve.

	8.
	Jaunu pašteces un spiedvada kanalizācijas vadu izbūve 2000 m  
	Viena metra izbūves cenu veido cauruļvadu materiāla izmaksas, skataku, noslēgarmatūras, nepieciešamā aprīkojuma izmaksas, montāžas izmaksas, tranšeju un būvbedru rakšanas un aizbēršanas izmaksas. Pēc cauruļvadu montāžas tiek paredzēta esošā seguma atjaunošana.

Atbilstoši pieņēmumiem 85% tīklu ir grants segums, 15% - asfalta segums.

	9.
	Jauna KSS (Q=1,5 l/s)
	Būves cena sastāv no tehnoloģisko iekārtu un nepieciešamo apsaistes inženierkomunikāciju izbūves izmaksām, iekārtas uzstādīšanas un montāžas darbiem (ietverot arī nepieciešamo aprīkojumu – cauruļvadus, veidgabalus utt.), būvbedres rakšanas un aizbēršanas darbiem, teritorijas labiekārtošanas darbiem, pieslēguma izveides, elektroapgādes.


13. Projekta ieviešanas laika grafiks

Projekta īstenošanas laika grafiks ar plānotajām aktivitātēm ir sniegts nākamajā  tabulā. Projekta izpildi paredzēts pabeigt 2012. gadā.

36. tabula. Projekta sagatavošanas un īstenošanas laika grafiks

	Snēpeles

ciems
	2.cet.

2010. gads
	3.cet.

2010.gads
	4.cet.

2010.gads
	1.cet.

2011.gads
	2.cet.

2011.gads
	3.cet.

2011.gads
	4.cet.

2011.gads
	1.cet.

2012.gads
	2.cet.

2012.gads
	3.cet.

2012.gads
	4.cet.

2012.gads

	TEP izstrāde


	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektēšana


	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana


	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Iepirkums būvdarbiem


	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Būvdarbi 


	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Iepirkums autoruzraudzībai


	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Autoruzraudzības līgums


	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Iepirkums būvuzraudzībai


	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Būvuzraudzības līgums


	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Projekta iesniedzējs ir paredzējis veikt tikai vienu iepirkumu par visiem veicamajiem būvdarbiem kopā. Būvuzņēmējs izstrādās precīzu kalendāro plānu, kuru saskaņos ar projekta iesniedzēju, un tas tiks pievienots pie būvdarbu līguma kā neatņemama sastāvdaļa. 

Atsevišķs iepirkums tiks veikts būvuzraudzībai un par būvuzraudzību tiks slēgts arī atsevišķs līgums.

Kā arī atsevišķs iepirkums tiks veikts Autoruzraudzībai un par autoruzraudzību tiks slēgts arī atsevišķs līgums.




	14. Finanšu un ekonomiskā analīze*  

*Finanšu un ekonomiskās analīzes sadaļā kā minimums nepieciešams sniegt pamatojumu un aprakstu par zemāk norādītajiem punktiem. Lai izvairītos no ciparu kļūdām, vēlams lietot atsauces par datu tabulām, kas jau tiek attēlotas finanšu modelī.


	14.1. Pieņēmumi finanšu analīzes veikšanai

Finanšu analīze tika veikta Vides ministrijas izstrādātajā un ieteiktajā finanšu modelī, to papildinot un piemērojot konkrētai situācijai. 

Finanšu analīze ir veikta 2010.gadā un projekta izmaksu cenas ir noteiktas pēc 2010.gada tirgus cenām.

Dati, kas finanšu analīzes veikšanai bija nepieciešami par pilnu gadu, tika izmantoti pēdējā noslēgtā finanšu gada – 2009.gada dati.

Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciema ūdenssaimniecības Finanšu analīzē ir atspoguļota informācija par Snēpeles ciema ūdenssaimniecības esošajiem un prognozētajiem saimnieciskās darbības rezultātiem gan īstenojot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā”, gan bez šī projekta realizācijas.

Izstrādājot Finanšu analīzi Snēpeles ciema ūdenssaimniecībai tika izmantoti aktuālākie publiski pieejamie, apstiprinātie Makroekonomiskie rādītāji.

Finanšu modelī iestrādāti un izmantotie Makroekonomiskie pieņēmumi ir saskaņā ar grozījumiem 2007.g. MK not. nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 46.p. ‘Lai nodrošinātu iespēju savstarpēji salīdzināt Eiropas Savienības fondu projektu aktivitātes vai apakšaktivitātes vienas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nodrošina, ka projekta iesniedzējam, sākot ar projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas dienu, ir pieejami aktuālie makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes atbilstoši normatīvajiem aktiem publiskās un privātās partnerības jomā, ko tas izmanto, sagatavojot projekta iesniegumu konkrētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.’
Finansiālie pieņēmumi ir balstīti uz Snēpeles pagasta pārvaldes un Kuldīgas novada pašvaldības publicētajiem un nepublicētajiem datiem, Centrālās statistikas pārvaldes datiem un konsultanta aprēķiniem. Konsultanta aprēķini veikti ņemot vērā Snēpeles pagasta pārvaldes, Kuldīgas novada pašvaldības un Centrālas statistikas pārvaldes sniegtos un publiski pieejamos datus.

Par tarifa pieļaujamo īpatsvaru tika noteikts Pasaules Bankas ieteiktie 4%.

Makroekonomiskie pieņēmumi cenu indeksu izmaiņām, pa gadiem

Aprēķinot maksājumu naudas plūsmu tiek izmantoti 09.11.2010. MK noteikumi Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība", 24.p.prasības. Finanšu modelī tiek izmantoti LR Vides ministrijas mājas lapā pieejamie makroekonomiskie  rādītāji. 

37. tabula. Makroekonomiskie pieņēmumi.

 

2010

2011

2012

2013

 

1

2

3

4

Patēriņa cenu inflācija, %

-2,00%

0,00%

0,50%

1,00%

Indekss

1,00

1,00

1,01

1,02

Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās, %

-9,80%

-0,20%

1,70%

1,80%

Indekss

1,00

1,00

1,02

1,04

Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators,%

-3,00%

2,00%

2,10%

0,50%

Indekss

1,00

1,02

1,04

1,05

PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem

21,0%

21,0%

21,0%

21,0%

Darba devēja sociālais nodoklis

24,09%

24,09%

24,09%

24,09%

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

Nominālā finanšu diskonta likme

 6,83%

 

 

 

Finanšu analīzes metodika. Finanšu analīze ir veikta pamatojoties uz LR Vides Ministrijas izstrādāto finanšu modeli (ERAF projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702804 LVL). Informācijas avots www.vidm.gov.lv. Veicot finanšu analīzi, ir piemērots projekta diskontētās naudas plūsmas princips projekta dzīves cikla laikā. Naudas plūsmā ir ietverts plānoto ieņēmumu un izmaksu kopums. Finanšu un ekonomiskā analīze ir veikta pēc papildus izmaksu metodes - salīdzinot divus projekta īstenošanas scenārijus: situāciju ar projektu un situāciju bez projekta. 

1) Situācijā bez projekta ir izmantots teorētisks pieņēmums, ka infrastruktūra vispār nav uzbūvēta.

2) Situācijā ar projektu ir ņemtas vērā jaunbūvējamās infrastruktūras izmaksas. Projekta ieņēmumu daļā ir iekļauti visi ieņēmumi no infrastruktūras izmantošanas. 

Finanšu naudas plūsmā nav iekļauti netiešie nodokļi, jo nodokļu summa ietilpst projekta neattiecināmajās izmaksās. Investīciju novērtējuma ir ņemtas vērā tikai atbilstošās naudas plūsmas, kas ir dotās investīcijas tiešās sekas. Izejošās naudas plūsmas – izdevumi, kas radušies, ka tiešas sekas darbībai projektā.



	14.2. Ieņēmumi, izdevumi – saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

Ar esošajiem ieņēmumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu nav iespējams segt tās izmaksas, kas rodas, lai spētu nodrošināt un piegādāt ūdenssaimniecības pakalpojumu Snēpeles ciemā. Tādēļ pašvaldībai nākas meklēt un rast risinājumus kā atbalstīt un daļēji finansēt ūdenssaimniecības sistēmas radītās izmaksas no citiem pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tas, protams, nav efektīvi, bet ja netiek realizēts projekts, tad nav citas iespējas kā daļu izmaksas segt no pašvaldības citiem līdzekļiem. Ņemot vērā, ka Snēpeles pagasta pārvaldei nav pilnībā atsevišķi nodalīta ūdenssaimniecības grāmatvedība un finanšu uzskaite, tad veicot Finanšu analīzi projektam „Ūdenssaimniecības attīstības Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā”, varēja veikt pieņēmums, cik tad daudz patiesībā ik gadu papildus investīcijas prasa vecās, neefektīvās ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšana. Ik gadu, lai nodrošinātu Snēpeles ciema ūdenssaimniecības sistēmas darbību papildus ir nepieciešami vairāki tūkstoši latu. 

Situācijā „Bez projekta” ir iestrādāts, ka nepieciešamo papildus finansējumu pašvaldība ik gadu atrod, kā tas arī ir, pretējā gadījumā iedzīvotāji paliktu bez ūdenssaimniecības pakalpojuma, un tādēļ ūdenssaimniecības izmaksas tiek segtas.

Īstenojot projektu, situācija krasi mainās, jo pašvaldības investīcijas tiek izmantotas nevis lai segtu pašreizējos izdevumus, bet lai ieguldītu kvalitatīvā un jaunā pakalpojumā, par kuru iespēju robežās norēķinus veiks un ieņēmums pildīs pakalpojuma saņēmēji. Esošajā situācijā un situācijā, kad projekts netiek īstenots, ir grūti motivēt iedzīvotājus norēķināties par saņemto pakalpojumu un vēl grūtāk, pat neiespējami, būs ieņēmumus pildīt, ja tarifus palielinās esošajam, nekvalitatīvajam pakalpojumam, jo prognozējam, ka tad debitoru procents pieaugs vēl lielāks un būs nepieciešami vēl lielāki papildus resursi, lai iekasētu ieņēmums.

Projekta īstenošanas rezultātā ūdensapgādes tīkls tiks paplašināts un centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu saņems par 90 Snēpeles ciema iedzīvotājiem vairāk nekā līdz šim, arī kanalizācijas tīkls tiks paplašināts un centralizētas kanalizācijas pakalpojumu saņems par 175 Snēpeles ciema iedzīvotājiem vairāk nekā esošajā situācijā.

Pēc projekta realizācijas Snēpeles ciemā kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņems visi 340 iedzīvotāji.

Lai arī sistēma tiks paplašināta, noslogot un izmantot papildus cilvēkresursus sistēmas uzturēšanai neplānojam, jo uzskatām, ka apkalpojot Snēpeles ciema ūdenssaimniecības sistēmu pēc rekonstrukcijas, ieguldītais darbs būs produktīvāks un efektīvāks, nekā esošajā situācijā un situācijā, ja projekts netiks īstenots.

Īstenojot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā”  mainīgās izmaksas ievērojami samazināsies, jo tiks daudz efektīvāk un racionālāk izmantoti energoresursi, kā arī nebūs tik daudz nepieciešamības pēc papildus pakalpojumiem.

38.tabula Projekta radītie saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi

 

2013

2014

2015

2016

2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi

 

 

 

 

2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas

0

0

0

0

2.3. Elektroenerģija

-714

-728

-742

-756

2.4. Dabas resursu nodoklis

0

0

0

0

2.5. Pakalpojumi

-385

-392

-400

-407

2.6. Citas mainīgās izmaksas

0

0

0

0

2.7.Kanalizācijas pakalpojumi

0

0

0

0

2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas

0

0

0

0

2.9. Elektroenerģija

-848

-864

-881

-897

2.10. Dabas resursu nodoklis

0

0

0

0

2.11. Pakalpojumi

-391

-398

-406

-414

2.12. Citas mainīgās izmaksas

0

0

0

0

2.13. Kopā mainīgās izmaksas

-2 337

-2 383

-2 428

-2 474

2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi

0

0

0

0

2.15. Darba algas

0

0

0

0

2.16. Darba devēja sociālais nodoklis

0

0

0

0

2.17. Citas fiksētās izmaksas

0

0

0

0

2.18.Kanalizācijas pakalpojumi

0

0

0

0

2.19. Darba algas

0

0

0

0

2.20. Darba devēja sociālais nodoklis

0

0

0

0

2.21. Citas fiksētās izmaksas

0

0

0

0

2.22. Kopā fiksētās izmaksas

0

0

0

0

2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi

-2 337

-2 383

-2 428

-2 474

2.24. Mājsaimniecības

71

54

-8

-41

2.25. Iestādes

-103

-106

-110

-113

2.26. Uzņēmumi

-95

-97

-101

-104

2.27. Kopā ūdensapgādes pakalpojumi

-127

-149

-219

-257

2.28. Mājsaimniecības

-170

-186

29

64

2.29. Iestādes

-300

-305

-300

-303

2.30. Uzņēmumi

-276

-280

-276

-278

2.31. Kopā kanalizācijas pakalpojumi

-745

-770

-546

-517

2.32. Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi

-872

-919

-766

-773

2.33. Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

1 465

1 464

1 663

1 701




	14.3. Tarifi

Ņemot vērā makroekonomisko situāciju un aktuālos makroekonomiskos rādītājus, redzam, ka šobrīd vienkārši paaugstināt tarifu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Snēpeles ciema iedzīvotājiem nebūtu pareizi. Iedzīvotāji jau tagad gandrīz kā 2% no saviem vidējiem mājsaimniecības ienākumiem tērē par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Bet zinot, ka sistēmas uzturēšanas izmaksas ar esošajiem ienākumiem segt nav iespējams, arī tarifs būs jāpaaugstina. Līdz ar to, redzam, ka no 2013.gada, neskatoties uz to vai projekts tiks realizēts vai nē, t.i., vai iedzīvotāji saņems līdzšinējos un vēl sliktākus ūdenssaimniecības pakalpojumus vai kvalitatīvus un nepārtrauktus, maksājuma apjoms principā ir viens un tas pats!

Veicot tarifu aprēķinu situācijai „Ar projektu” , tarifu aprēķinā tika iekļauts jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojums un 0% rentabilitāte. Ņemot vērā situāciju Snēpeles ciemā un Snēpeles ciema ūdenssaimniecības sakārtošanas iespējas, netiek plānots gūt peļņu, tādēļ finanšu modelī tarifu rentabilitāte=0%.
Īstenojot projektu „Ūdenssaimniecības Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā”, izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no mājsaimniecības vidējiem ienākumiem visā pārskata periodā nepārsniedz 4.00% , kas iekļaujas Pasaules Bankas ieteiktā 4% robežās.
Tarifu aprēķinā tiek pielietots gan piesārņotājs maksā, gan taisnīguma princips.

39.tabula Tarifi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, bez PVN

Rādītāji

2012

2020

2024

Situācija „bez projekta”

 

 

 

Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem 

0,393
0,653
0,693
Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem 

0,393
1,127
1,189
Kombinētais tarifs

0,79
1,780
1,882
Situācija „ar projektu”

 

 

 

Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem

0,393
0,547
0,593
Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem

0,393
0,661
0,706
Kombinētais tarifs

0,79
1,210
1,300



	14.4. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un debitori
Pie tarifu apjoma, kas sedz pilnas sistēmas izmaksas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11.1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL)

308,3

308,3

311,3

314,4

320,6

326,8

332,9

11.2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)

6,5

6,5

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

11.3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21%

0,46

0,48

0,48

0,49

0,50

0,50

0,50

11.4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL)

3,0

3,1

3,5

3,6

3,6

3,6

3,7

11.5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)

6,4

6,4

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

11.6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21%

0,46

0,48

0,48

0,51

0,51

0,54

0,56

11.7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL)

2,9

3,0

3,5

3,7

3,7

4,0

4,0

11.8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem

5,92

6,12

6,93

7,28

7,37

7,60

7,70

11.9. Izdevumi % no mājsaimn.vidējiem mēn. ienākumiem

1,9%

2,0%

2,2%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

Debitoru parādi
Esošais debitoru īpatsvars ir 3%, pārskata periodā debitoru īpatsvars nepārsniedz 7% atzīmi. Tiek plānots debitoru palielinājums, jo projekta ietekmē tarifs par ūdenssaimniecības pakalpojumiem palielināsies. Iedzīvotāji arī apzinās, ka šobrīd tiek sniegti nevienmērīgi un zemas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumi, kas tiek bieži izmantots kā arguments nemaksāšanai.

Arī ekonomiskā lejupslīde Latvijā ir atstājusi ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju. Iedzīvotāji pirmkārt izvēlas apmierināt primārās vajadzības un nomaksāt tos rēķinus, kuros ir lielāki draudi (varbūtība), ka pēc rēķinu neapmaksās viņi šos pakalpojumus vairs turpmāk nesaņems.




	14.5. Princips „piesārņotājs maksā”, taisnīguma principa un pilnu izmaksu segšanas principa piemērošana
Princips, kas nozīmē, ka piesārņojuma novēršanas, likvidēšanas vai kompensēšanas izmaksas sedz izraisītāji. Potenciālajiem piesārņotājiem izmaksu segšana tiek uzdota, lai motivētu šos piesārņotājus novērst turpmāko piesārņošanu, samazināt piesārņojuma apjomu, nodrošināt nekaitīgāku ražošanas procesu un ekoloģiski tīrākas tehnoloģijas. Līdz ar to šis princips atspoguļo izplatīto pieeju, saskaņā ar kuru finansiālu stimulu un izmaksu sodu ieviešana ir iedarbīgāki pasākumi nekā saistību un aizliegumu noteikšana. 

Klaus-Dieter Borchardt, European Integration, The Origin and Growth of the European Union, European Commission, 1995

Arī pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta Snēpeles ciemā īstenošanas, netiek plānota ražošana, kas varētu radīt piesārņojuma draudus videi, līdz ar to uz Snēpeles ciemu neattiecas „maksājumi par pakalpojumu proporcionāli piesārņojuma apjomam (varētu tikt attiecināts uz uzņēmumiem ar sadzīves notekūdeņiem netipisku notekūdeņu sastāvu).”
Ņemot vērā, ka Snēpeles ciemā gandrīz visiem iedzīvotājiem ir uzstādīti skaitītāji un ilgtermiņā mērītāji un skaitītāji būs 100% visiem centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma saņēmējiem, tad varam uzskatīt, ka princips  „maksājumi par pakalpojumu proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam” tiks nodrošināts.

Taisnīguma princips

Arī taisnīguma princips tiek ievērots, jo ūdenssaimniecības pakalpojumiem saskaņā ar Pasaules Bankas datiem maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 4% no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem, kas arī netiek pārsniegts visā Finanšu analīzes periodā.

Pilnu izmaksu segšanas princips

Pilnu izmaksu segšanas princips tiek nodrošināts piesaistot citus pašvaldības budžeta līdzekļus, kas ir nepieciešams, lai ievērojot šo principu spētu nodrošināt taisnīguma principa ievērošanu. 




	14.6. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins

Visi jaunradītie pamatlīdzekļi piederēs potenciālajam projekta pieteicējam, finansējuma saņēmējam Kuldīgas novada pašvaldībai. 

40 .tabula Jaunradīto pamatlīdzekļu kalpošanas laiks

Sagaidāmā lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja

Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums

Būves, tīkli

50 gadi

2%

Iekārtas

15 gadi

7%

Nemateriālie ieguldījumi

10 gadi

10%




	14.7. Projekta finanšu plāns

41. tabula. Projekta finanšu plāns

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Publiskās izmaksas

Publiskās attiecināmās izmaksas

Privātās attiecināmās izmaksas

ERAF / KF finansējums

Pārējais finansējums

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

Cits publiskais finansējums

 

1=2+3

2

3=4+5

4=6+8+10+12+14

5

6

%
7=6/3

8

%
9=8/3

10

%
11=10/3

12

%
13=12/3

14

%
15=14/3

2011

208 107,90

36 117,90

171 990,00

171 990,00

 

146 191,50

85,00%

 

 

 

25 798,50

15,00%

 

2012

217 088,52

37 676,52

179 412,00

179 412,00

 

152 500,20

85,00%

 

 

 

26 911,80

15,00%

 

Kopā

425 196,42

73 794,42

351 402,00

351 402,00

298 691,70

 

 

52 710,30

 

 




	14.8. Kredītsaistību atmaksa un PVN atgūšana

Ir paredzēts, ka projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā” īstenošanai Kuldīgas novada pašvaldība ņems ilgtermiņa aizņēmumu projekta attiecināmo izmaksu segšanai 52 710,30 Ls apmērā no Valsts kases uz 20 gadiem, ar procenta likmi 4.80% gadā. 

Kuldīgas novada pašvaldības ilgtermiņa saistību apjomu augstākie rādītāji ir tagad, 2010.gadā (13,10%), vēlāk pašvaldības saistību apjoms nedaudz samazinās 2012. un 2012.gadā noslīdot līdz 12,47%. Līdz ar to redzam, ka Kuldīgas novada pašvaldībai ir pietiekoši finanšu resursi un iespējas īstenot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā”, un ne tikai šo ūdenssaimniecības projektu!

42. tabula. Pašvaldības saistību līmenis ar plānotā ūdenssaimniecības projekta realizāciju

 

2010

2011

2012

2013

2014

7.1. Aizņēmumi (kopā pamatsummas un procentu maksājumi)

 

 

 

 

 

Pašvaldības ilgtermiņa kredītsaistības 

1 496 834

1 478 459

1 421 371

1 422 481

1 391 510

7.20. Ūdenssaimniecības projekts

0

0

1 238

2 530

5 166

7.27. Kopā saistības

1 496 834

1 478 459

1 423 848

1 427 541

1 401 841

7.28. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

11 421 930

11 421 930

11 421 930

11 421 930

11 421 930

7.29. Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem

13,1%

12,9%

12,47%

12,5%

12,3%

43.tabula ERAF līdzfinansējuma likmes aprēķins 
Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL

Finansējuma deficīta likme, %

Maksimālā priorit. virziena līdzfinansējuma likme

Lēmuma summa, LVL

ERAF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām)

ERAF fonda ieguldījums, LVL

1

2

3

4=1*2

5=6/1

6=4*3

351 402,00

100,000000%

85,00%

351 402,00

85,000000%

298 691,70

44.tabula Galvenie finanšu analīzes rezultāti
 

Bez Kopienas palīdzības
(FRR/C)
A

Ar Kopienas palīdzību
(FRR/K)
B

Finansiālā ienesīguma norma (%)

-5,0%

Nevar aprēķināt

Tīrā pašreizējā vērtība (LVL)

-269 854,43

69 948,53

PVN naudas plūsmas analīze

Projekta iesniedzējs ir Kuldīgas novada pašvaldība.  Pašvaldība ir PVN maksātājs. 

Pašvaldība plāno, ka PVN projektu īstenošanas laikā būs iespējams segt no pašu līdzekļiem un PVN būs iespējams atgūt likumā noteiktajā kārtībā, izrakstot rēķinus klientiem vai atgūstot pārmaksāto PVN no Valsts ieņēmumu dienesta.



	14.9. Ekonomiskā analīze

Galvenie darbības un uzturēšanas ieguvumi Snēpeles ciemā ir:

· dabas resursu racionāla izmantošana;

· ūdens apgādes tīklā padotā ūdens kvalitātes atbilstība likumdošanas standartiem;

· ūdens apgādes tīklu paplašināšana, radot iespēju papildus 90 un kopā 340 iedzīvotājiem izmantot kvalitatīvu dzeramā ūdens centralizētus pakalpojumus

· uzlabota patērētājam piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte, sasniedzot atbilstību likumdošanas standartiem

· kvalitatīva notekūdeņu savākšana

· kanalizācijas tīklu paplašināšana, radot iespēju papildus 175 un kopā 340 iedzīvotājiem izmantot centralizētus kanalizācijas pakalpojumus

· vides stāvokļa uzlabošana

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstības Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā” ietvaros ir paredzēts izveidot jaunus ūdensapgādes pieslēgumus, kas nodrošinās papildus 90 iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai tiks arī izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija. 

Savukārt centralizētas kanalizācijas pakalpojumu pēc projekta realizācijas Snēpeles ciemā, saņems par 175 iedzīvotājiem vairāk nekā līdz šim. Realizējot projektu tiks novērstas notekūdeņu lielā infiltrācija un avārijas, kā arī notekūdeņu savākšana un attīrīšana pēc projekta realizācijas būs daudz kvalitatīvāks pakalpojums, kas neradīs neērtības patērētājiem kanalizācijas tīklu avāriju dēļ, un tiks novērsti vides piesārņojuma draudi un iespējamie draudi sabiedrības veselībai.

Sakārtojot Snēpeles ciema ūdenssaimniecības infrastruktūru tiks sekmēta un uzlabota vietējā ekonomiskā attīstība, jo attīstot un uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, tiks veicināta jau esošā uzņēmējdarbība Snēpeles ciemā, kā arī būs iespējas radīt jaunus vai paplašināt esošos pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus, atbilstoši Snēpeles pagasta Teritorijas plānojumam 2007 - 2019. Sakārtojot infrastruktūru, viennozīmīgi – tiek veicināta uzņēmējdarbības un ekonomiskā attīstība ne tikai Snēpeles ciemā, bet Snēpeles pagastā un Kuldīgas novadā.


15. Projekta īstenošanas risku analīze

45. tabula. Identificētie projekta īstenošanas riski un risku mazināšanas pasākumi.

	Iespējamie riski
	Pasākumi iespējamo risku novēršanai

	Augsts debitoru procents
	Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja apzinās, ka debitoru politika ir būtiski jāpilnveido un tikai tad varēs samazināt augsto debitoru procentu un  novērst tā paaugstināšanos arī nākotnē.

	Ja netiek apstiprināts un /vai piešķirts plānotais finansējums pilnā apmērā, bet tikai daļēji, tad rodas situācija, kurā iespējams nav pietiekamu līdzekļu, lai īstenot visas projektā paredzētās komponentes un pasākumus, kas, savukārt, var radīt riskus komponentes tehniskai realizācijai.
	Izvērtējot un nosakot projekta komponenšu prioritizāciju, tika ņemts vērā kritērijs par komponentes tehniskās realizācijas iespējām, ja netiek realizētas kādas citas konkrētas aktivitātes, līdz ar to varam uzskatīt, ka šis iespējamais risks ir novērsts jau veicot komponenšu prioritizāciju.

	Iespējamas izmaiņas laika izpildes grafikā ārēju apstākļu dēļ.
	Laika izpildes grafiks ir plānots ņemot vērā, ka ikvienā no pozīcijām var rasties neparedzētas aizkavēšanās ārēju objektīvu iemeslu dēļ. Par cik ikviena pozīcija ir plānota ar laika rezervi, tad ir paredzēts laiks neparedzētas aizkavēšanās vai problēmas atrisināšanai.

	Iespējama būvdarbiem nepiemērotu laika apstākļu ietekme būvniecības laikā
	Būvdarbus realizācija ir plānota ar laika rezervi, ja laika apstākļu ietekmē būt kādi darbi jāatliek uz vēlāku laiku un ja tas ietekmētu kopējo būvdarbu laika grafiku, tad tas neietekmēs projekta kopējo gaitu un īstenošanas periodu.

	Ņemot vērā sociāli ekonomisko situāciju valstī iespējama darbinieku skaita samazināšana vai darba laika samazināšana.  
	Institucionālie procesi Kuldīgas novada pašvaldībā, t.sk., arī Snēpeles pagasta pārvaldē, ir optimizēti un sakārtoti 2009.gadā pēc pašvaldību reformas Latvijā, līdz ar to nekādas būtiskas pārmaiņas, kas varētu ietekmēt Snēpeles ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta gaitu, nepastāv.

Darbinieku kapacitāte un kompetence ir pietiekoša, lai spētu realizēt projektu un nodrošināt tā ilgtspējību.




16. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IETEKME UZ VIDI

Prioritārās investīciju programmas realizācijas ieguvumi atspoguļoti tabulā. 

46. tabula. Prioritārās investīciju programmas realizācijas ieguvumi.
	Rādītāji
	Situācija

pirms PIP realizācijas
	Situācija 

pēc PIP realizācijas

	Ūdensapgāde
	
	

	Dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētājiem: 

Dzelzs saturs, mg/l

Duļķainība, NTU vien.
	Neatbilst 

normatīviem:

līdz 0,95
līdz 3,86 
	Atbilstoši normatīviem:

<0,2 mg/l
<3 NTU

	Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums:

· iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi)
	250
	340

	Izbūvētie/rekonstruētie ūdensvada tīkla posmi, m
	Tīkli kopš to izbūves

nav rekonstruēti
	Rekonstruēti 1200 m

	Elektroenerģijas patēriņš (kwh/gadā)
	7873 kWh/gadā, jeb 0,81 kWh/m3 uz 1 m3 tīklā padotā ūdens daudzuma.


	15211 kWh/gadā, jeb 0,90 kWh/m3 uz 1 m3 tīklā padotā ūdens daudzuma.

(darbu uzsāk UAS)

	Paceltais ūdens daudzums, m3/gadā
	9720
	13 042

	Ūdens zudumi, m3/gadā
	1460  m3 jeb 15,02 %
	913 m3 jeb 7 %

(rekonstruēti visi tīkli)

	Kanalizācija
	
	

	Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums:

· iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi)
	165 
	340 

	Attīrīto notekūdeņu kvalitātes rādītāji
	Atbilstība RVP prasībām (jā /nē)
	nē
	jā

	
	Suspendētās vielas, mg/l
	< 35 
	<35

	
	BSP5, mg/l
	Līdz 54
	<25

	
	ĶSP, mg/l
	Līdz 155
	<125

	
	Pkop, mg/l
	bez limita
	bez limita

	
	Nkop, mg/l
	bez limita
	bez limita

	Vidē novadītais piesārņojums 
	Atbilstība RVP prasībām (jā /nē)
	jā
	jā

	
	Suspendētās vielas, t/gadā
	0,06
	0,06

	
	BSP5, t/gadā
	0,05
	0,05

	
	ĶSP, t/gadā
	0,46
	0,46

	Notekūdeņu daudzums, m3/gadā
	7030
	13628

	Infiltrācija, m3/gadā 
	1312 m3 jeb 18,7 %
	1499 m3 jeb 11 %

	Elektroenerģijas patēriņš (Ls/gadā)
	10 545 kWh/gadā, jeb 1,5 kWh/m3.


	12 946 kWh/gadā, jeb 0,95 kWh/m3.

(darbu uzsāk jauna KSS, bet rekonstruētās  NAI ir ievērojami energoefektīvākas) 

	Izbūvētie/rekonstruētie kanalizācijas tīkli:

1) pašteces tīkli, m;

2) spiedvadi, m;
	Tīkli 

nav rekonstruēti 
	Rekonstruēti 1637 m pašteces tīkli un 348 m spiedvads; jauni tīkli 1600 m pašteces, 400 m spiedvads 



	Vai notekūdeņu dūņas tiek apsaimniekotas atbilstoši 20.08.02 MK Noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" prasībām
	Dūņas  tiek izmantotas lauksaimniecībā, atbilstoši MK not. Nr. 362
	Dūņas tiek izmantotas lauksaimniecībā, atbilstoši MK not. Nr. 362


17. PROJEKTA IEVIEŠANAS PLĀNS UN PROJEKTA VADĪBA

17.1. Projekta iepirkumu plāns un iepirkuma procedūras

Realizējot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā”, projekta pieteicējs ir paredzējis veikt tikai vienu iepirkumu par visiem veicamajiem būvdarbiem kopā. Būvuzņēmējs izstrādās precīzu kalendāro plānu, kuru saskaņos ar projekta pieteicēju, un tas tiks pievienots pie būvdarbu līguma kā neatņemama tā sastāvdaļa. 

Atsevišķs iepirkums tiks veikts būvuzraudzībai un par būvuzraudzību tiks slēgts arī atsevišķs līgums. Kā arī atsevišķs iepirkums tiks veikts autoruzraudzībai un par autoruzraudzību tiks slēgts arī atsevišķs līgums.

Plānotie iepirkuma līgumi un to forma ir norādīti tabulā.

47. tabula. Indikatīvais iepirkumu plāns prioritārās programmas realizācijai (2010. gada cenās)

	Plānotie līgumi
	Plānotās iepirkuma procedūras
	Līguma summa, LVL 

(bez PVN)

	Būvdarbu līgums 


	Atklāts konkurss
	318 425

	Pakalpojumu līgums autoruzraudzībai


	Atklāts konkurss
	3 457

	Pakalpojumu līgums būvuzraudzībai


	Atklāts konkurss
	3 457

	Pakalpojumu līgums tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei/aktualizācijai un tehniskā projekta izstrādei 


	Atklāts konkurss
	16 439


* t.sk. finanšu rezerve

17.2. Projekta finansējuma saņēmējs

Projekta finansējuma saņēmējs ir Kuldīgas novada pašvaldība. Kuldīgas novada Domē ir izveidota un veiksmīgi darbojas Attīstības pārvaldes attīstības un projektu vadības nodaļa 4 kompetentu un savam amatam atbilstošu cilvēku sastāvā. Kuldīgas novada Domes attiecīgās nodaļas darbiniekiem ir projektu uzraugošas, procesu kontrolējošas un administratīvas funkcijas projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā” sagatavošanas, ieviešanas un īstenošanas laikā.

Savukārt projektu vadīs un procesu uz vietas pārbaudīs Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja. Visu projekta virzībā iesaistīto cilvēku kompetence un zināšanas ir atbilstošas un kapacitāte pietiekoša, lai spētu veiksmīgi novadīt projektu „Ūdenssaimniecības attīstības Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā”.

17.3. Projekta informēšanas un publicitātes plāns.

Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns sastādīts atbilstoši Vides ministrijas vadlīnijām informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes plānu izstrādei ES KF un ERAF finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013.gada finanšu plānošanas periodā. Atbilstoši minētajām vadlīnijām investīciju projektiem, kuru kopējās izmaksas, ieskaitot PVN, ir virs 350000 latiem, obligāti ir nepieciešamas preses relīzes un/vai cita veida informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām, informācija par projektu interneta mājas lapā un paziņojuma par ES līdzfinansējumu projektam iekļaušana ikvienā projekta dokumentā, kā arī lielformāta stendi. Projektiem, kuru izmaksas ir mazākas par 350000 latiem, lielformāta stendi un pastāvīgas informācijas plāksnes pēc projekta pabeigšanas nav obligāti, bet ir ieteicami. Bez tam ir vēl vairāki darbības veidi, kuri ir ieteicami, bet nav obligāti. Tā kā Snēpeles ūdenssaimniecības attīstības projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 350 000 LVL, tad projektā plānotie un projekta obligātie publicitātes pasākumi ir apkopti  tabulā.

48.tabula. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns.

	Pasākuma veids
	Pasākuma raksturojums, apjoms
	Pasākuma realizācijas periods, biežums
	Izpildītājs
	Prognozētās izmaksas*


	Preses relīzes un/vai informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai
	Informācija masu medijiem
	3 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu)
	Finansējuma saņēmējs.
	0 LVL 

	
	Informācija vietējā laikrakstā
	3 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu)
	Finansējuma saņēmējs
	0 LVL 

	Informācija mājas lapā internetā
	Sagatavota un interneta mājaslapā ievietota informācija
	Visā projekta īstenošanas laikā, informācija tiek aktualizēta ne retāk kā reizi trijos mēnešos
	Finansējuma saņēmējs
	0 LVL

	Paziņojums par ERAF līdzfinansējumu ikvienā projekta dokumentā 
	Visā projekta īstenošanas laikā
	Finansējuma saņēmējs
	0 LVL

	Lielformāta stends
	Lielformāta informācijas stends
	1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas uzstādīta stacionāra plāksne katrā būvobjektā
	Galvenais būvuzņēmējs
	0 LVL

Izmaksas tiks iekļautas būvdarbu līguma tāmēs

	Plāksne telpā
	Informatīva plāksne par projektu administratīvajā ēkā
	1 reizi, mēneša laikā kopš projekta uzsākšanas uzstādīta plāksne
	Finansējuma saņēmējs
	0 LVL


* Izmaksas par publicitātes pasākumu realizāciju (ja tādas rodas) sedz finansējuma saņēmējs par saviem līdzekļiem, izmaksas netiek attiecinātas uz projekta budžetu.

18. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām

Prasības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūrai Latvijā nosaka likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998., ar grozījumiem 30.05.2001., 19.06.2003., 26.02.2004., 15.09.2005., 07.06.2007.) un Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.87 “Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”. Likums un tam pakārtotie noteikumi nosaka tās paredzētās darbības, kurām ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums un sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums (attiecīgi likuma 1. un 2. pielikums).

Atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijam (41.6 kritērijs MK noteikumu Nr.606 4.pielikumā) ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskajam pamatojumam pievienots Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldes atzinums par to, ka sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams. 

1. shēma. Kuldīgas novada Domes struktūra
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