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Darbības programmas 2007.-2013.gadam nosaukums:

Infrastruktūra un pakalpojumi

Prioritātes numurs un nosaukums:

3.4. prioritāte 

„Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana”
Pasākuma numurs un nosaukums:

3.4.1. pasākums 

„Vide”
Aktivitātes numurs un nosaukums:

3.4.1.1. aktivitāte

 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

n/a

Projekta iesniedzējs:

Kuldīgas novada pašvaldība
Aizpilda atbildīgā iestāde:

Projekta identifikācijas Nr.:

_ _ 
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Projekta iesniegšanas datums:
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atklāta

X




 
  
	1.  Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju


 

1.1. Projekta iesniedzējs:
	 1.1.1. Nosaukums:
	  Kuldīgas novada pašvaldība

	 1.1.2. Reģistrācijas numurs:
	  n/a

	 1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
	  LV90000035590

	 1.1.4. Juridiskā adrese:
	 Iela, mājas nr.        Baznīcas iela 1

	
	 Pilsēta, rajons       Kuldīga, Kuldīgas novads

	
	 Valsts                      Latvija

	
	 Pasta indekss          LV-3301


 

	 1.1.5. Kontaktpersonas:

 
	 Tālrunis:
	 Fakss:
	 E-pasts:

	 Atbildīgā persona (projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs)
	  63322469
	  63341422
	  dome@kuldiga.lv


	 Vārds, uzvārds
 Inga Bērziņa
	
	
	

	 Ieņemamais amats
 Novada domes priekšsēdētāja
	
	
	

	 Kontaktpersona:
	  63322339
	  63341422
	  gints.preiss@kuldiga.lv

	 Vārds, uzvārds
 Gints Preiss
	
	
	

	 Ieņemamais amats
 Pašvaldības projektu speciālists
	
	
	


 

1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

	  

  

  

 Kods
 Nosaukums
  

  

 I-1
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
  

  

 I-2
 Akciju sabiedrība
  

  

 I-11
 Pašvaldības aģentūra
  

  

 I-16
 Pašvaldību iestāde
  X
  

 I-28
 Pašvaldība
 


1.1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

 

	36  
	  
	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde  

	37
	
	Notekūdeņu savākšana un apstrāde

	  kods
	  
	  nosaukums


 

1.2. Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri):
	 1.2.1. Nosaukums:
	 n/a

	 1.2.2. Reģistrācijas numurs:
	 n/a

	 1.2.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
	 n/a

	 1.2.4. Juridiskā adrese:
	 Iela, mājas nr. n/a

	
	 Pilsēta, rajons n/a

	
	 Valsts n/a

	
	 Pasta indekss n/a


 

	 1.2.5. Kontaktpersonas:

 
	 Tālrunis:
	 Fakss:
	 E-pasts:

	 Atbildīgā persona
	 n/a
	 n/a
	 n/a

	 Vārds, uzvārds
n/a
	
	
	

	 Ieņemamais amats
n/a
	
	
	

	 Kontaktpersona:
	 n/a
	 n/a
	 n/a

	 Vārds, uzvārds
n/a
	
	
	

	 Ieņemamais amats
n/a
	
	
	


 

	2. Sadaļa – Projekta apraksts


 

	  2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu):

 

Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros veicamās aktivitātēs atbilstoši šādām atbalstāmajām darbībām:

	

	 1.Projekta apraksts
 Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai  (dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade, uzkrāšana, ūdensapgādes tīkla darbības nodrošināšana, neizmantojamo dziļurbumu tamponēšana u.c.)
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   Esošā urbuma rekonstrukcija;
[image: image4.jpg]


 1 ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve (iekārtas);
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 1200m esošā ūdensvada rekonstrukcija.
 

 Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai (notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukcija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve vai rekonstrukcija, notekūdeņu dūņu apstrādes un uzglabāšanas nodrošināšana, neattīrītu vai daļēji attīrītu notekūdeņu tiešo izplūžu likvidēšana, notekūdeņu izplūdes vietas izmaiņa uz mazāk jutīgu ūdensobjektu u.c.)
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  Esošās NAI demontāža un jaunas NAI izbūve 50 m3/dn;

[image: image7.jpg]


 Jaunas KSS izbūve (Q=1,5 l/s);
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 Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1985 m.
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  Kanalizācijas sūkņu stacijas (1gab.) rekonstrukcija;

 

 Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai (ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšana, sistēmu uzlabošana atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, investīcijas sistēmu uzturēšanas nodrošināšanai u.c.)
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   950m jauna ūdensvada izbūve;
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   Jaunu pašteces un spiedvada kanalizācijas vadu izbūve 2000 m ciema centrā (1600 m pašteces tīkli, 400 m spiedvads. 

 

2. Projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi:
Tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 323 iedzīvotājiem jeb 95%, kā arī 1 institūcijai un uzņēmumiem Snēpeles ciemā. Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus tiks samazināts neuzskaitītais ūdens daudzums no kopējā ūdensapgādes tīklā padotā ūdens daudzuma. Rekonstruējot un izbūvējot kanalizācijas cauruļvadus tiks novērsti potenciālie piesārņojuma draudi, avārijas gadījumos, kad notiek neattīrīto notekūdeņu cauruļu plīsumi. Izbūvējot jaunu notekūdeņu attīrīšanas staciju ar ražību 50m3/dn, kā arī izbūvējot jaunu KSS 323 jeb 95%% ciema iedzīvotāju, tiks nodrošināts kvalitatīvs pakalpojums, kā arī tiks novērsta neattīrītu notekūdeņu noplūde un nonākšana apkārtējā vidē, kā arī netiks piesārņota Lējējupe pēc NAI izlaides.   


2.2. Projekta īstenošanas vieta
Lūdzam norādīt: 

	 Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):
	 Snēpeles ciems, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads 

	 Pašvaldība:
	  Kuldīgas novada pašvaldība

	 Plānošanas reģions (atzīmēt):

 
	 Kurzeme
	  X

	
	 Latgale
	  

	
	 Zemgale
	  

	
	 Vidzeme
	  

	
	 Rīga
	  

	
	 Rīgas reģions
	  

	
	 Visa Latvija
	  X


 

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):
 

	36  
	  
	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde  

	37
	
	Notekūdeņu savākšana un apstrāde

	  kods
	  
	  nosaukums


 

2.4. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (<Ne vairāk kā 2000  rakstu  zīmes>):
	 Problēma
	 Apraksts

	 ūdensapgādes kvalitāte

1. Tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst prasībām.

2. Vietām ūdensvada tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī

3. Nav garantēta ūdens nodrošināšana ilgtermiņā.
	Ūdens ir ar paaugstinātu dzelzs saturu un paaugstinātu duļķainību, No urbuma ņemtā parauga, 2003.gadā dzelzs koncentrācija palielinājusies ir līdz 0,60mg/l. Turpretī, dzeramais ūdens, kura paraugs ņemts pie patērētāja dzīvojamā mājā „Sniedzes” 9.dzīvokļa virtuvē no aukstā ūdens padeves krāna, testēšanas pārskatā Nr. S.1/906.1-2009 un S.1/1218.1-2008 ir redzams, ka dzelzs saturs pārsniedz maksimāli pieļaujamo normu 2x un pat 4x.
Ūdens vadu diametri un izmantotie materiāli ir dažādi, t.i., PVC 25mm, 50mm un ķeta 65mm un 100mm. Biežais avāriju skaits (2009.gadā tika fiksētas 7 ūdensvada avārijas), lielie ūdens zudumi, kas vidēji gadā tiek aprēķināti 15,02 % apmērā no visa urbumā izsūknētā ūdens daudzuma un paaugstinātais dzelzs saturs dzeramajā ūdenī pie patērētāja liecina par ūdensapgādes vadu fizisko nolietojumu. Atsevišķi esošā ūdensapgādes tīkla posmi ir nolietojušies, korodējuši, līdz ar to ūdens kvalitāte ūdensvada tīklā transportēšanas procesā pazeminās.  
Ūdens tornis ir fiziski nolietojies, jo 2009.gadā tanī notika avārija, kuras rezultātā no torņa izplūda visi 60m3 uzkrātā dzeramā ūdens. Tāpat regulāri, kad āra gaisa temperatūra noslīd zem mīnus grādiem, tas aizsalst, kā rezultātā iedzīvotāji paliek bez centralizētas dzeramā ūdens padeves. Lai šo jautājumu daļēji risinātu, tika izvietots hidrofors, ar kā palīdzību tiek nodrošināts spiediens un ūdens piegāde patērētājiem.

	 notekūdeņu savākšanas kvalitāte

1. nekvalitatīvs notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums
	Katru gadu Snēpeles ciema kanalizācijas sistēmā tiek reģistrētas vidēji 4 avārijas. Avāriju visbiežākie iemesli ir notekcauruļu blīvējuma nolietojums un cauruļu aizsērēšana. Pēc speciālistu atzinuma cauruļu, kolektoru un nosēdaku nolietojums rada lietus ūdeņu infiltrāciju sistēmā un noplūžu rezultātā notiek neattīrīto notekūdeņu infiltrācija augsnē.

Tāpat ciematā darbojas KSS, ar pieņemšanas rezervuāru 9m3. Sūkņu stacijas stāvoklis ir samērā slikts, KSS ir nolietotas, bieži notiek aizsērējumi un noplūdes. Bīstamību pastiprina tas, ka KSS atrodas slīpā nogāzē, kuras pakājē atrodas Snēpeles pārvaldei piederošā publiskā peldvieta. Tāpat pēc stipra lietus notiek infiltrācija caur sliktā stāvoklī esošās KSS blīvējumiem un skatakām. Skatakas nav hermētiski noslēgtas un dažām ir iegruvuši betona pārsegumi. 

	 notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte

1. Netiek nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


	NAI ir izbūvēts 1984.gadā. Esošajā NAI nav veikti finanšu ieguldījumi tā renovācijai. Tās tehniskais stāvoklis un apkalpes ēkas stāvoklis ir kritisks.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tips – bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO-100 ar projektēto jaudu 100 m3/diennaktī jeb 36500 m3/gadā. Reālā kopējā NAI noslodze ir 7030 m3/gadā (19,26 m3/dnn). Tas norāda uz to, ka NAI jauda ir ar lielu rezervi. Reāli dabā, iekārtas pagaidām funkcionē atbilstoši noteiktajiem B piesārņojošās darbības atļaujai, bet pastāv ļoti liels risks, ka tās var iziet no ierindas un tādējādi radīt reālus piesārņojuma draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai. 

Notekūdeņu galīgā attīrīšana notiek divos bioloģiskajos dīķos, pēc kā attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī un tālāk Lējējupē.

	 ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība

1.Nepietiekams ūdensapgādes  pakalpojumu nodrošinājums
	Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums:

· Kopējais iedzīvotāju skaits 340;

·  iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) 250 (73,53%)  

	 notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība

1.Nepietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums
	 Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums:

· Kopējais iedzīvotāju skaits  340;

· iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) 165 (48,53%) 


 

	  2.5. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (<norādīt atsauci uz dokumentāciju ar alternatīvo risinājumu izvērtējumu,  ne vairāk kā 1000  rakstu zīmes>):

	  


2.5.1. Risinājuma apraksts:
	 Problēma
	 Risinājums

	 ūdensapgādes kvalitāte

1. Tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst prasībām.

2. Vietām ūdensvada tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī

3. Nav garantēta ūdens nodrošināšana ilgtermiņā.
	 
 1 ŪAS izbūve (iekārtas), jo Snēpeles ciemā nav dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas.
Fiziski un morāli novecojušo PVC un ķeta ūdensvadu rekonstrukcija 1200m garumā.

Drošai ūdensapgādei plānota esošā urbuma rekonstrukcija, divu hidroforu un rezerves dižeļģeneratora uzstādīšana, kas nodrošinās ūdens padevi iedzīvotājiem nepārtraukti. 
Ārpus projekta aktivitātēm: 

Neizmantojamā urbuma tamponāža.

	 notekūdeņu savākšanas kvalitāte

1. nekvalitatīvs notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums
	Lai nodrošinātu iedzīvotājus un uzņēmumus ar kvalitatīviem kanalizācijas pakalpojumiem, nepieciešams rekonstruēt esošo un izbūvēt vienu jaunu KSS

Lai novērstu avārijas un vides piesārņojumu, kas saistīts ar kanalizācijas tīkla tehnisko stāvokli, plānota kanalizācijas tīkla rekonstrukcija 1985m garumā.

	 notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte

1. Netiek nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
	Esošās NAI demontāža un jaunas NAI izbūve ar atbilstošu jaudu- 50 m3/dn,.

	 ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība

1.Nepietiekams ūdensapgādes  pakalpojumu nodrošinājums
	Jauna ūdensvada būvniecība 950m garumā ir nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju izmantot centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus lielākam % Snēpeles ciema iedzīvotāju.

Ārpus projekta aktivitātēm: 

Jauna ūdensvada izbūve 450m

	 notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība

1.Nepietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums
	  Jaunu pašteces un spiedvada kanalizācijas vadu izbūve 2000 m  ciema centrā- lai tiem iedzīvotājiem, kas pieslēgti centralizētai ūdensapgādes sistēmai, būtu pieslēgums centralizētai kanalizācijas sistēmai.


 

2.5.2. Izvērtētie projekta īstenošanas riski:
	    Projekta risku analīzes rezultāti norādīti iesnieguma 7.3.nodaļā, kā arī 13.pielikuma 15.nodaļā (pielikums, kur ietverta izdevumu un ieguvumu analīze) 

	Iespējamie riski
	Pasākumi iespējamo risku novēršanai

	Augsts debitoru procents
	Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja apzinās, ka debitoru politika ir būtiski jāpilnveido un tikai tad varēs samazināt augsto debitoru procentu un  novērst tā paaugstināšanos arī nākotnē.

	Ja netiek apstiprināts un /vai piešķirts plānotais finansējums pilnā apmērā, bet tikai daļēji, tad rodas situācija, kurā iespējams nav pietiekamu līdzekļu, lai īstenot visas projektā paredzētās komponentes un pasākumus, kas, savukārt, var radīt riskus komponentes tehniskai realizācijai.
	Izvērtējot un nosakot projekta komponenšu prioritizāciju, tika ņemts vērā kritērijs par komponentes tehniskās realizācijas iespējām, ja netiek realizētas kādas citas konkrētas aktivitātes, līdz ar to varam uzskatīt, ka šis iespējamais risks ir novērsts jau veicot komponenšu prioritizāciju.

	Iespējamas izmaiņas laika izpildes grafikā ārēju apstākļu dēļ.
	Laika izpildes grafiks ir plānots ņemot vērā, ka ikvienā no pozīcijām var rasties neparedzētas aizkavēšanās ārēju objektīvu iemeslu dēļ. Par cik ikviena pozīcija ir plānota ar laika rezervi, tad ir paredzēts laiks neparedzētas aizkavēšanās vai problēmas atrisināšanai.

	Iespējama būvdarbiem nepiemērotu laika apstākļu ietekme būvniecības laikā
	Būvdarbus realizācija ir plānota ar laika rezervi, ja laika apstākļu ietekmē būt kādi darbi jāatliek uz vēlāku laiku un ja tas ietekmētu kopējo būvdarbu laika grafiku, tad tas neietekmēs projekta kopējo gaitu un īstenošanas periodu.

	Ņemot vērā sociāli ekonomisko situāciju valstī iespējama darbinieku skaita samazināšana vai darba laika samazināšana.  
	Institucionālie procesi Kuldīgas novada pašvaldībā, t.sk., arī Snēpeles pagasta pārvaldē, ir optimizēti un sakārtoti 2009.gadā pēc pašvaldību reformas Latvijā, līdz ar to nekādas būtiskas pārmaiņas, kas varētu ietekmēt Snēpeles ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta gaitu, nepastāv.

Darbinieku kapacitāte un kompetence ir pietiekoša, lai spētu realizēt projektu un nodrošināt tā ilgtspējību.




 

2.5.3. Izvērtētie alternatīvie risinājumi:
	Plānojot Snēpeles ciema ūdenssaimniecības sistēmas attīstību, tika izstrādātas vairākas alternatīvas. Izstrādājot alternatīvas tika ņemti vērā normatīvie akti, finanšu resursi un ilgtspējīga teritorijas attīstība.

Tika apskatīta arī iespēja apvienot Snēpeles ciema ūdenssaimniecības sistēmu ar citām pagasta teritorijā esošajām apdzīvotajām vietām vai arī ar citu pagastu apdzīvotajām vietām. Galvenais iemesls, kādēļ šāda iespēja tika noraidīta, ir lielās investīcijas, kas nepieciešams, lai kādu no ūdenssaimniecības sistēmām tehnoloģiski apvienotu. Snēpeles ciemā esošajām ūdenssaimniecības iekārtām tehnoloģisko iekārtu jaudas ir pietiekošas, lai ar esošajām jaudām spētu apkalpot ciema iedzīvotājus gan esošajā situācijā, gan perspektīvā, bet, apvienojot ar citu ciemu, projekta izmaksas veido ne tikai tīklu izbūve sistēmu apvienošanai, bet arī tehnoloģisko iekārtu nomaiņa uz jaudīgākām vai jaunu, atbilstošas jaudas iekārtu, izbūve. Apvienojot  Snēpeles ciema ūdenssaimniecības sistēmu ar kādu citu, investīciju apjoms ir ievērojami lielāks nekā saglabājot atsevišķas sistēmas. Līdz ar to tiek pieņemts, ka Snēpeles ciema sistēmas apvienošana ar cita ciema ūdenssaimniecības sistēmu nav ekonomiski un tehniski pamatota.

Projekta ekonomiskās analīzes rezultāti norādīti iesnieguma 7.3.nodaļā, kā arī pielikuma Nr.13.14.nodaļā (pielikums, kur ietverta finanšu analīzes aktualizācija)


	Risinājums, paredzētā komponente
	Izskatītie alternatīvie risinājumi

	 

 1 ŪAS izbūve (iekārtas), jo Snēpeles ciemā nav dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas.
Fiziski un morāli novecojušo PVC un ķeta ūdensvadu rekonstrukcija 1200m garumā.

Drošai ūdensapgādei plānota esošā urbuma rekonstrukcija, divu hidroforu un rezerves dīzeļģeneratora uzstādīšana, kas nodrošinās ūdens padevi iedzīvotājiem nepārtraukti.. 
Ārpus projekta aktivitātēm: 

Neizmantojamā urbuma tamponāža.
	TEP 9.3.nodaļā (iesnieguma 13. pielikums) izvērtēts alternatīvs risinājums- 1 ŪAS izbūve bez hidroforiem un dīzeļģeneratora. Izvēlēts pirmais variants, jo tās vienlaicīgi atrisina arī drošas un nepārtrauktas ūdenspadeves problēmu.
TEP 9.3.nodaļā (iesnieguma 13. pielikums) nav izvērtēts alternatīvs risinājums , jo ūdensvadi ir fiziski un morāli novecojuši un tiem nepieciešama rekonstrukcija, atbilstoši nepieciešamajiem diametriem. 

TEP 9.nodaļā (iesnieguma 13. pielikums) izvērtēts alternatīvs risinājums- jauna urbuma un pazemes ūdens rezervuāra un II pacēluma sūkņu stacijas izbūve.  Izvēle pamatota ar variantu izmaksu salīdzinājumu 30 gadu periodā. Izvēlētais variants ir zemāko izmaksu variants, vērtējot investīciju izmaksas.

TEP 9.nodaļā (iesnieguma 13. pielikums) izvērtēts alternatīvs risinājums- Neizmantojamā urbuma tamponāža ar augstākām izmaksām. Izvēlētais variants ir zemāko izmaksu variants, vērtējot investīciju izmaksas.

	Lai nodrošinātu iedzīvotājus un uzņēmumus ar kvalitatīviem kanalizācijas pakalpojumiem, nepieciešams rekonstruēt esošo un izbūvēt vienu jaunu KSS

Lai novērstu avārijas un vides piesārņojumu, kas saistīts ar kanalizācijas tīkla tehnisko stāvokli, plānota kanalizācijas tīkla rekonstrukcija1985m garumā.
	* Rekonstruējot esošo kanalizācijas sūkņu staciju, iespējamie tehniskie risinājumi ir vai nu iekārtu nomaiņa jeb atsevišķu daļu remonts, vai pilnīga aizvietošana. Esošai kanalizācijas sūkņu stacijai nolietojums ir 98 %, tādēļ loģisks risinājums ir KSS rekonstrukcija, nomainot esošās iekārtas uz jaunām. Tā kā iekārtas tiks uzstādītas esošo KSS vietā, tad tiks izmantota esošā teritorija un esošā infrastruktūra. Teritorijas reljefa dēļ, lai pašteces kanalizācijas tīkli nav jāizbūvē lielā dziļumā un tos varētu pievienot esošajai kanalizācijas sistēmai, līdz ar tīklu paplašināšanu tiek plānota jaunas KSS izbūve. Jaunās iekārtas būs ekonomiskas ekspluatācijā mūsdienīgo tehnoloģiju un automātikas dēļ, uzlabosies apkalpošanas efektivitāte. 
. 
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai alternatīvas netiek izvirzītas, esošā situācijā kopējais tīklu stāvoklis ir slikts, sistēmā pastāvīgi tiek konstatētas avārijas un noplūdes. Lai uzlabotu esošo stāvokli, ir iespējams tikai viens tehniskais risinājums – kanalizācijas tīklu nomaiņa. Šim risinājumam loģiska tehniska alternatīva nepastāv, jo avārijas un noplūdes, kas tiek konstatētas katru gadu, rada paaugstinātu vides piesārņojumu. Veicot rekonstrukciju, tīkla trasējums paliek bez izmaiņām.

	Esošās NAI demontāža un jaunas NAI izbūve ar atbilstošu jaudu- 50 m3/dn,.
	* Snēpeles ciemā ir tikai viens risinājums – esošo NAI rekonstrukcija, demontējot vecās un to vietā izbūvējot jaunas NAI. Esošās NAI ir fiziski un morāli novecojušas, un esošo iekārtu jaudas ir pārāk lielas plānotajai notekūdeņu plūsmai, līdz ar to netiek nodrošināta pastāvīga NAI darbība atbilstošā  attīrīšanas režīmā, kā arī sistēma ir pārāk energoietilpīga. Līdz ar to esošo NAI pārbūve nav tehniski un ekonomiski pamatota un ir nepieciešama jaunu NAI izbūve esošo NAI vietā. Jaunizbūvējamo NAI jaudai (50 m3/dn) ir pilnībā ilgtermiņā jānodrošina plānotā notekūdeņu apjoma attīrīšana atbilstoši normatīvos noteiktajām prasībām. Jaunu NAI izbūve nodrošinās normatīviem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, tās būs kompaktas un ērtāk un lētāk ekspluatējamas kā vecās NAI. 

	Jauna ūdensvada būvniecība 950m garumā ir nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju izmantot centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus lielākam % Snēpeles ciema iedzīvotāju.

Ārpus projekta aktivitātēm: 

Jauna ūdensvada izbūve 450m
	Jauno tīklu trasējums tiek plānots atbilstoši teritorijas plānojumam, izbūve notiks ielu sarkano līniju robežās, izvairoties no privātīpašuma esošo teritoriju šķērsošanas, izvēloties ekonomiski pamatotāko variantu.

	  Jaunu pašteces un spiedvada kanalizācijas vadu izbūve 2000 m  ciema centrā- lai tiem iedzīvotājiem, kas pieslēgti centralizētai ūdensapgādes sistēmai, būtu pieslēgums centralizētai kanalizācijas sistēmai.
	Jauno tīklu trasējums tiek plānots atbilstoši teritorijas plānojumam un reljefam, izbūve notiks ielu sarkano līniju robežās, izvairoties no privātīpašumā esošo teritoriju šķērsošanas, izvēloties ekonomiski pamatotāko variantu.




* Alternatīvu izvēle Snēpeles ciema kanalizācijas sistēmas attīstībai ir ierobežota, jo, tā kā ciemā ir 

viena centralizēta kanalizācijas sistēma, tad nav tehnisku risinājumu vairāku lokālu sistēmu savienošanai. 

 

2.6. Norādīt projekta mērķi (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):
	 1. Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros sasniedzamos uzlabojumus atbilstoši sekojošiem mērķiem:

 Mērķis
 Projekta ietvaros sasniedzamais līmenis/ panāktais uzlabojums
 ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana 

1. Tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst prasībām.

2. Ūdensvada tīkli ir jauni un labā tehniskā stāvoklī

3. Ir garantēta ūdens nodrošināšana ilgtermiņā un nepārraukti visu diennakti.

 

Ūdensapgādes tīklā padotā ūdens kvalitāte būs pilnībā atbilstoša normatīvo aktu prasībām (Fe un Mn saturs attiecīgi 0.2 mg/l un 0.05 mg/l). 

Neatbilstošo cauruļvadu nomaiņa pret jauniem, projekta ietvaros tiks realizēta 1200m garumā. 

Rekonstruēts artēziskais urbums un divi hidrofori nodrošināsūdens padevi nepārtraukti un ilgtermiņā. Dīzeļģenerators nodrošinās ūdens padevi elektroapgādes traucējumu gadījumā. 
Ārpus projekta aktivitātēm:. Tamponēts urbums.
 notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana 

1. Kvalitatīvs notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums

Novērstas avārijas un vides piesārņošana, veicot 1985m garumā neatbilstošo kanalizācijas tīklu nomaiņu pret jauniem. Veikta kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija un jaunas KSS izbūve, kas nodrošina stabilu un drošu notekūdeņu nogādi uz NAI.
 notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

1. Tiek nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte ir apmierinoša, netiek pārsniegta suspendēto vielu koncentrācija izplūdē, notekūdeņu kvalitāte ir pilnībā atbilstoša normatīvo aktu prasībām, iekārtas ir energoefektīvas. Tiek nodrošināti stabili izplūdes standarti ilgtermiņā, novērsta grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošana no izsmeļamām bedrēm, panākta augstāka attīrīšanas procesa energoefektivitāte. 

 ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana
1.Paplašināta ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība 

Izbūvēti 950m jauni ūdensapgādes tīkli jaunu pieslēgumu nodrošināšanai;

Ārpus projekta aktivitātēm: Izbūvēti 450m jauni ūdensapgādes tīkli jaunu pieslēgumu nodrošināšanai
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana 

1.Paplašināta notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība

Izbūvēti jauni pašteces un spiedvada kanalizācijas vadi 2000 m garumā jaunu pieslēgumu nodrošināšanai;

Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums:

· Kopējais iedzīvotāju skaits  340;

· iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) 323(95%) 
  


 

2.7. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes (<ne vairāk kā 1000 rakstu  zīmes>):

	        Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošas aktivitātes: 

1. Tehniskā projekta izstrāde;

2. Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana; 
3. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana; 
4. Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana;

5. Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana;

6. Projekta būvuzraudzība;

7. Projekta autoruzraudzība.

	

	Ekonomiskais 

ieguvums


	1. Elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādē bija 0,81 kWh uz 1m3 tīklā padotā ūdens, pēc projekta realizācijas plānots 0,90 kWh uz 1m3 tīklā padotā ūdens (sistēmā izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija, darbojas divi hidrofori). Elektroenerģijas patēriņš kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai bija 1,5 kWh 1m3 uz attīrīto notekūdeņu apjomu, plānots 0,95 kWh 1m3 uz attīrīto notekūdeņu apjomu(izbūvētā KSS, rekonstruētā KSS un rekonstruētā NAI ir energoefektīvākas);

2. infiltrācijas samazinājums, par 7,7 %;

3.   ūdens zudumu samazinājums, par 8,02% 

	Kvalitatīvie vides ieguvumi 
	1. dzeramā ūdens kvalitātes uzlabojumi (norādīt tos parametrus, kur tiek panākts uzlabojums):

Fe saturs no 0,95 mg/l uz <0,2mg/l

Duļķainība no 3,86 NTU vien. uz <3 NTU vien.
2. novadīto notekūdeņu kvalitātes uzlabojumi :

Atbilstība RVP prasībām (jā /nē)  nē/ jā

Nkop, no bez limita mg/l uz bez limita mg/l

P kop no bez limita mg/l uz bez limita mg/l

BSP no 54 mg/l uz <25mg/l

ĶSP no 155 mg/l uz <125 mg/l

3. notekūdeņu dūņu uzglabāšanas un izmantošanas  iespēju uzlabojumi :

Dūņas tiek izmantotas lauksaimniecībā, atbilstoši MK not. Nr. 362

	Kvantitatīvie vides ieguvumi 
	1.  piesārņojuma samazinājums t/gadā 

BSP no 0,05 t/gadā uz 0,05 t/gadā

ĶSP no 0,46 t/gadā uz 0,46 t/gadā

Suspendētās vielas no 0,06 t/gadā uz 0,06 t/gadā;

2. savākto notekūdeņu apjoms, 13 628m3/gadā;

4. Paceltais ūdens daudzums, 13 042 m3/gadā  


Projekta aktivitāšu ieguldījums ES direktīvu galveno prasību nodrošināšanā
	ES direktīvas prasība
	Patreizējā atbilstība prasībām
	Atbilstība prasībām pēc projekta īstenošanas

	91/271/EEK:
	atbilst/neatbilst un 

vērtība
	atbilst/neatbilst un

vērtība

	Notekūdeņu savākšana (%):

a) no visiem notekūdeņiem projekta teritorijā* 

b) no mājsaimniecībām
	Neatbilst

Neatbilst 
	Atbilst

Atbilst

	Savākto notekūdeņu attīrīšana (%)**
	Neatbilst, NAI  100% nolietojums
	Atbilst, NAI 0% nolietojums

	Notekūdeņu attīrīšanas līmenis atbilstoši projekta teritorijas iedzīvotāju skaitam (izdalīt atsevišķi, ja ir vairākas sistēmas) 
	Neatbiltsošs 

48,53%
	Atbilstošs

95%

	98/83/EK:
	
	

	Tīklā padotā ūdens kvalitātes atbilstība (izdalīt atsevišķi, ja ir vairākas sistēmas):
	Neatbilst
	Atbilst

	Ar kvalitatīvu ūdeni nodrošināto projekta teritorijas iedzīvotāju skaits (%)***:
	73,53%
	95%

	2000/60/EK:
	
	

	Notekūdeņu attīrīšanas līmenis atbilstoši saņemošā ūdensobjekta kvalitātes nodrošināšanas prasībām
	Atbilstošs
	Atbilstošs


 

2.8. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:
	 Aktivitātes Nr.*
	 Projekta aktivitātes nosaukums
	 Rezultāts
	 Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	 Skaits
	 Mērvienība

	 1
	Tehniskā projekta izstrāde
	  Izstrādāts kvalitatīvs tehniskais projekts
	1
	līgums

	 2
	Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana


	Rekonstruēts esošais urbums 
	1
	kompl.

	
	
	Izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija
	1
	kompl.

	  
	
	Iegādāti 2 hidrofori
	2
	gab.

	
	
	Iegādāts dīzeļģenerators
	1
	gab.

	
	
	Rekonstruēta esošā ūdensvada trase
	1200
	m

	3
	Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana


	Izbūvēta KSS
	1
	kompl.

	
	
	Rekonstruēta KSS
	1
	kompl.

	
	
	Izbūvēta jauna NAI 
	1
	kompl.

	
	
	Rekonstruēti esošie kanalizācijas tīkli
	1985
	m

	4
	Ūdensapgādes paplašināšana
	Izbūvēti jauni ūdensvadi
	950
	m

	5
	Kanalizācijas

 tīkla paplašināšana
	Izbūvēti jauni kanalizācijas pašteces un spiedvadu tīkli
	2000
	m

	6
	Projekta būvuzraudzība
	  Inženiertehniski uzraudzīti visi projekta būvdarbu līgumi
	1
	līgums

	7


	Projekta autoruzraudzība

	Uzraudzīts autorlīgums, saskaņā ar tehnisko projektu
	1
	līgums

	
	
	
	
	
	


*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

 

2.9. Norādīt projekta atbilstību normatīvajos aktos par attiecīgās ERAF aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim :
	 Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros sasniedzamos uzlabojumus atbilstoši sekojošiem mērķiem:

 
 Mērķis
 Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes mērķa īstenošanai (ne vairāk kā 600 rakstu zīmes)
 kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana

  Aktivitāte „Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana” nodrošinās nepārtrauktu, kvalitātes prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi centralizētajā ūdensapgādes sistēmā;

Aktivitāte „Ūdensapgādes paplašināšana” nodrošinās 323 iedzīvotājiem kvalitatīva dzeramā ūdens saņemšanu. 

Aktivitāte „Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes  uzlabošana” nodrošinās KSS darbību un tiks samazināts vidē novadītais piesārņojums. 
 vides piesārņojuma samazināšana

Aktivitāte „Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes  uzlabošana” nodrošinās KSS darbību un NAI tehnoloģijas atbilstību Nkop un Pkop attīrīšanai un tiks samazināts vidē novadītais piesārņojums. 

Aktivitāte „Kanalizācijas tīkla paplašināšana” nodrošinās jaunus pieslēgumus un notekūdeņu savākšanu no iedzīvotājiem.

 ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana

 Aktivitāte „Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana” novērsīs tiešo neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē un samazinās vidē novadītā Pkop piesārņojuma apjomu, kas veicina mazo upju eitrofikāciju.

 ūdens resursu racionālu izmantošanu

Aktivitāte „Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana” esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā būtiski samazinās ūdens zudumus.

 energoresursu racionālu izmantošana

Aktivitāte „Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes  uzlabošana” samazinās notekūdeņu attīrīšanai nepieciešamo energoresursu patēriņu, demontējot esošās neefektīvās NAI un izbūvējot jaunas, energoefektīvas, kā arī rekonstruējot un izbūvējot energoefektīvas KSS. 

  


 

2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajiem:
2.10.1. Iznākuma rādītāji:

	 Nr.
	 Rādītāja nosaukums
	 Skaits
	 Mērvienība

	 1.
	 Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts
	340
	 iedzīvotājs


 

2.10.2. Rezultāta rādītāji:

	 Nr.
	 Rādītāja nosaukums
	 Skaits
	 Mērvienība

	 1.
	 Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi
	323
95
	 iedzīvotāju skaits un %

	 2.
	 Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi
	323

95
	 iedzīvotāju skaits un %


 

	3. Sadaļa – Projekta īstenošana


 

3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):

	 Atbildību par projekta realizācijas gaitu, uzņemsies Kuldīgas novada pašvaldība, kura arī
 nozīmēs atbildīgās personas par projekta realizāciju un grāmatvedības uzskaiti. Būvdarbu
 uzraudzībai nepieciešami būvuzraugs un autoruzraugs.

Kuldīgas novada pašvaldības projektu speciālistam un finansu nodaļas vadītājai ir atbilstoša 
profesionālā pieredze, lai veiktu projekta ietvaros paredzamos uzdevumus. Projekta tehniskās 
vadības nodrošināšanai, tiks piesaistīti konsultanti no Kuldīgas novada pašvaldības SIA
 „Kuldīgas ūdens”. Būvuzraugam un autoruzraugam tiks pieprasīta atbilstoša pieredze līdzīga 
apjoma būvprojektos, atbilstoša augstākā izglītība un sertifikāti par atbilstību minēto procedūru 
veikšanai. Projekta īstenošanas uzraudzības funkciju veic Kuldīgas novada pašvaldība.


Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija
	Administratīvā vadība
	Galvenie uzdevumi



	Projekta vadītājs- Kuldīgas novada pašvaldības projektu speciālists Gints Preiss
	Iepirkumu vadība, līgumu administrācija, lietvedība.


	Projekta finanšu vadība


	Galvenie uzdevumi

	Kuldīgas novada  pašvaldības finansu nodaļas vadītāja Antra Laumane 
	 Grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu plānošana.


	Projekta tehniskā vadība
	Galvenie uzdevumi

	Kuldīgas novada pašvaldības projektu speciālists Gints Preiss sadarbībā ar SIA „Kuldīgas ūdens” speciālistiem
	Saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darba progresa atskaišu/pārskatu sagatavošana.


Projekta vadības tehniskais nodrošinājums:

	Tehniskais nodrošinājums
	Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums

	Telpas
	Kuldīgas novada pašvaldības rīcībā ir nepieciešamās telpas projekta administratīvai, finansu un tehniskajai vadībai.

	Aprīkojums
	Kuldīgas novada pašvaldības rīcībā ir nepieciešamais aprīkojums projekta administratīvai, finansu un tehniskajai vadībai.

	Programmatūra
	Kuldīgas novada pašvaldības rīcībā ir nepieciešamās programmatūras projekta administratīvai, finansu un tehniskajai vadībai.


 

	3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:
	  
	 

	
	  
	24  

	
	  
	 (pilnos mēnešos)


 

3.3. Projekta gatavības stadija:
 

	 Aktivitāte
	 Būvdarbu līgumu iepirkumu dokumentācijas gatavības stadija

	 Tehniskā projekta izstrāde
	 Sagatavots un pamatots veicamo darbu saraksts 

	 Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana
	Sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu 

saraksts

	 Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana
	Sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu 

saraksts

	Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana


	Sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu 

saraksts,

	Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana
	Sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu 

saraksts,

	 Projekta būvuzraudzība
	Veiktas sarunu procedūras ar potenciālajiem būvuzraugiem

	Projekta autoruzraudzība

	Veiktas sarunu procedūras ar potenciālajiem autoruzraugiem


 

3.4. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):
 

	 Sistēmas ilgtspējīgas lietošanas novērtējums
	 Apraksts

	Ilgtermiņa ieguldījumu plānotais termiņš
	Ilgtermiņa ieguldījumi plānoti līdz 2015.gadam

	 Izveidotās/rekonstruētās ūdenssaimniecības sistēmas kalpošanas laiks
	Ēkām un būvēm – 50 gadi;

iekārtām – 15 gadi

	 Pamatlīdzekļu piederība
	Pēc projekta īstenošanas Kuldīgas novada pašvaldība pieņems lēmumu, ar kuru piecu gadu laikā aizliegs jebkādā veidā mainīt 

pamatlīdzekļu īpašnieku.

	 Pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas/ atjaunošanai paredzētie uzkrājumi
	Plānotais tarifs ļaus nodrošināt pamatlīdzekļu uzturēšanu labā kvalitātē.

	 Personāla nodrošinājums pamatlīdzekļu ekspluatācijai
	Novadā ir pieejami nepieciešamie speciālisti pamatlīdzekļu ekspluatācijai.

	 Citi pasākumi
	n/a


 
3.5. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta principa „piesārņotājs maksā” ievērošana, īstenojot projektu (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):
Pēc projekta patērētāji pakāpeniski par pakalpojumiem maksās atbilstoši patērētajām daudzumam un piesārņojuma apjomam. 

Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana notiks, realizējot sekojošus pasākumus: 

1. Maksa par piesārņojumu tiks iekļauta maksā par pakalpojumu. 

2. Maksājumi par pakalpojumu notiks proporcionāli patērētajam apjomam;

Ņemot vērā, ka Snēpeles ciemā gandrīz visiem iedzīvotājiem ir uzstādīti skaitītāji un ilgtermiņā mērītāji un skaitītāji būs 100% visiem centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma saņēmējiem, tad varam uzskatīt, ka princips „maksājumi par pakalpojumu proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam” tiks nodrošināts.

3. Maksājumi par pakalpojumu notiks proporcionāli piesārņojuma apjomam;

Arī pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta Snēpeles ciemā īstenošanas, netiek plānota ražošana, kas varētu radīt piesārņojuma draudus videi, līdz ar to uz Snēpeles ciemu neattiecas „maksājumi par pakalpojumu proporcionāli piesārņojuma apjomam (varētu tikt attiecināts uz uzņēmumiem ar sadzīves notekūdeņiem netipisku notekūdeņu sastāvu).”
4. Tiks noteiktas papildus maksas par virslimita piesārņojuma apjomu.

 

	4. sadaļa - Publicitāte


 

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:
	 Plāksne telpās
	  
	  

	 Preses relīzes
	  x
	  

	 Informēšana masu medijos
	  
	  

	 Lielformāta informācijas stendi
	  x
	  

	 Informācijas plāksnes
	  x
	  

	 Informācija mājas lapā internetā
	  x
	  

	 Citi (lūdzu norādīt)
	  x
	Uzlīmes ar Eiropas Savienības simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām. Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā


 
4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti :
	Pasākuma 

veids
	Pasākuma raksturojums,

 apjoms
	Pasākuma realizācijas periods, biežums
	Izpildītājs
	Prognozētās izmaksas (ja tiek paredzētas)

	Preses relīzes


	Īpašā formā sastāstīta un
papīra un elektroniski
Izsūtīta informācija

plašsaziņas līdzekļiem
(presei, radio, TV, 
interneta ziņu portāliem,
ziņu aģentūrām) ar mērķi 
bez maksas izplatīt
 informāciju par 
jaunumiem vai 
notikumiem saistībā ar 
projektu. 
	Vismaz 3 reizes projekta ieviešanas laikā, 
piemēram:

1) piešķirot ERAF finansējumu, 

2) parakstot iepirkuma līgumus,

pabeidzot iepirkuma līgumus.
	Kuldīgas novada pašvaldība
	n/a

	Informācijas 
plāksne
	Finansējuma saņēmējs
 uzstāda informācijas 
plāksni par to, ka 
tika īstenots projekts 
ar Eiropas 
Savienības fondu 
līdzfinansējumu. 


	Viena plāksne 6 mēnešu
 laikā pēc objekta
 pabeigšanas
	Kuldīgas novada  novada pašvaldība
	n/a

	 Lielformāta informācijas stendi
	Būvdarbu izpildītājs

 uzstāda lielformāta 

informācijas stendu par

 to, ka tiek īstenots

 projekts ar Eiropas 

Savienības fondu 

līdzfinansējumu. 


	Visā projekta īstenošanas laikā
	Būvdarbu izpildītājs
	Sedz būvnieks

	Informācija mājas lapā internetā
	Projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu un nākotnes plānu atspoguļošana.


	Visā projekta īstenošanas laikā
	Kuldīgas novada pašvaldība
	n/a

	Citi pasākumi
	Uzlīmes ar ES 
simboliku uz visām
 projektā iegādātām
 kustamām lietām 
Tiks nodrošināts 
paziņojuma 
„Ieguldījums tavā nākotnē” iekļaušana ikvienā projekta informācijas un 
publicitātes pasākumā/ 
dokumentā
	Visā projekta īstenošanas 
laikā
	Kuldīgas novada pašvaldība
	n/a


	5. Sadaļa- Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm


 

5.1.Projekta ietekme uz prioritāti „teritorijas līdzsvarota attīstība” : 

	  
	  
	            Pozitīva
	 X 
	 Negatīva
	  
	 Neitrāla
	  


 Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti:

	Prioritātes mērķu sasniegšanu sekmēs aktivitātes, kas saistītas ar vides kvalitātes uzlabošanu Snēpeles ciemā dzīvojošajiem, sakārtojot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūru. Realizējot projektu, tiks uzlabota ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu kvalitāte. Uzlabojot pakalpojumu kvalitāti (atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens un mazāki ūdens zudumi), tiks uzlabota dzīves kvalitāte, un veicināta teritorijas pievilcība. Realizējot projektu ieguvēji būs 95% Snēpeles ciema iedzīvotāji.

Rezultātu rādītāji:

1) Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā – 340iedzīvotāji

2) Iedzīvotāju skaits, kas saņems kvalitatīvu dzeramo ūdeni pēc projekta realizācijas – 323 iedzīvotāji
Iestādēm un uzņēmumiem Snēpeles ciemā tiks uzlabota pakalpojuma kvalitāte  .       


 

5.2. Projekta ietekme uz prioritāti „ilgtspējīga attīstība”: 

	  
	  
	            Pozitīva
	 X 
	 Negatīva
	  
	 Neitrāla
	  


 Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti:

	Realizējot projektu, ilgtspējīga attīstība tiks sekmēta, sakārtojot ūdenssaimniecības infrastruktūru. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras attīstība, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu, radīs priekšnoteikumus veiksmīgai ekonomiskai attīstībai, vienlaikus novēršot vides degradāciju. Projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna NAI, kā rezultātā tiks novērsts Lējējupes un citu mazo upju piesārņojums, novēršot neattīrītu notekūdeņu tiešu izplūdi grāvjos, gruntsūdeņos un upēs Pirms projekta realizācijas Snēpeles ciemā darbojas novecojušas NAI un KSS ar paaugstinātām ekspluatācijas izmaksām. Projektā tiks nodrošināta arī esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļēja rekonstrukcija, novēršot biežos cauruļvadu plīsumus. 

Rezultātu rādītāji: 

1) Ietekme uz riska ūdensobjektu - kopējais riska ūdensobjektā novadītā piesārņojuma apjoms samazināsies, lai atbilstu normām;

2) Ietekme uz ĪADT netiek paredzēta; 

3) nodrošināta normatīviem aktiem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana 323 iedzīvotājiem Snēpeles ciemā;

Ūdenssaimniecības infrastruktūras darbības efektivitātes uzlabojumi - Tiks samazināta neracionāla ūdens resursu izmantošana un ūdens sagatavošanas izmaksas, būtiski samazinot ūdens zudumus.       


 

5.3.Projekta ietekme uz prioritāti „makroekonomiskā stabilitāte”: 

	  
	  
	            Pozitīva
	 X 
	 Negatīva
	  
	 Neitrāla
	  


 Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti:

	Projekta realizācijai tiks izmantots Kuldīgas novada pašvaldības ņemts aizņēmums, 

kas veicinās pakalpojuma izmaksu segšanu no pašu līdzekļiem, līdz ar to mazinot atkarību 

apjoma un nodrošinot pakalpojuma sniegšanas stabilitāti.

Rezultātu rādītāji:

Kuldīgas novada pašvaldības finansiālais ieguldījums projekta realizācijā - 15.% no projekta 

attiecināmajām izmaksām jeb 52 710,30 LVL un  100% no  projekta neattiecināmajām 

izmaksām (22% PVN) jeb 77 308,44 LVL .        


 

	6. sadaļa - Projekta ietekme uz vidi


 

  6.1 Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:
 

x⁭ izvērtējums nav nepieciešams;

⁭ nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;

⁭ nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

6.2. Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:
 

	    Saskaņā ar Liepājas reģionālās vides pārvaldes 2009.gada 5.oktobra vēstuli nr. 5.5.-29./1854,

 projekta realizācija neatbilst likuma „ Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikumam, neskar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vai citas dabas vērtības, nav citi papildus vides riski un neizriet no likuma „ Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 8.panta.

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes izziņu sk.6.pielikumā. 


 

6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*:
n/a 

	 1.   Norādīt lēmuma vai atzinuma datumu un derīguma termiņu:

	[image: image12.jpg]


   Datums: dd.mm.gggg

	[image: image13.jpg]


   Derīguma termiņš (ja piemērojams): dd.mm.gggg

	2.   Norādīt galvenos lēmuma/atzinuma secinājumus par projekta ietekmēm, t.sk. uz NATURA 2000 teritorijām:

	[image: image14.jpg]


   ......................
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   ......................
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   ......................

	3.   Norādīt lēmumā/atzinumā ietvertos nosacījumus un termiņus, kādas darbības veicamas (ja piemērojams):
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   līdz projekta realizācijas uzsākšanai
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   realizācijas laikā
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   pēc realizācijas


    

* iesniegumam jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu, vai Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzinums, par to, ka nav nepieciešams veikt sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu

 

	7. Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti


 

  7.1 Projekta finansēšanas plāns (skat. 2.papilddokumentu) .
 
  7.2 Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns (skat. 3.papilddokumentu).
 
7.3. Izdevumu un ieguvumu analīzes galvenie secinājumi (7.3.1. un 7.3.3.apakšpunkts attiecas tikai uz projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 702 804 latus, 7.3.2.apakšpunkts attiecas tikai uz projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702 804 latus).

 

 (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>)
	1. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir līdz 702 804 latu. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir LVL 428 710,44, no kuriem ERAF finansējumu sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām jeb LVL 298 691,70 pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb LVL 52 710,30 un LVL 77 308,44 ir neattiecināmās izmaksas (22% PVN).

2.Izstrādājot Finanšu analīzi Snēpeles ciema ūdenssaimniecībai tika izmantoti aktuālākie publiski pieejamie, apstiprinātie Makroekonomiskie rādītāji. Finanšu modelī iestrādāti un izmantotie Makroekonomiskie pieņēmumi ir saskaņā ar grozījumiem 2007.g. MK not. nr. 419. Finanšu analīze ir veikta pamatojoties uz LR Vides Ministrijas izstrādāto finanšu modeli (ERAF projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702804 LVL). Informācijas avots www.vidm.gov.lv. Finanšu analīze ir veikta 2010.gadā un projekta izmaksu cenas ir noteiktas pēc 2010.gada tirgus cenām. Dati, kas finanšu analīzes veikšanai bija nepieciešami par pilnu gadu, tika izmantoti pēdējā noslēgtā finanšu gada – 2009.gada dati. Finansiālie pieņēmumi ir balstīti uz Snēpeles pagasta pārvaldes un Kuldīgas novada pašvaldības publicētajiem un nepublicētajiem datiem, Centrālās statistikas pārvaldes datiem un konsultanta aprēķiniem. 

3. Finanšu analīzē ietvertas šādas sadaļas: 

Veicot finanšu analīzi, ir piemērots projekta diskontētās naudas plūsmas princips projekta dzīves cikla laikā 
3.1. Maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda mazāk par 4% no mājsaimniecības ikmēneša vidējiem ieņēmumiem;

Pie tarifu apjoma, kas sedz pilnas sistēmas izmaksas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11.1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL)

308,3

308,3

311,3

314,4

320,6

326,8

332,9

11.9. Izdevumi % no mājsaimn.vidējiem mēn. ienākumiem

1,9%

2,0%

2,2%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

Maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem visu pārskata periodu ir zem 2,4% atzīmes no vidējiem ikmēneša mājsaimniecības ienākumiem.  

3.2. Darbības izdevumu un ieguvumu analīze sagatavota naudas plūsmas prognozes formā 30 gadu pārskata periodam. Pārskata perioda sākums ir gads, kad visi būvobjekti ir pieņemti ekspluatācijā (2013.);

Aprēķinot maksājumu naudas plūsmu tiek izmantoti 09.11.2010. MK noteikumi Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība", 24.p.prasības. 
Finanšu naudas plūsmā nav iekļauti netiešie nodokļi, jo nodokļu summa ietilpst projekta neattiecināmajās izmaksās. Investīciju novērtējuma ir ņemtas vērā tikai atbilstošās naudas plūsmas, kas ir dotās investīcijas tiešās sekas. Izejošās naudas plūsmas – izdevumi, kas radušies, ka tiešas sekas darbībai projektā.
3.3. Pamatlīdzekļu kalpošanas laiks tika noteikts, pamatojoties uz alternatīvu analīzi. 

Tas ir ēkām un būvēm – 50 gadi un iekārtām – 15 gadi

3.4. Darbības naudas plūsma pozitīva visos gados.

Naudas plūsma ir rēķināta ar 22% PVN un ir pozitīva visos projekta realizācijas gados. Maksājumu naudas plūsma tiek veidota pie nosacījuma, ka ES līdzfinansējums tiek atgūts ne ātrāk kā pēc 6 mēn, un netiek paredzēts avansa maksājums, līdz ar to, lai veiksmīgi realizētu šo projektu ir nepieciešams arī īstermiņa aizņēmums apgrozāmajiem līdzekļiem 2011.gadā. Naudas plūsmu sk.12..pielikumā.

4. Darbības izdevumu un ieguvumu ietvertas visas MK not.Nr.606 1.pielikumā minētās sadaļās (sk. informāciju iesnieguma 13.pielikumā)

Naudas plūsmā ir ietverts plānoto ieņēmumu un izmaksu kopums. Finanšu un ekonomiskā analīze ir veikta pēc papildus izmaksu metodes - salīdzinot divus projekta īstenošanas scenārijus: situāciju ar projektu un situāciju bez projekta. 

1) Situācijā bez projekta ir izmantots teorētisks pieņēmums, ka infrastruktūra vispār nav uzbūvēta.

2) Situācijā ar projektu ir ņemtas vērā jaunbūvējamās infrastruktūras izmaksas. Projekta ieņēmumu daļā ir iekļauti visi ieņēmumi no infrastruktūras izmantošanas. 
5.Finanšu analīze pierādījusi projekta dzīvotspēju (t.i. projekta iesniedzēja finanšu spējas aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu un veikt to uzturēšu, nodrošināt normālo saimniecisku darbību (kredītu maksājumus, norēķini ar piegādātājiem utt.) pie plānotās tarifu politikas un plānotajiem ieņēmumiem).

Finanšu analīze, kura veikta TEP ietvaros ir pierādījusi, ka ar ERAF atbalstu projekta ienesīguma norma ir pozitīva. (sk13.pielikuma 14. nodaļu.) 

Īstenojot projektu, pašvaldības investīcijas tiek izmantotas nevis lai segtu pašreizējos izdevumus, bet lai ieguldītu kvalitatīvā un jaunā pakalpojumā, par kuru iespēju robežās norēķinus veiks un ieņēmums pildīs pakalpojuma saņēmēji. Esošajā situācijā un situācijā, kad projekts netiek īstenots, ir grūti motivēt iedzīvotājus norēķināties par saņemto pakalpojumu un vēl grūtāk, pat neiespējami, būs ieņēmumus pildīt, ja tarifus palielinās esošajam, nekvalitatīvajam pakalpojumam, jo prognozējam, ka tad debitoru procents pieaugs vēl lielāks un būs nepieciešami vēl lielāki papildus resursi, lai iekasētu ieņēmums.
Ir paredzēts, ka projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā” īstenošanai Kuldīgas novada pašvaldība ņems ilgtermiņa aizņēmumu projekta attiecināmo izmaksu segšanai 52 710,30 Ls apmērā no Valsts kases uz 20 gadiem, ar procenta likmi 4.80% gadā. 

Galvenie finanšu analīzes rezultāti
 

Bez Kopienas palīdzības
(FRR/C)
A

Ar Kopienas palīdzību
(FRR/K)
B

Finansiālā ienesīguma norma (%)

-5,0%

Nevar aprēķināt

Tīrā pašreizējā vērtība (LVL)

-269 854,43

69 948,53

Kuldīgas novada pašvaldības ilgtermiņa saistību apjomu augstākie rādītāji ir tagad, 2010.gadā (13,10%), vēlāk pašvaldības saistību apjoms nedaudz samazinās 2012. un 2012.gadā noslīdot līdz 12,47%. Līdz ar to redzam, ka Kuldīgas novada pašvaldībai ir pietiekoši finanšu resursi un iespējas īstenot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā”, un ne tikai šo ūdenssaimniecības projektu!

Pašvaldības saistību līmenis ar plānotā ūdenssaimniecības projekta realizāciju
 

2010

2011

2012

2013

2014

7.28. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

11 421 930

11 421 930

11 421 930

11 421 930

11 421 930

7.29. Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem

13,1%

12,9%

12,47%

12,5%

12,3%

 


 
7.3.1.   Finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri
n/a
	  
	 Galvenie parametri
	 Nediskontētā vērtība
	Diskontētā vērtība (tīrā pašreizējā vērtība)

	 1
	 Pārskata periods (gados):

 
	  
	  

	 2
	 Finansiālā diskonta likme (%):

 
	  
	  

	 3
	 Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

(LVL, nediskontēta)
	  
	  

	 4
	 Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

(LVL, diskontēta)
	  
	  

	 5
	 Atlikusī vērtība (LVL, nediskontēta)
	  
	  

	 6
	 Atlikusī vērtība (LVL, diskontēta)

 
	  
	  

	 7
	 Ieņēmumi (LVL, diskontētie)

 
	  
	  

	 8
	 Darbības izmaksas (LVL, diskontētas)
	  
	  

	 9
	 Tīrie ieņēmumi (LVL) = ieņēmumi –

darbības izmaksas + atlikusī vērtība(LVL, diskontēta) = (7)-(8)+(6)
	  
	  

	 10
	 Attiecināmās izmaksas  = ieguldījumu attiecināmās izmaksas – tīrie ieņēmumi (LVL, diskontēti) = (4)– (9)
	  
	  

	 11
	 Finansējuma deficīta

likme (%) = (10) / (4):

 
	  
	  


(Izmaksas un ienēmumi tiek aprēķināti bez PVN)

 

7.3.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījuma aprēķins projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702 804 latus 

	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL
	Lēmuma summa, LVL
	ERAF ieguldījums

	1
	2
	3 = (2) x 85 %

	 
	= (1), ja (1) ≤ 351 402

ja (1) > 351 402
	 

	351 402,00
	351 402,00
	298 691,70


 

7.3.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījuma aprēķins projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 702 804 latus
n/a 

1. Aprēķina DA = EC*R, kur

            DA ir paredzamā lēmuma summa, tas ir summa, uz kuru attiecas darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” noteiktā maksimālā ERAF līdzfinansējuma likme;

            EC ir ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma;

R ir finansējuma deficīta likme.

 

2. Aprēķina ERAF piešķīrumu = DA*Max CRpa, kur

            Max CRpa ir darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” noteiktā maksimālā ERAF līdzfinansējuma likme (85%).

 
	 Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL
 
	 Finansējuma deficīta likme projektam (%)
 
	 Max CRpa
	 Lēmuma summa, LVL
	 ERAF ieguldījums (% no ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsummas)
	 ERAF ieguldījums (LVL)

	 1
	 2
	 3
	 4=1*2
	 5=6/1
	 6=4*3

	  
	  
	  
	  
	  
	  


 

  7.3.4. (Svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem nr.842)
 

	8. Sadaļa - Apliecinājums


 

Es, apakšā parakstījies (-usies),
	 projekta iesniedzēja
	                             Kuldīgas novada pašvaldības

	  
	 projekta iesniedzēja nosaukums

	 atbildīgā amatpersona,
	                                      Inga Bērziņa,

	  
	 vārds, uzvārds

	  
	                             novada domes priekšsēdētāja,

	  
	 amata nosaukums

	 apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,
	                     14.02.2011:

	  
	 dd/mm/gggg

	
	
	


 

·   projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja iesniedzējs nav kapitālsabiedrība, šo punktu svītro); 

·   projekta iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darba dienu; 

·   projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss; 

·   projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids; 

·   projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi; 

·   projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu; 

·   nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos; 

·   tieši šis projekts jau netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem; 

·   projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem; 

·   projekta iesniedzējam ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi; 

·   projekta iesniedzēja īpašumā ir visa infrastruktūra ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai atbilstoši pašvaldības un kapitālsabiedrības noslēgtajam līgumam (neattiecināms, ja iesniedzējs nav kapitālsabiedrība); 

·   projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša projekta administratīvā, tehniskā un finanšu vadība; 

·   starpniekinstitūcijai tiks iesniegts projekta īstenošanas iekšējās kontroles sistēmas apraksts atbilstoši līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem; 

·   projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši publicitātes pasākumi. 

 
Apliecinu, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā nodrošināšu finansējumu no saviem līdzekļiem.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālas attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apliecinu, ka projekta īstenošanas gaitā tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas un netiks pieļauta jebkāda diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes, vecuma vai citu faktoru dēļ.

Apliecinu, ka nodrošināšu finansējumu no saviem līdzekļiem vismaz 15 procentu apmērā no projektā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām un finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai.

 
	  
Paraksts:
	  

	 Datums:
	14.02.2011  

	
	 dd/mm/gggg

	 Zīmoga vieta


 

Piezīme.

Dokumenta rekvizītus „Paraksts”, „Datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

1.papilddokuments Eiropas Reģionālās attīstības fonda

projekta iesnieguma veidlapai

Projekta īstenošanas laika grafiks:
	  

	 Atbilstošās aktivitātes Nr.
	 Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) 

	
	 2011
	 2012
	 2013
	 2010
	 201…
	 201…
	 2015

	
	 1.
	 2.
	 3.
	 4.
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2.papilddokuments Eiropas Reģionālās attīstības fonda

projekta iesnieguma veidlapai

FINANSĒŠANAS PLĀNS
Projekta Nr.
	Gads
	Kopējās izmaksas
	  Neattieci-nāmās izmaksas
	  Kopējās attieci-nāmās izmaksas
	 Kopējās attiecināmās izmaksas
	  Publiskās izmaksas

	
	
	
	
	  Publiskās attiecināmās izmaksas
	  Privātās attieci-nāmās izmaksas
	  ERAF finansējums
	  Pārējais finansējums

	
	
	
	
	
	
	
	 Attiecināmais valsts budžeta finansējums
	 Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
	 Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums
	  Cits publiskais finansējums*

	  
	  

1=2+3
	  

2
	  

3=4+5
	  

4=6+8+10+12+14
	  

5
	  

6
	 %

7=6/3
	  

8
	 %

9=8/3
	  

10
	 %

11=10/3
	  

12
	 %

13=12/3
	  

14
	 %

15=14/3

	2011
	16439.00
	2964.41
	13474.59
	13474.59
	
	11453.40
	85,00
	
	
	
	
	2021.19
	15,00
	
	

	2012
	329817.14
	59475.22
	270341.92
	270341.92
	
	229790.63
	85,00
	
	
	
	
	40551.29
	15,00
	
	

	2013
	82454.30
	14868.81
	67585.49
	67585.49
	
	57447.67
	85,00
	
	
	
	
	10137.82
	15,00
	
	

	Kopā
	428710.44
	77308.44
	351402.00
	351402.00
	
	298691.70
	85,00
	
	
	
	
	52710.30
	15,00
	
	


 

Piezīmes. 1. * Piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums.

 

3.papilddokuments Eiropas Reģionālās attīstības fonda

projekta iesnieguma veidlapai 
Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns, LVL:
	Nr.

p.k.
	Izmaksu pozīcijas nosaukums*
	Daudzums
	Kopējā summa
	Izmaksas

	
	
	
	
	attiecināmās
	neattiecināmās

	
	
	
	LVL
	%
	LVL
	LVL

	1.
	Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā: 
	
	16 439,00
	3,83
	13 474,59
	2 964,41

	1.1.
	TEP sagatavošanas vai aktualizācijas izmaksas
	2 gab.
	3388,00
	
	2777,05
	610,95

	1.2.
	IVN dokumentācijas izstrādes izmaksas 
	
	
	
	 
	

	1.3.
	Būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas
	1gab.
	13 051,00
	
	10 697,54.
	2 353,46

	2.
	Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā: 
	
	8 435,08
	1,97
	6 914,00
	1 521,08

	2.1.
	Autoruzraudzības līgums
	1gab.
	4 217,54
	
	3 457,00 
	760,54

	2.2.
	Būvuzraudzības līgums
	1gab.
	4 217,54
	
	3 457,00 
	760,54

	3.
	Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā:
	
	403 836,36
	94,20
	331 013,41 
	72 822,95

	3.1.
	Būvdarbu iepirkums - Ūdensapgādes sistēmu, trašu un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, KSS un kanalizācijas tīklu būvniecība un rekonstrukcija Snēpeles ciemā
	1 kompl.
	403 836,36
	
	331 013,41 
	72 822,95

	4.
	Piegāžu līgumu izmaksas kopā, tai skaitā:
	
	
	
	
	

	
	KOPĀ
	
	428 710,44
	100
	351 402,00
	77 308,44

	
	tai skaitā finanšu rezerve no projekta attiecināmajām izmaksām līdz 5% 
	
	
	
	
	


 * Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu  norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

 

[image: image20.jpg]



PAGE  
8

