

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJAS PROTOKOLS Nr.1

Par sarunu procedūras piemērošanu iepirkumam

„Papildus darbi būvobjektā „Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Ezera ielā 8, Ķikuros, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā”

KNP/2012/105-S/ERAF

2012.gada 13.septembrī, Kuldīgas novada Domes telpās – Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, Sēde sāka plkst.13:00, pabeigta plkst.:13:30

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: **Viktors Gotfridsons**, Komisijas locekļi: **Uģis Lagzdiņš, Kaspars Rasa, Inese Ozola-Gūtpelca, Ilze Dambīte-Dambergā, Artis Gustovskis, Mārcis Brantevics.**

Komisijas sekretāre: Linda Kalniņa.

kas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un Publisko iepirkumu likuma 22. pantu izveidota 2009.gada 30.jūlijā ar Kuldīgas novada Domes lēmumu ”Par Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisiju” /protokols. Nr. 3 p. 56/.

Darba kārtībā: **Sarunu procedūras piemērošana iepirkumam „Papildus darbi būvobjektā „Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Ezera ielā 8, Ķikuros, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā”.**

Ziņo komisijas priekšsēdētājs Viktors Gotfridsons: Sarunu procedūra nepieciešama, lai veiktu papildus darbus būvobjektā „Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Ezera ielā 8, Ķikuros, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā”.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktu 1) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas,

b) nepieciešamos papildu būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz iepriekš noslēgtā līguma izpildītājs,

c) papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu sniegšanas.

Nemot vērā, ka izpildās Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta nosacījumi uz Sarunu procedūru uzaicināts pretendents – **Pilnsabiedrība „Palsams un Astros” (Reģ. Nr. 41203034693)**, jo izvērtējot būvobjektā reālo būvniecības situāciju un saistībā ar to sagatavotos aktus par konstatēto papildus darbu rašanos, aktos Nr.1., Nr.2., Nr.3., Nr.4 minēto papildus darbu pozīcijas ir tehniski saistītas un ir neatdalāmas no esošās iepirktais būvdarbu tāmes, pēc kuras objektā jau tiek veikti būvdarbi. Papildus pastāv risks, ja šos papilddarbus veiks atsevišķi dažādi būvnieki, tad pēc būvdarbu pabeigšanas, ja tiks konstatēts kāds defekts, būs neiespējami nodalīt precīzu atbildības robežu.

PASŪTĪTĀJS

NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)		
Pilns nosaukums (reģistrācijas numurs): Kuldīgas novada pašvaldība, Nr.90000035590		
Pasta adrese: Baznīcas iela 1		
Pilsēta: Kuldīga	Pasta indekss: LV-3301	Valsts: Latvija
Kontaktpersona konkrētajam iepirkumam	Telefons: 63322469	

Linda Kalniņa	
E-pasts: linda.kalnina@kuldiga.lv	Fakss: 63341422

LĪGUMA PRIEKŠMETS

LĪGUMA NOSAUKUMS UN APJOMS – „PAPILDUS DARBI BŪVOBJEKTĀ „SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA EZERA IELĀ 8, ĶIKUROS, TURLAVAS PAGASTĀ, KULDĪGAS NOVADĀ”	
IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. – KNP/2012/105-S/ERAF	
LĪGUMA VEIDS	Būvdarbi
LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS	Vienību skaits
„PAPILDUS DARBI BŪVOBJEKTĀ „SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA EZERA IELĀ 8, ĶIKUROS, TURLAVAS PAGASTĀ, KULDĪGAS NOVADĀ”	

Izvērtējot Komisijas priekšsēdētāja sniegto ziņojumu un iepazīstoties ar nolikuma projektu – „Papildus darbi būvobjektā „ Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Ezera ielā 8, Ķikuros, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā”, ID Nr. KNP/2012/105-S/ERAF un citiem dokumentiem, kas iesniegti komisijai, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8¹.pantu, **Publisko iepirkumu komisija nolemj:**

Apstiprināt pašvaldības iepirkuma nolikumu „Papildus darbi būvobjektā „Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana ezera ielā 8, Ķikuros, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā” ID Nr. KNP/2012/105-S/ERAF un nosūtīt uzaicinājumu par dalību iepirkumā Pilnsabiedrība „Palsams un Astros”.

Iepirkuma komisijas locekļi, parakstot sēdes protokolu, vienlaicīgi apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka viņi ir saistīti ar tiem “Publisko iepirkumu likuma” 23.panta 1.daļas izpratnē.

Sēdi vada

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V.Gotfridsons

Protokolē

Publisko iepirkumu komisijas sekretāre

L.Kalniņa

IZRAKSTS PAREIZS

Kuldīgas novada pašvaldības

Publisko iepirkumu komisijas sekretāre

Kuldīgā, 13.09.2012.



L.Kalniņa