



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Interreg
Central Baltic

Līgums tiek slēgts Centrālās Baltijas programmas projekta „LiviHeri” Nr. CB 055 aktivitātei „Praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta Livi Heri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā” ietvaros

VIENOŠANĀS Nr.3

Par grozījumiem 2016.gada 31.maija līgumā Nr. 446/2016

REĢISTRĒTS
KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Nr. 446/2016/V-3
Datums 20.04.2017.
Domes jurists _____

2016. Labotam liet
2017.gada 30.decembrī
26.04.2017.

Kuldīgā,

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, juridiskā adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, turpmāk tekstā saukta - **Pasūtītājs**, tās priekšsēdētājas Ingas Bērziņas personā, kas rīkojas, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BŪVFIRMA INBUV”, reģ. Nr. 41203038958, juridiskā adrese: „Tornīši 1”, Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV-3301, turpmāk tekstā saukts **Būvuzņēmējs**, tās valdes locekļa Toma Trubina personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abas kopā turpmāk tekstā sauktas - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā - Vienošanās:

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Vienošanās tiek slēgta pamatojoties uz:

- 1.1. 2016.gada 31.maija līguma Nr. 446/2016 „Par būvdarbu izpildi objektā „Praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā”, iepirkuma ID Nr. KNP/2016/45/INTERREG” (turpmāk tekstā – Līgums) 7.4.1., 7.4.3., 12.3.2., 16.5.punktu;
- 1.2. Pušu, autoruzrauga, būvuzrauga un restauratora-konsultanta 09.12.2016. sastādīto aktu par defektu konstatāciju objektā (Vienošanās 1.pielikums), no kura redzams, ka Darbu izpildes laikā konstatēti defekti, kuru cēlonis ir to veikšana neatbilstošos laika apstākļos (zema gaisa temperatūra);
- 1.3. Būvuzņēmēja 30.12.2016. iesniegumu, kam pievienota izdruka no Meteoroloģiskā dienesta par diennakts gaisa vidējo temperatūru (Vienošanās 2.pielikums). Iesniegumā lūgts apturēt darbus, izsludinot tehnoloģisko pārtraukumu (ziemas apstākļi), jo no 2016.gada oktobra iestājušies āra būvdarbiem nepiemēroti laika apstākļi; *2016. labotam liet*
- 1.4. Pušu un būvuzrauga 30.12.2017. sastādīto aktu par darbu tehnoloģiskā pārtraukuma nepieciešamību, kam pievienots Būvsapulces protokols (Vienošanās 3.pielikums), kurā konstatēts, ka ziemas laika apstākļu (zemas gaisa temperatūras un paaugstināta mitruma) dēļ nav pieļaujami āra darbu izpilde (pabeigšana)

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

Puses, ņemot vērā Vienošanās 1.punktā minēto un to, ka:

- Konstatēto defektu novēršana un pārējo atlikušo āra Darbu veikšana nebija iespējama jau no 2016.gada 4.oktobra, sakarā ar zemas gaisa temperatūras iestāšanos,
- Līgumā paredzētais darbu izpildes termiņš iestājies 2016.gada 31.decembrī, VIENOJAS:

2.1. Apturēt Līgumā paredzēto Darbu izpildi ar 2016.gada 31.decembri;

2.2. Atsākt Līgumā paredzēto darbu izpildi āra būvdarbu veikšanai labvēlīgu laika apstākļu iestāšanās brīdī, ko Puses savstarpēji fiksēs ar attiecīgu aktu;

2.3. Paredzēt, ka pēc Darbu atsākšanas, Līgumā paredzēto atlikušo darbu izpilde veicama par Līguma izpildes laikā iestājušos nepiemēroto laika apstākļu (tehnoloģiskās pauzes) periodu, t.i., 88 (astoņdesmit astoņās) dienās.

2.4. Noteikt, ka šī Vienošanās stājas spēkā ar 2016.gada 31.decembri.


3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI


- 3.1. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un visas tiesiskās attiecības, kas netiek regulētas ar šo vienošanos, apspriežamas pēc Līguma noteikumiem.
- 3.2. Vienošanās stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 3.3. Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram, kuriem pievienots pielikumi:
 - 1.pielikums – 09.12.2016. akts;
 - 2.pielikums – 30.12.2016. iesniegums;
 - 3.pielikums – 30.12.2016. būvsapulces protokols.

4. PUŠU ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000035590
adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301
Banka: Valsts kase
Konts: LV04 TREL 9802 2430 56000

SIA „BŪVFIRMA INBUV”
Reģ. Nr. 41203038958,
adrese: “Tornīši 1”, Rumbas pag., Kuldīgas nov.
norēķinu konts: AS DNB banka
Konta Nr. LV39RIKO0002013266607


_____ Inga Bērziņa


_____ Toms Trubins

