

Pie 2016.gada 12.decembra Līguma Nr. 906/2016

Kuldīgā,

2017. gada 19.jūnijā

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tās Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas personā, kas rīkojas pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā saukta - Pasūtītājs, no vienas puses,

Personu apvienību, kas sastāv no SIA "MAAJA", reģ.Nr.50103358101 un SIA "Ežu tornis", Reģ.Nr. 44103069605, turpmāk – Izpildītājs, kuru pamatojoties uz sabiedrību statūtiem un Personu apvienības 29.11.2016. sadarbības vienošanos (Līguma 1. pielikumā) pārstāv SIA "MAAJA", reģ.Nr.50103358101, valdes locekle Vita Škapare, no otras puses, abas kopā turpmāk tekstā sauktas arī Puses, vai atsevišķi- Puse, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, paužot brīvu gribu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā arī - Vienošanās):

1. Puses konstatē, ka:
  - 1.1. 2016.gada 12.decembrī starp tām noslēgts līguma Nr. 906/2016 "Par „Būvprojekta “Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā” izstrādi, iepirkuma ID Nr. KNP/2016/90” (turpmāk tekstā – Līgums), atbilstoši, kuram darbu izpilde paredzēta līdz 2017.gada 12.jūnijam;
  - 1.2. 2017.gada 28.aprīlī Pasūtītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja speciālistu sastādīto konstatācijas aktu (Vienošanās 1.pielikums), veicis izmaiņas projektēšanas uzdevumā (Vienošanās 2.pielikums) un izsniedzis Darba uzdevumu Paskaidrojuma raksta "Pārventas parka pastaigu takas ierīkošana Kuldīgā" izmaiņu izstrādāšanai (Vienošanās 3.pielikums)
  - 1.3. Pasūtītājs saņēmis Izpildītāja 16.05.2017. iesniegumu (reģ. 3031/2.13), kurā izpildītājs lūdz pagarināt Līguma Darbu izpildes termiņu līdz 05.07.2017. sakarā ar iepriekš neparedzētu papildus projektēšanas darbu veikšanas nepieciešamību.
2. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktā minēto, Puses, pamatojoties uz Līguma 2.2.3., 6.1., 6.3.2., 6.4.punktu vienojas:
  - 2.1. Izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:
 

*"1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, saskaņā ar savu piedāvājumu Iepirkumā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Projektēšanas uzdevumu un Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums), par atlīdzību apņemas veikt būvprojekta "Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā" un Paskaidrojuma raksta "Pārventas parka pastaigu takas ierīkošana Kuldīgā" izmaiņu projekta (turpmāk tekstā arī – Projekts) izstrādi (turpmāk tekstā - Pakalpojums).*
  - 2.2. Pagarināt Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildes termiņu, izsakot Līguma 2.1.2. punktu šādā jaunā redakcijā:
 

*"2.1.2. Kopējais Pakalpojuma izstrādes termiņš – 2017.gada 5.jūlijs, ievērojot Līguma 4.nodaļā noteikto kārtību, t.i., Pakalpojuma izpildes termiņš ietver saskaņojumu veikšanai nepieciešamo laiku, bet neietver tam sekojošas projektu ekspertīzes (ja attiecināms) un apstiprināšanas procesa laiku Kuldīgas novada Būvniecības komisijā. Par Pakalpojuma izpildes datumu tiek uzskatīts nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas datums".*
  - 2.3. Noteikt, ka Vienošanās stājas spēkā ar 2017.gada 12.jūniju.
3. Cītus Līguma nosacījumus atstāt negrozītus
4. Šī Vienošanās tiek pievienota Līgumam, kā tā neatņemama sastāvdaļa.
5. Šī Vienošanās sastādīta un parakstīta divos eksemplāros uz vienas lapas – katrai līguma slēdzēja pusei pa vienam eksemplāram.
6. Vienošanās tekstam pievienoti šādi pielikumi: 1.pielikums – Konstatācijas akts uz divām lapām; 2.pielikums – Izmaiņas projektēšanas uzdevumā uz vienas lapas; 3.pielikums – Darba uzdevums uz piecām lapām.

## Pušu rekvizīti un paraksti

Kuldīgas novada pašvaldība  
Reģ. Nr. 90000035590  
adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301

Personu apvienību, kas sastāv no  
SIA "Maaja", reģ.Nr.50103358101 un  
SIA "Ežu tornis", Reģ.Nr. 44103069605,



KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA  
jurists

A. Tjagunovičs

20 17. g. jūnijā

Personu apvienības, kas  
sastāv no SIA "Maaja", reģ.Nr.50103358101 un SIA "Ežu  
tornis", Reģ.Nr. 44103069605, vārdā SIA "Maaja",  
reģ.Nr.50103358101, valdes locekle Vita Škapare

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA  
Attīstības un projektu vadības nodaļa  
projektu speciālists  
Lauris Hercenbergs

20 17. g. jūnijā