



Nr. 799/2018/V-2
Datums 25.09.2019
Domes jurists

VIENOŠANĀS Nr.2

Pie 11.10.2018. līguma Nr. 799/2018 "Par būvdarbu izpildi objektā „L. Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas apli, rekonstrukcija Kuldīgā", iepirkuma Nr. KNP/2017/10-K

Kuldīgā,

2019. gada 25. septembrī

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās Domes priekšsēdētājas vietnieka Viktora Gotfridsona personā, kas rīkojas, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un pašvaldības nolikumu, no vienās puses, un

SIA "Saldus ceļinieks", Reg. Nr.48503000026, turpmāk tekstā saukta – Būvuzņēmējs, tās valdes priekšsēdētāja Ginta Karola personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukt - Puses, izrādot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā - Vienošanās:

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Vienošanās tiek slēgta pamatojoties uz:

- 1.1. 2018.gada 11.oktobra līguma Nr. 799/2018 "Par būvdarbu izpildi objektā „L.Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas apli, rekonstrukcija Kuldīgā”, iepirkuma Nr. KNP/2017/10-K) (turpmāk – Līgums) 6.2., 12.nodaļas punktiem (t.sk., 12.7.3.-12.7.6.p.), 13.1.punktu un 16.5.punktu;
- 1.2. 02.04.2019. starp Pusēm noslēgto vienošanos Nr.1, pamatojoties uz darba devēju sociālā nodokļa likmes maiņu, sakarā ar ko Līguma summa noteikta 3 882 269.44 EUR, neskaitot PVN, apmērā.
- 1.3. Par Izmaiņām darbu apjomos:
 - 1.3.1. Būvniecības dalībnieku Darbu izpildes gaitā sastādītajiem Konstatācijas aktiem no Nr. 1SC līdz 4SC un no Nr. 1 G SPMK līdz 3 G SPMK (Vienošanās 1.pielikumā), kur konstatēti papildus darbu un izslēdzamu darbu nepieciešamību pamatojoši objektīvi apstākļi un nepieciešamības izvērtējumi (piemēram, Projekta paredzētu taču darbu daudzumos neparedzētu darbu veidu iekļaušana; atsevišķu darbu veidu izslēgšana un aizstāšana ar tehnoloģiski piemērotākiem; Projekta neparedzētu pazemes komunikāciju demontāžas darbu iekļaušana, darbu veikšanas laikā atklātiem apstākļiem, kas nesakrīt ar Projekta plānotajiem), proti - faktiskās situācijas neatbilstība projekta risinājumiem, kā rezultātā nepieciešams izslēgt atsevišķus darbu apjomos paredzētos darbus, kā arī papildus jaunu darbu veidu iekļaušana un aizstājamo darbu ieslēgšana, saskaņā ar būvsapulcēs konstatēto un autoruzraudzības kārtībā piedāvātajiem un izmaiņu aktos rastajiem risinājumiem;
 - 1.3.2. Būvuzņēmēja iesniegumu (Vienošanās 2.pielikums) ar līgumu veikt betona bruģakmens veida (atsevišķām iebrauktuvēm, kur paredzēts specifisks, nelīela apjoma betona bruģa segums) maiņu, sakarā Projekta paredzēta viena bruģakmens sortimenta veida ražošanas pārtraukšanu, kā rezultātā Būvuzņēmējam nav iespējams piegādāt Iepirkuma piedāvājumā plānoto;
 - 1.3.3. Sakarā ar faktisko situāciju Būvobjektā, konstatējami gan izslēdzamo darbu veidi, gan ieslēdzamo (t.sk., papildus un aizstājamo) darbu veid, par kurām Būvuzņēmējs ir iesniedzis izmaiņu aktus tāmes (Vienošanās 3. pielikums).
- 1.4. Publisko iepirkuma likuma 61. panta pirmā daļa paredz iepirkuma līguma grozījumu pieļaujamību, ja paredzamie grozījumi nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) (..) un tie atbilst minētā panta nosacījumiem.

Publisko iepirkuma likuma 61. panta trešās daļas 1., 2. un 3.punkts paredz, ka: *Būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos 1) iepirkuma līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību 2) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.*

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

- 2.1. Puses, ņemot vērā Vienošanās 1.punktā minēto un Vienošanās pielikumā pievienoto dokumentu saturu, vienojas:

- 2.1.1. Izslēgt darbus no Līguma summas par kopējo izmaksu summu 95 421,77 EUR apmērā, neskaitot PVN, tādējādi nosakot, ka Līguma summa (t.i., 3 882 269,44 EUR – 95 421,77 EUR) sastādītu 3 786 847,67 EUR neskaitot PVN.
- 2.1.2. Ieslēgt papildus darbus (43 457,25 EUR) un ieslēdzamos/aizstājamos darbus (49 436,66 EUR) Līgumā paredzēto Darbu izpildē par kopējo izmaksu summu 92 893,91 EUR apmērā, neskaitot PVN, tādējādi nosakot, ka Līguma summa (t.i., EUR 3 786 847,67 + EUR 92 893,91) sastādītu 3 879 741,58 EUR, neskaitot PVN
- 2.2. Nemot vērā Līguma, vienošanās Nr.1 un šajā Vienošanās konstatēto, kā arī to pielikumu saturu, Puses vienojas Izsakot Līguma 6.1.punktu šādā jaunā redakcijā:

"6.1. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam pievienoto Tāmi tiek noteikta EUR 3 879 741,58 (trīs miljoni astoņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens euro un 58 centi), neskaitot PVN – turpmāk tekstā – Līguma summa".

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 3.1. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un visas tiesiskās attiecības, kas netiek regulētas ar šo vienošanos, apspriežamas pēc Līguma noteikumiem.
- 3.2. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, kas sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
- 3.3. Katram vienošanās eksemplāram pievienots pielikumi:
- 3.1.1. Konstatācijas akti uz 13 lpp;
 - 3.1.2. Iesnieguma ar pielikumu kopija;
 - 3.1.3. Papildus darbu un Ieslēdzamo/izslēdzamo darbu tāmes.

4. PUŠU ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000035590
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301



Viktors Gotfridsons

SIA "Saldus ceļnieks"
Reg. Nr.48503000026
Adrese: Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801,



Gints Karols