

VIENOŠANĀS Nr.1

Par grozījumiem 2018.gada 25.maija līgumā Nr. 372/2018 "Par būvdarbu izpildi objektā „Grants ielu atputekļošana veicot divkārtu virsmas apstrādi Kuldīgas pilsētas ielās”, iepirkuma Nr. KNP/2018/14

Kuldīgā,

2018. gada 4.jūnijā

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" un Pašvaldības nolikumu rīkojas Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Gotfridsons, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALDUS CEĻINIEKS", reģ. Nr. 48503000026, turpmāk tekstā saukts Būvuzņēmējs, tā valdes locekļa Ginta Karola personā, no otras puses,

abas kopā turpmāk tekstā sauktas- Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā - Vienošanās:

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Vienošanās tiek slēgta pamatojoties uz:

- 1.1. 2018.gada 25.maija līguma Nr. 372/2018 "Par būvdarbu izpildi objektā „Grants ielu atputekļošana veicot divkārtu virsmas apstrādi Kuldīgas pilsētas ielās”, iepirkuma Nr. KNP/2018/14 (turpmāk tekstā – Līgums) 3.1., 6.2., 12.nodaļas attiecīgajiem punktiem un 16.5.punktu;
- 1.2. Publisko iepirkuma likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, kas paredz, ka *Iepirkuma līguma (..) grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma (..) grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nenasniedz (..) 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma (..) līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā.*
- 1.3. Pasūtītāja konstatēto situāciju par nepieciešamību veikt Virkas ielas, Kuldīgā, grāvju izbūves projektēšanas un sekojošu būvdarbu veikšanas nepieciešamību, sakarā ar ko divkārtu virsmas apstrāde Virkas ielā nav lietderīga un ekonomiski pamatota šī Līguma ietvaros, attiecīgi minētie darbi, kas sastāda EUR 19 765.79, t.sk., PVN jeb aptuveni 11,85% no Līguma sākotnējās līgumcenas, ir izslēdzami no Līguma Darbu apjomiem.

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

- 2.1. Puses, ņemot vērā šīs Vienošanās 1.punktā minēto vienojas:
 - 2.1.1. Izslēgt Virkas ielas divkārtu virsmas apstrādes darbus (tāmes 7.pozīcijas) no Līgumā paredzēto darbu izpildes par kopējo izmaksu summu EUR 19 765.79 t.sk., PVN, tādējādi nosakot, ka Līguma summa (t.i., EUR 166 726.95 – EUR 19 765.79) sastāda EUR 146 961.16, t.sk., PVN 21%.
 - 2.1.2. Veikt izmaiņas Līguma 3.1.punktā, ņemot vērā precizēto Līguma summu un Pasūtītāja budžeta iespējas 2018.gadā un plānotās iespējas 2019.gada budžetā.
- 2.2. Puses, saskaņā ar Līgumā un šajā Vienošanās 2.1.punktā noteikto, vienojas izdarīt izmaiņas Līguma 3.1. un 6.1.punktā, izsakot tos šādā jaunā redakcijā:
 - 2.2.1. "3.1. Apgūstamais līdzekļu apmērs, kas iēplānots šī Līguma Darbu daļas izpildei 2018.gadā, sastāda EUR 128 389.00 EUR (t.sk., PVN), kuru paredzēts apmaksāt pēc Darbu izpildes, saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Puses vienojas, ka Līguma summas starpību EUR 18 572.16 (t.sk., PVN) apmērā, tiek samaksāta līdz 2019.gada 28.februārim un Būvuzņēmēja tiesības pieprasīt un aprēķināt līgumsodu par veicamajiem maksājumiem iestājas pēc šajā punktā norādītajiem attiecīgajiem datumiem."
 - 2.2.2.,,6.1. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam pievienoto Tāmi, tiek noteikta EUR 146 961.16 (viens simts četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens euro, 16 centi), tajā skaitā PVN 21% jeb EUR 25 505.66 apmērā, turpmāk tekstā saukta – Līguma summa. PVN tiek aprēķināts un maksāts pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu..".

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 3.1. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un visas tiesiskās attiecības, kas netiek regulētas ar šo vienošanos, apspriežamas pēc Līguma noteikumiem.
- 3.2. Vienošanās stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 3.3. Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram, kuriem pievienots pielikums – Darbu tāmes uz 38 lapām.

4. PUŠU ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000035590
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 1,
Kuldīga, LV-3301

SIA "SALDUS CEĻINIEKS"
Reģistrācijas Nr. 48503000026
adrese: Brīvības iela 11 a, Saldus, LV-3801
t.63807060, fakss 63807067, sc@scgrupa.lv

Viktors Gotfridsons



Gints Karols