



Iepirkums tiek veikts INTERREG Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. EST-LAT 7 "Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industrial heritage)" ietvaros

VIENOŠANĀS Nr.2
Pie 07.01.2019. līguma Nr. 6/2019

Kuldīgā,

2019.gada 4.aprīlī

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās Domes priekšsēdētājas vietnieka Viktora Gotfridsona personā, kas rīkojas, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un **SIA "Warss+"**, reģ. Nr. 44103055272, turpmāk tekstā - **Izpildītājs**, Matīsa Markovska personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, bez viltus, maldības vai spaidiem, paužot Pušu brīvu gribu, vadoties no spēkā esošās Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, izrādot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā - Vienošanās:

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Vienošanās tiek slēgta pamatojoties uz:

- 1.1. 2019.gada 7.janvāra līguma Nr. 6/2019 "Būvdarbu veikšana objektā "Ēkas daļas-torņa atjaunošana, restaurācija un pārbūve Liepājas ielā 37, Kuldīgā", iepirkuma ID Nr. KNP/2018/54/INTERREG (turpmāk – Līgums) 6.2., 7.4.5., 12.nodaļu un 16.5.punktu;
- 1.2. Publisko iepirkuma likuma 61. panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktu, kas paredz, ka: *Būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos 1) iepirkuma līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību, (...) 3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.*
- 1.3. Par Izmaiņām darbu apjomos:
 - 1.3.1. Būvniecības dalībnieki Darbu izpildes gaitā konstatējuši objektīvus apstākļus izslēdzamo darbu veidiem, kā arī faktiskās darbu izpildes un snieguši to izvērtējumu Izmaiņu aktā Nr.2 (1.pielikums), proti - faktiskās situācijas neatbilstība atsevišķiem projekta risinājumiem, kā rezultātā nepieciešams izslēgt darbu apjomos paredzētos darbus, saskaņā ar izmaiņu aktā konstatēto.
 - 1.3.2. Saistībā ar izmaiņu aktā konstatēto situāciju, Autoruzraudzības kārtībā autors ir apliecinājis neprecizitātes projekta apjomos, sakarā ar ko Izpildītājs ir iesniedzis iesniegumu (2.pielikums) ar izslēdzamo darbu tāmēm par izslēdzamajiem darbiem EUR 765.71 apmērā.

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

Puses, ņemot vērā Vienošanās 1.punktā minēto un to, ka būvdarbu veikšanas laikā ir atklāti izslēdzamie darbi, par ko attiecīgi sastādīti izmaiņu akti (Vienošanās pielikumā), vienojas:

- 2.1. Izslēgt darbus no Līgumā paredzēto Darbu izpildes par kopējo izmaksu summu EUR 765.71 apmērā, neskaitot PVN, tādējādi nosakot, ka Līguma summa (t.i., EUR 109 239.97 – EUR 765.71) sastādītu EUR 108 474.26, neskaitot PVN.
- 2.2. Izteikt Līguma 6.1.punktu šādā jaunā redakcijā:
*„6.1. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam un Vienošanās pievienoto Tāmi, tiek noteikta **EUR 108 474.26 (viens simts astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro, 26 centi)**, neskaitot PVN, turpmāk tekstā saukta– Līguma summa.”*

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 3.1. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un visas tiesiskās attiecības, kas netiek regulētas ar šo vienošanos, apspriežamas pēc Līguma noteikumiem.
- 3.2. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, kas sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrā Pusei pa vienam eksemplāram, kuriem pievienoti pielikumi: 1) Izmaiņu akts; 2) Iesniegums ar Izslēdzamo darbu tāmēm.

4. PUŠU ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI

5.

Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000035590
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga LV-3301
dome@kuldiga.lv

Viktors Gotfridsons

SIA "Warss+" Reģ. nr. 44103055272
Jur. adrese: Rožnēnu Ezerkrasti", Vecpiebalgas pag.,
Vecpiebalgas nov., LV-4122;
Pasta adrese: "Katrīnkalna Ozoli", Drabešu pag., Amatas
nov., LV-4101;
warss@warss.lv

Matīss Markovskis