



Interreg
Estonia-Latvia
European Regional Development Fund



EUROPEAN UNION

REGISTRĒTS
KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Nr. 6/2019/V-3
Datums 22.07.2019
Domes jurists _____

Iepirkums tiek veikts INTERREG Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. EST-LAT 7 "Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industrial heritage)" ietvaros

VIENOŠANĀS Nr.3
Pie 07.01.2019. līguma Nr. 6/2019

Kuldīgā,

2019.gada 17.jūnijā

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās Domes priekšsēdētājas vietnieka Viktora Gotfridsona personā, kas rīkojas, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un **SIA "Warss+"**, reģ. Nr. 44103055272, turpmāk tekstā - **Izpildītājs**, Matīsa Markovska personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, bez viltus, maldības vai spaidiem, paužot Pušu brīvu gribu, vadoties no spēkā esošās Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, izrādot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā - Vienošanās:

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Vienošanās tiek slēgta pamatojoties uz:

- 1.1.2019.gada 7.janvāra līguma Nr. 6/2019 "Būvdarbu veikšana objektā "Ēkas daļas-torņa atjaunošana, restaurācija un pārbūve Liepājas ielā 37, Kuldīgā", iepirkuma ID Nr. KNP/2018/54/INTERREG (turpmāk – Līgums) 6.2., 7.4.5., 12.nodaļu un 16.5.punktu;
- 1.2.Pie Līguma noslēgtajām vienošanās Nr. 1 un Nr2, sakarā ar kurām grozīta Līguma summa uz EUR 108 474.26, bez PVN.
- 1.3.Publisko iepirkuma likuma 61. panta piektā daļa paredz, ka *Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (ņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šī likuma panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz: 1) Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības, sākot ar kurām paziņojums par līgumu vai paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 2) (...) un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā*
- 1.4.Par Izmaiņām darbu apjomos:
 - 1.4.1.Būvniecības dalībnieki Darbu izpildes gaitā konstatējuši objektīvus apstākļus papildus darbu veidiem, kā arī snieguši to izvērtējumu Izmaiņu aktā Nr.3 (1.pielikums), proti - nepieciešamība veikt papildus darbus, kas nepieciešami būves pilnvērtīgai funkcionēšanai, saskaņā ar izmaiņu aktā rastajiem risinājumiem.
 - 1.4.2.Saistībā ar izmaiņu aktā konstatēto, Izpildītājs ir iesniedzis iesniegumu (2.pielikums) ar ieslēdzamo darbu tāmēm un lūdzis līgumā paredzēto darbu izpildes termiņa pagarinājumu, pamatojoties uz norādītajiem apstākļiem.

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

- 2.1.Puses, ņemot vērā Vienošanās 1.punktā minēto, par ko attiecīgi sastādīti izmaiņu akti (Vienošanās pielikumā), vienojas:
 - 2.1.1.Ieslēgt papildus nepieciešamos Darbus Līguma izpildē par kopējo izmaksu summu EUR 5446.55 apmērā, neskaitot PVN, tādējādi nosakot, ka Līguma summa (t.i., EUR 108 474.26 + EUR 5446.55) sastādītu EUR 113 920.81, neskaitot PVN.
 - 2.1.2.Izteikt Līguma 6.1.punktu šādā jaunā redakcijā:
*„6.1 Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam pievienoto Tāmi, tiek noteikta **EUR 113 920.81 (viens simts trīspadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit euro, 81 cents)**, neskaitot PVN, turpmāk tekstā saukta– Līguma summa.”*
- 2.2. Pagarināt kopējo Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņu un papildināt Līgumu ar 7.2.3.punktu šādā redakcijā:
“7.2.3. Papildus darbu izpildei – līdz 2019.gada 15.jūlijam”.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 3.1.Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un visas tiesiskās attiecības, kas netiek regulētas ar šo vienošanos, apspriežamas pēc Līguma noteikumiem.
- 3.2.Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, kas sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram, kuriem pievienoti pielikumi: 1) Izmaiņu akts; 2) Iesniegums ar Ieslēdzamo/izslēdzamo darbu tāmēm.

4. PUŠU ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga LV-3301
Reģ.Nr. 90000035590
dome@kuldiga.lv

Viktors Gotfridsons

5.
SIA "Warss+" Reģ. nr. 44103055272
Jur. adrese: Rožnēnu Ezerkrasti", Vecpiebalgas pag.,
Vecpiebalgas nov., LV-4122;
Pasta adrese: "Katrīnkalna Ozoli", Drabešu pag.,
Amatas nov., LV-4101,
warss@warss.lv

Matīss Markovskis