

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projekta ietvaros

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS  
Eiropas Lauksaimniecības fonds  
lauku attīstībai



REGISTRĒTS  
KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Nr. 0263/2018  
Datums 12.09.2018

Domes jurists

## VIENOŠANĀS Nr.2

Pie 17.04.2018. līguma Nr.263/2018 "Par būvdarbu veikšanu objektā "Gājēju ceļa atjaunošana, "Skola", Vārme, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā", iepirkuma ID Nr. KNP/2018/9/ELFLA

Kuldīgā,

2018.gada 03.septembrī

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, turpmāk tekstā saukta **Pasūtītājs**, tās Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas personā, kas rīkojas, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

SIA "AB BŪVNIECĪBA", Reģ. Nr.41203031752, turpmāk tekstā saukta – Būvuzņēmējs, tā valdes loceklā Jāņa Āboliņa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abas kopā turpmāk tekstā sauktī Puses, bez viltus, maldības vai spaidiem, paužot Pušu brīvu gribu, vadoties no spēkā esošās Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās:

### 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Šī Vienošanās tiek slēgta pamatojoties uz:

- 1.1. 2018.gada 17.aprīļa līguma Nr.263/2018 "Par būvdarbu veikšanu objektā "Gājēju ceļa atjaunošana, "Skola", Vārme, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā", iepirkuma ID Nr. KNP/2018/9/ELFLA (turpmāk tekstā – Līgums) 6.2., 12.5., 12.6., 12.9. un 16.5.punktu;
- 1.2. Būvniecības dalībnieku sastādīto aktu (Vienošanās 1.pielikums) fiksētajām objektīvām nepieciešamībām veikt izmaiņas Līgumā paredzēto darbu veidos, sakarā ar ko veiktas izmaiņas darbu apjomos, attiecīgi precizējam Līguma summa.

### 2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

Puses, ņemot vērā Vienošanās 1.punktā minēto un to, ka būvdarbu veikšanas laikā ir atklāti izslēdzamie darbi un ieslēdzami (aizstājamie) darbi, vienojas:

- 2.1. Izslēgt darbus no Līguma summas par kopējo izmaksu summu EUR 134.34 apmērā, neskaitot PVN, tādējādi nosakot, ka Līguma summa (t.i., EUR 29 776.37 – EUR 134.34) sastādītu EUR 29 642.03, neskaitot PVN.
- 2.2. Ieslēgt darbus Līguma summā par kopējo izmaksu summu EUR 133.57 apmērā, neskaitot PVN, tādējādi nosakot, ka Līguma summa (t.i., EUR 29 642.03 + EUR 133.57) sastādītu EUR 29 775.60, neskaitot PVN.
- 2.3. Izteikt Līguma 6.1.punktu šādā jaunā redakcijā:  
*„6.1. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam pievienotajām Tāmēm un Vienošanās Nr.2 nosacījumiem, tiek noteikta EUR 29 775.60 (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro, 60 centi), neskaitot PVN, turpmāk tekstā sauktā – Līguma summa. PVN nomaksa tiek veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”*

### 3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 3.1. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un visas tiesiskās attiecības, kas netiek regulētas ar šo vienošanos, apspriežamas pēc Līguma noteikumiem.
- 3.2. Vienošanās stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 3.3. Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros uz vienas lapas, pa vienam eksemplāram katrai pusei.
- 3.4. Vienošanās katram eksemplāram pievienots pielikums – 1. Būvniecības dalībnieku akta kopija.

### 4. PUŠU ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000035590

Adresse: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

SIA "AB BŪVNIECĪBA"

Reģ.Nr. 41203031752

Jur. adrese: Kr.Valdemāra 147, k-2-49, Rīga, LV-1013;

Pasta adrese: Kalķu iela 3-8, Kuldīga.



Jānis Āboliņš