Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa nolikumam

„Alekšupītes promenādes izveide un ar to sasistīto ielu
 rekonstrukcija Kuldīgā, 1. kārtas”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvniecība notiks projekta Kuldīgas "Venēcijas" - Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide” un tehniskā projekta „Alekšupītes promenādes izveide un ar to sasistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā” ietvaros, kuram piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6. prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1. pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1. aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" finansējums.
Iepirkuma priekšmets – „Alekšupītes promenādes izveide un ar to sasistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā, 1.kārta”.

1. Būvprojekts izstrādāts 6 kārtās, no kurām šī iepirkuma ietvaros tiks realizēta 1.kārta -  rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi Tirgus ielā, Rātslukumā, Baznīcas ielā posmā no Rātslaukuma līdz vecajam Ventas tiltam, pašvaldībai piederošajā teritorijā starp ēkām Baznīcas ielā 14 un Baznīcas ielā 18, Policijas ielā posmā no Baznīcas ielas līdz ēkas Policijas ielā 4 robežai, Policijas ielas laukumam, laukumam un parkam pie ēkas Baznīcas ielā 34, tiltam pār Alekšupīti Baznīcas ielā. 

2. Iepirkuma piedāvājums pretendentam jāiesniedz saskaņā ar SIA „INŽENIERBŪVE” izstrādāto tehnisko projektu „Alekšupītes promenādes izveide un ar to sasistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā”, norādītajiem darbu apjomiem un objekta apsekošanu uz vietas.
3. Lai pretendents sava finanšu piedāvājuma sagatavošanā varētu ievērtēt visas ar būvniecību saistītās izmaksas, objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas ir vēlama. Par apsekošanas veikšanu jāsagatavo apliecinājums, kuru paraksta pretendenta pārstāvis, atbilstoši Nolikumā paredzētajai Nr.6 formai. 
4. Ja Pretendents uzskata, ka objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas nav nepieciešama un visu risku novēršanu Pretendents var ievērtēt un iekļaut iepirkuma piedāvājumā, neapsekojot objektu, tad objekta apsekošanu var neveikt un apliecinājuma 6.formu var neiesniegt. Tādā gadījumā Pretendentam jāņem vērā, ka darbi, kuri objekta apsekošanas laikā Pretendentam, kā profesionālam būvniekam, nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, līdz ar to, par šo darbu izpildi Pretendentam būvniecības laikā nebūs tiesības pieprasīt papildus samaksu un   šo darbu izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem. 

5. Pretendents par jebkuriem objekta apsekošanas laikā (ja tāda veikta) un tehniskās dokumentācijas izskatīšanas laikā konstatētajiem papildus darbu apjomiem rakstiski informē pasūtītāju Nolikumā noteiktajā termiņā, ieniedzot rakstisku iesniegumu, kurā ietverts paskaidrojums par tehniskajā projektā apjomos neiekļautajiem, bet būvniecībai nepieciešamajiem darbiem, nosauc šos darbus un norāda, kādās tehniskā projekta tāmēs esošajās vai jaunajās pozīcijās šie darbibūtu iekļaujami.
6. Ja iepirkuma pretendentam, izskatot tehnisko projektu un apsekojot objektu, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā, Nolikumā noteiktā kārtībā.
7. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, papildus darbiem, kuri nebūs iekļauti piedāvājuma tāmē, kuri tiks konstatēti būvdarbu veikšanas laikā un kurus nevarēja paredzēt ne būvprojekta izstrādātājs, ne pretendents objekta apsekošanas laikā, būs jāveic papildus iepirkuma procedūra. Šai gadījumā Iepirkuma uzvarētājam būs laicīgi jāiesniedz papildus darbu saraksts, tāmes un pamatojošie dokumenti, kas apliecina papildus darbu veikšanas nepieciešamību.
8. Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu (iedzīvotāju informēšana ar preses, radio un TV starpniecību par izmaiņām transporta kustībā, būvobjekta nožogošana un apgaismošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana, u.tml.), kā arī jāuzstāda informācijas stendi un plāksnes saskaņā ar ES publicitātes vadlīnījām un prasībām. Jebkuras publikācijas vai iedzīvotāju informēšanas nolūkos Iepirkuma uzvarētājam uzdevums izmantot ES publicitātes nodrošināšanas vadlīnijas.
9. Pretendentam cenā jāiekļauj:
· būvdarbu žurnāla iegāde;
· izbūvēto vai rekonstruēto apakšzemes komunikāciju un būvobjekta virsmas seguma izbūves izpildshēmu izgatavošana;
· visu iekārtu (piemēram, strūklakas) pārbaužu veikšana, specifikāciju un žurnālu sagatavošana;
· elektrības mērījumu rezultātu sagatavošana;
· dezinficēšanas, spiediena pārbaužu un ūdensvada analīžu veikšanas atskaitšu sagatavošana, u.tml.

· lietus ūdens kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas trašu pārbaužu veikšana un atskaišu sagatavošana;

· sabojāto vai iznīcināto ielai piegulošo privāto īpašumu robežzīmju atjaunošanas dabā izmaksas.
10. Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj paredzamais būvniecības izmaksu pieaugums.
11. Pretendentam jānodrošina arheoloģiskā izpēte un arheoloģiskā uzraudzība objektā un izmaksas jāiekļauj piedāvājuma cenā. Noslēgto līgumu kopija iepirkuma uzvarētājam būs jāiesniedz kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai. 
12. Organizējot būvdarbus jāņem vērā, ka būvniecības objekts atrodas valsts Pilsētbūvniecības un Arheoloģijas pieminekļu robežās un objekta teritorijai nepieciešama arheoloģiskā uzraudzība un noteiktās teritorijās arī arheoloģiskā izpēte. Iepirkuma uzvarētājam jārespektē un vajadzības gadījumā jāpārorganizē darbi, ja nepieciešama dziļāka arheoloģiskā izpēte. Pretendentam šis faktors jāņem vērā sastādot piedāvājumu.

13. Savā piedāvājumā pretendentam jāparedz skulptūru „Ēvalds Valters” un „Līziņa”  pamatņu izbūves izmaksas, neparedzot pašu skulptūru izveidošanas un uzstādīšanas izmaksas. 
14. Būvprojektā tilta Nr.5 risinājumā ir veiktas korekcijas koka tilta margu vietā paredzot Triplex (vai ekvivalenta) stikla margas (skatīt rasējuma lapu Nr. IZMAIŅAS AR-01). Darbu apjomu un tāmju tabulās ietvertās pozīcijas atbilst Tripleks stikla tilta margu izbūves risinājumam.  

15. Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.
16. Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam ar nepieciešamajām institūcijām, Kuldīgas novada pašvaldību un Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisiju saskaņots darbu veikšanas projekts (turpmāk – DVP), atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem. DVP jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” noteikumiem un Darbu organizēšanas projektu (skat. tehniskā projekta sastāvā, turpmāk – DOP), tai skaitā transporta organizācijas shēma saskaņota ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Kuldīgas novada pašvaldību. Ievērtēt ielas ekspluatācijas iespējas (nodrošinot kustību vismaz pa vienu joslu, organizējot apbraukšanu vai tamlīdzīgi) būvniecības laikā. Ievērtēt to, ka būvniecības laikā ielām pieguļošo ēku īpašniekiem, nomniekiem vai apsaimniekotājiem jānodrošina iespēja ar privāto transporu iekļūt iekšpagalmos un droša iespēja iekļūt savā īpašumā, pircējiem un apmeklētājiem jānodrošina droša piekļuve pie veikaliem un iestādēm. 
17. Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas Iepirkuma uzvarētājam vienlaicīgi ar DVP jāiesniedz ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisiju saskaņota aheoloģiskās izpētes darbu programma. 
18. Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas iepirkuma uzvarētājam jāveic būvobjektam pieguļošās teritorijas un ēku fotofiksācijas.
19. Pirms būvdarbu uzsākšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz paziņojums Valsts Darba inspekcijai par darbu uzsākšanu objektā un no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas jāizņem atļauja būvdarbu veikšanai.
20. Iepirkuma uzvarētājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvniecības līguma noslēgšanas pasūtītājam jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija būvatļauju saņemšanai:
· būvdarbu žurnāls; 

· ar Pasūtītāju un Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības komisiju saskaņots Darbu veikšanas projekts (DVP), 
· ar Valsts Kultūras pieminekļu inspekciju, Pasūtītāju un Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisiju saskaņota arheoloģiskās izpētes darbu programma

· ar pasūtītāju un AS „Latvijas valsts ceļi” saskaņota transporta organizācijas shēma, 

· būvuzņēmēja un arheoloģiskās uzraudzības veicēja savstarpējā līguma kopija vai izraksts,

· būvuzņēmēja un arheoloģiskās izpētes veicēja savstarpējā līguma kopija vai izraksts,
· Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) izdota atļauja būvdarbu veikšanai visam objektam;
· būvuzņēmēja iesnieguma Valsts Darba inspekcijai kopija visam objektam;
· vienošanās par elektroenerģijas un ūdens izmantošanu kopijas vai izraksti (ja vienošanās noslēgtas ar AS „Sadales tīkli” un SIA „Kuldīgas ūdens”) uz visu objekta būvniecības laiku;
· līguma par būvgružu novietošanu  uz visu būvniecības laiku kopija vai izraksts;
· ģenerāluzņēmēja un apakšuzņēmēju būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas;
· būvdarbu vadītāju saistību raksti;
· rīkojumi par atbildīgo par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību nozīmēšanu objektā;
· būvprakses sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.
26 Nedēļu pirms darbu uzsākšanas jāveic  iedzīvotāju informēšana ar vietējās preses, radio vai TV palīdzību par būvdarbu termiņiem objekta būvniecības laikā.
27 Iepirkuma uzvarētājam jāveic būvobjektu nožogošana atbilstoši Darba drošības noteikumiem un jānodrošina transporta satiksmes drošība būvniecības laikā.
28 Iepirkuma uzvarētājs regulāri plāno ar Pasūtītāju darba sanāksmes objektā vai Kuldīgas novada pašvaldības telpās, kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī informē Pasūtītāju par iespējamām problēmām būvniecības procesā. Sapulces tiek protokolētas. Sapulces notiek ne retāk kā reizi nedēļā. Par sapulču norises vietu un laiku Pasūtītājs ar Iepirkuma uzvarētāju vienojas atsevišķi.
29 Pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājs uz būvniecības laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nodod Iepirkuma uzvarētājam objektu (darba fronti), sastādot aktu.
30 Katru mēnesi līdz 5. datumam līguma izpildes laikā Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz ar būvuzraugu saskaņoti būvdarbu izpildes akti par veikto darbu apjomu iepriekšējā periodā. 
31 Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar Pasūtītāja norādīto laika grafiku, ko apstiprina Pasūtītājs pie Līguma noslēgšanas un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vajadzības gadījumā pie līguma noslēgšanas Iepirkuma uzvarētājam jāprecizē darbu izpildes grafiks. 
32 Darbu izpildi organizēt un Darbu izpildes laika grafiku plānot saskaņā ar DVP.
33 Pretendentam darbu izpildes laika grafiks jāsastāda, sadalot darbus pa ceturkšņiem, lai būtu iespējams kontrolēt darbu izpildes atbilstību grafikam katru ceturksni (ik pa 3 mēnešiem). 

34 Katra ceturkšņa beigās Pasūtītājs ir tiesīgs izvērtēt faktisko darbu izpildi attiecībā pret līgumam pievienoto darbu izpildes laika grafiku un, konstatējot būtiskas atkāpes no plānotā, ir tiesīgs ierosināt līgumā paredzēto soda sankciju piemērošanu.

35 Ceturksnī veikto darbu atbilstības izvērtēšanai līgumā iekļautajam darbu izpildes laika grafikam un/vai koriģētā grafika saskaņošanai tiek sasaukta speciāla sapulce, kurā  kā uzaicinātās personas var piedalīties Kuldīgas novada pašvaldības un Kuldīgas novada Domes būvniecības komisijas pārstāvji. Par sapulces rīkošanas datumu Pasūtītājs būvuzņēmēju un sapulces dalībniekus informē 5 darba dienas iepriekš.
36 Par soda sankciju piemērošanu vai būvdarbu līguma termiņa pagarināšanu galējo lēmumu pieņem Kuldīgas novada Dome.

37 Objektā būvdarbi jāpabeidz ne vēlāk, kā 01.10.2013.
38 Ja iepirkuma uzvarētāja vainas dēļ ir nepieciešams darba izpildes laika pagarinājums būvniecībai objektā, tam ir  jāsedz izmaksas, kas saistītas ar autoruzraudzību un būvuzraudzību objektā termiņa pagarinājuma laikā.

39 Būvdarbi objektā jāveic un būvobjekts jānodod ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošai likumdošanai.
40 Pēc būvdarbu pabeigšanas Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz Pasūtītājam:

· rakstisks paziņojums par būvdarbu pabeigšanu objektā;

· nodošanas-pieņemšanas akts, kurā būtu uzrādītas objekta būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš;

· tehniskā dokumentācija atbilstoši MK 13.04.2004. Noteikumiem Nr. 299, tai skaitā:

· nepieciešamo institūciju atzinumi par objekta gatavību ekspluatācijai;

· ar nepieciešamajām organizācijām saskaņotas būvobjekta apakšzemes komunikāciju izpilshēmas (izdruku un digitālā (CD) formā); 

· būvobjekta virsmas segumu izbūves izpildshēmas (izdruku un digitālā (CD) formā);

· inženierkomunikāciju pārbaužu akti;

· elektrības mērījumu akti;

· iekārtu specifikācijas un/vai pases, un/vai žurnāli

· arheoloģiskās izpētes atzinums (izdruku un digitālā (CD) formā);

· Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves inventarizācijas lietu (ja nepieciešams).

· segto darbu akti;

· būvmateriālu atbilstības deklarācijas.
41 Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam jānodod vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms līguma termiņa beigām.
42 Visa minētā dokumentācija jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros – viens Pasūtītājam, otrs – ģenerāluzņēmējam), kā arī papildus sagatavo kopijas (saskaņā ar būvnormatīviem) būvvaldes arhīvam.
43 Piecu (5) darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu  saņemšanas Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās Pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, būvuzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, daba komisija sastāda defektu aktu, un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas termiņus.

44 Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, ģenerāluzņēmējs iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas objekta būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš.
45 Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības komisijā iesniedz apliecinājumu par objekta gatavību ekspluatācijai un visu objekta izpilddokumentāciju.
46 Iepirkuma uzvarētājs (Būvuzņēmējs) pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz informāciju, kas nepieciešama apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai sagatavošanai.
47 Objekta “Kuldīgas „Alekšupītes promenādes izveide un ar to sasistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā, 1.kārta” pieņemšanai ekspluatācijā tiek organizēta atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
48 Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
49 Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam jāparedz būvgružu un, ja nepieciešams, izraktās nederīgās grunts transportēšana un deponēšana uz Pretendenta izvēlētu vietu, nepieciešamības gadījumā jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Noslēgtā līguma kopija iepirkuma uzvarētājam būs jāiesniedz pasūtītājam.
50 Pretendentam ir pienākums būvobjektu uzturēt tīrībā un kārtībā, tai skaitā, noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu par sadzīves atkritumu izvešanu. Noslēgtā līguma kopija iepirkuma uzvarētājam būs jāiesniedz pasūtītājam.
51 Pretendentam jānodrošina atsevišķa ūdens un elektrības patēriņa uzskaite būvniecības laikā. Noslēgto līgumu kopijas iepirkuma uzvarētājam būs jāiesniedz pasūtītājam.
52 Lokālo tāmju Vispārējos celtniecības darbos iekļaut atgūstamo materiālu (ceļa zīmes, apaļakmens un šķeltā akmens bruģis, betona bruģis, brauktuves un ietvju betona apmales) saudzīgu demontāžu, transportēšanu un novietošanu Pasūtītāja (vai tā pilnvarotās personas) norādītajā vietā Kuldīgā .

Sagatavoja:

Projektu nodaļa
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3. lappuse no 5 lapām
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