TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu veikšana objektā „Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā 2.kārtas 1.daļa”

2. Būvniecību veikt pamatojoties uz SIA „Diānas Zalānes projekta birojs” tehnisko projektu Būvdarbu veikšana objektā „Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā 2.kārtas 1.daļa” un nolikuma pielikuma tāmēs dotajiem darbu apjomiem.

3. Lai Pretendents sava finanšu piedāvājuma sagatavošanā varētu ievērtēt visas ar būvniecību saistītās izmaksas, Pretendentam ir tiesības pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt objekta apsekošanu, par ko jāiesniedz apliecinājums atbilstoši Nolikumā paredzētajai formai. Ja Pretendents uzskata, ka objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas nav nepieciešama, tad objekta apsekošanas apliecinājums nav jāiesniedz, bet tādā gadījumā Pretendentam jāņem vērā, ka tas būvniecības laikā nevarēs celt pretenziju par neatbilstošas skices, un papildus darbiem, kuri objekta apsekošanas laikā Pretendentam, kā profesionālam būvniekam, nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, līdz ar to, šo darbu izpildi Pretendentam būvniecības laikā būs jāsedz no saviem līdzekļiem.
4. Ieinteresētais piegādātājs par jebkuriem konstatētajiem papildus darbu apjomiem rakstiski informē pasūtītāju Nolikumā noteiktajā termiņā. Tādā gadījumā pretendentu pienākums ir sagatavot piedāvājumu atbilstoši pasūtītāja veiktajiem norādījumiem pie iepirkuma dokumentācijas, ja tādi tiks publicēti, pamatojoties uz pretendentu iesniegto pamatojošo informāciju.

5. Ja ieinteresētajam piegādātājam, izskatot tehnisko projektu un apsekojot objektu, ir nepieciešama papildus informācija par tehniskajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā Nolikumā noteiktā kārtībā.
6. Piedāvājumā jāietver visi iespējamie izdevumi, lai veiktu tehniskajā projektā paredzētos darbus,  tehniskajā specifikācijā minētos darbus un apjomus, kā arī jāparedz visi iespējamie riski saistībā ar iespējamo izdevumu palielināšanos.

7. Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu būvobjektā (piemēram, iedzīvotāju informēšana ar preses un, ja nepieciešams, ar radio un TV starpniecību par būvdarbu gaitu un izmaiņām transporta kustībā, būvobjekta nožogošana un apgaismošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana, būvdarbu nodrošināšanai nepieciešamā elektrības un ūdens patēriņa apmaksa un tamlīdzīgi).

8. Pirms būvdarbu uzsākšanas iepirkumu uzvarētājam jānoslēdz vienošanās par elektroenerģijas, ūdens vai citu pakalpojumu izmantošanu būvniecības laikā. Vienošanās kopijas pirms izpilžu iesniegšanas apmaksai uzrādīt pasūtītājam un iesniegt tās kopiju.

9. Iepirkuma uzvarētājam pirms darbu uzsākšanas jābūt noslēgtam līgumam par būvgružu  izvešanu. Līgumu kopijas iesniegt pasūtītājam.

10. Pirms būvdarbu uzsākšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz paziņojums Valsts Darba inspekcijai par darbu uzsākšanu objektā. Paziņojuma kopija jāiesniedz Pasūtītājam.

11. Pretendentam finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kuras saistītas ar objekta nodošanas ekspluatācijā dokumentācijas sagatavošanu:

· izbūvēto komunikāciju un segumu izpilduzmērījumu sagatavošanas izmaksas gan papīra izdruku un gan digitālā (CD) formātā;

12. Organizējot būvdarbus, jāņem vērā, ka būvniecības objekts atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa aizsargzonā. Lai nodrošinātu MK 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” prasības, Iepirkuma uzvarētājam jārēķinās, ka zemes rakšanas darbu laikā atklājoties jaunām kultūrvēsturiskām liecībām, darbi pārtraucami un par atklājumiem nekavējoties jāziņo Pasūtītājam un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības insepekcijai. Iepirkuma uzvarētājam jārespektē un vajadzības gadījumā jāpārorganizē darbi, ja nepieciešama dziļāka arheoloģiskā izpēte. Pretendentam šis faktors un ar to saistītie riski (laika un resursu) jāņem vērā, sastādot darbu kalendāro grafiku un cenu piedāvājumu.  

13.  Atgūstamie materiāli, ja tādi rodas demontāžas laikā, Pasūtītājam jāuzrāda, sagatavojot pieņemšanas-nodošanas aktu par lietderīgajiem materiāliem, kurus Pretendentam par saviem līdzekļiem jānogādā Pasūtītāja norādītajā vietā (iespējamā nogādes vieta, SIA Kuldīgas Komunālie pakalpojumi krātuve Dārzniecības ielā). Pasūtītājs izvērtēs nodemontēto materiālu pielietojumu būvniecības laikā. Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj lietderīgo materiālu pārvietošanu uz Kuldīgas komunālo pakalpojumu materiālu bāzi, nevērtīgo - transportēšanu uz atkritumu izgāztuvi.

14. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina droša piekļuve Kuldīgas kultūras centram tā darbības laikā. Jebkurus darbus, kas saistīti ar Kuldīgas Kultūras centra darbības pārtraukšanu vai iekļūšanu ēkā, saskaņot ar iestādes vadītāju. 

15. Pretendentam jāņem vērā, ka, ja pašvaldībai būs pieejami nepieciešamie finanšu resursi, līgums var tikt noslēgts tikai pēc 2015. gada Kuldīgas novada pašvaldības budžeta apstiprināšanas un būvdarbu uzsākšanu var plānot 2015. gada būvniecības sezonā, tiklīdz būs labvēlīgi laika apstākļi būvniecībai. 
16. Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.

17. Pretendentam jāņem vērā, ka gadījumā, ja ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts būvniecības līgums, tad 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvniecības līguma noslēgšanas būs pasūtītājam jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija rekonstrukcijas darbu uzsākšanai objektā:

· apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;

· bankas izsniegta līguma saistību izpildes garantija (desmit darba dienas);

· ar pasūtītāju un Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisiju saskaņotu darba organizēšanas shēmu, kas iekļauta Darba veikšanas projektā, kurā jābūt arī vispārējam vides aizsardzības plāna aprakstam ar informāciju par iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistīta ar būvdarbu veikšanu tieši iepirkuma objektā, un attiecīgajām aktivitātēm situācijas novēršanai, ko veiks Ģenerāluzņēmējs, tajā skaitā, būvgružu un citu atkritumu likvidēšanu, norādot konkrētas būvgružu krautņu vietas.
· pasūtītāju un AS „Latvijas valsts ceļi” saskaņota transporta organizācijas shēma;

· būvuzņēmēja iesnieguma kopija Valsts Darba inspekcijai par darbu uzsākšanu objektā;

· vienošanās par elektroenerģijas izmantošanu kopijas; 

· vienošanās par ūdens izmantošanu kopija;

· līguma par būvgružu novietošanu uz visu būvniecības laiku kopija;

· ģenerāluzņēmēja un apakšuzņēmēju (ja tādus paredzēts piesaistīt) būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas;

· atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts;

· rīkojumi par atbildīgo par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību nozīmēšanu objektā;

· būvprakses sertifikāts un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

18. Sastādot Darba veikšanas projektu (kā arī piedāvājuma tāmi) ievērot Būvniecības komisijas protokolā minētos punktus:

18.1. BA IS sējuma Būvdarbu apjomu aprēķinā Nr.2-3-2, ŪKT ārējie tīkli-2. Kārta-2.daļa nav ietverti apjomi seguma atjaunošanai Raiņa, Mucenieku un Raiņa, Mucenieku, Jelgavas ielu krustojumā;

18.2. Norādīt pasākumus transporta kustības un automašīnu stāvēšanas ierobežojumu nodrošināšanai Raiņa ielā būvniecības laikā, kā arī pasākumus KKC darbinieku un apmeklētāju iespējai iekļūt ēkā, ievērojot visus drošības pasākumus;

18.3. Ietvert risinājumus transporta kustības ierobežojumu nodrošināšanai veicot ŪK tīklu pieslēgumus Raiņa, Jelgavas Mucenieku ielu krustojumā un Raiņa, Mucenieku (no „Staburadzes” puses) ielu krustojumā - skatīt 5. sējuma ŪKT -2. Lapu;

18.4. DVP saskaņot VAS „Latvijas Valsts ceļi”;

19. Pirms darbu uzsākšanas jāveic iedzīvotāju informēšana ar vietējās preses starpniecību (ja nepieciešams arī ar radio vai TV palīdzību) par būvdarbu termiņiem objekta būvniecības laikā.

20. Iepirkuma uzvarētājam jāveic būvobjekta nožogošana atbilstoši Darba drošības noteikumiem un jānodrošina satiksmes drošība un iedzīvotāju drošība būvniecības laikā.

21. Iepirkuma uzvarētājs regulāri plāno ar pasūtītāju darba sanāksmes objektā vai Kuldīgas novada pašvaldības telpās, kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī nekavējoties informē pasūtītāju par iespējamām problēmām būvniecības procesā. Sapulces vada un protokolē būvuzraugs. Sapulcēm jānotiek ne retāk kā reizi divās nedēļās. Par sapulču norises vietu un laiku pasūtītājs ar iepirkuma uzvarētāju vienojas atsevišķi.

22. Pēc līguma noslēgšanas pasūtītājs uz būvniecības laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nodod iepirkuma uzvarētājam objektu (darba fronti), parakstot attiecīgo aktu.

23. Katru mēnesi līguma izpildes laikā iepirkuma uzvarētājam par veikto darbu apjomu jāiesniedz būvuzrauga pārbaudīti un ar parakstu apliecināti būvdarbu izpildes akti, kuriem pilnībā jābūt saskaņā ar pretendenta iepirkumā iesniegtajiem finanšu piedāvājuma darbu apjomiem. 

24. Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar Darbu izpildes (kalendāro) grafiku, ko apstiprina pasūtītājs pie līguma noslēgšanas. Vajadzības gadījumā pie līguma noslēgšanas iepirkuma uzvarētājam jāprecizē Darbu izpildes grafiks.

25. Avansa maksājums nav paredzēts.

26. Būvdarbi objektā jāveic un būvobjekts jānodod ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

27. Pēc  būvdarbu pabeigšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam:

· rakstisks paziņojums par būvdarbu pabeigšanu objektā;

· tehniskā dokumentācija:

· segto darbu akti;

· būvmateriālu atbilstības deklarācijas;

· izbūvēto/rekonstruēto inženierkomunikāciju un segumu izpilduzmērījumi gan papīra izdrukas, gan digitālā (CD) formātā;
28. Visa tehniskā dokumentācija jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros – viens pasūtītājam, otrs – būvuzņēmējam. 

29. Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam jānodod vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānotā objekta nodošanas termiņa.

30. 5 darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, būvuzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, darba komisija sagatavo defektu aktu un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas termiņus.

31. Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, ģenerāluzņēmējs iesniedz pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas objekta būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš.

32. Visas detaļas (betona bruģis, soliņus, atkritumu tvertnes, u.c. detaļas) būvniecības laikā saskaņot ar autoruzraugu un Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas speciālistiem.  

33. Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
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