
PASKAIDROJUMA RAKSTS. 

 

I.Vispārīgie norādījumi. 

 

1. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos 

pasākumus un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī 

būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītas prasības, kas 

noteiktas normatīvajos aktos: MK 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr. 92 „ 

Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbu", kā ari MK 1997. gada 1. aprīļa 

noteikumi Nr. 112(grozījumi MK 02.05.2000.noteikumi Nr. 162,11.12.2001 

noteikumi Nr.506, 01.04.2003. noteikumi Nr. 547, 20.04.2004. noteikumi 

Nr.321). Vispārīgie būvnoteikumi. Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar 

LEK-025 „Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs" izvirzītajām 

prasībām, LR „Darba aizsardzības likumam", MK noteikumi Nr.379 „ Darba 

vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumi Nr.82 „ 

Ugunsdrošības noteikumi". 

2. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 

3. Informāciju par paredzēto būvdarbu robežām ēkā skatīt lapās DOP-1,2. 

4. Ievērot saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz apkārtējām telpām būvniecības 

laikā. 

5. Īslaicīgi izvietojot būvmateriālus uz pārseguma, jāievēro ka tie jānovieto izklaidus, 

vēlams uz zemāk esošas nesošas sienas, tā lai papildus slodze uz 1m2 

pārseguma nepārsniegtu 300kg. 

 

 

 

II. Darba aizsardzības plāns 

 

1. Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības 

noteikumu ievērošanu veicot būvdarbus. 

2. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām 

prasībām. Sevišķu uzmanību pievērst ugunsdrošības prasībām metināšanas darbiem 

rekonstruējamā ēkā. 

Būvniecības darbu veikšanas laikā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu metodes, 

norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos 

piederumus un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa 

iecirkņiem, tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus u. 

3. Darba vietu iekārtošanā būvlaukumā jāievēro stabilitātes un noturības prasības. 

Materiāliem, iekārtām un jebkurai sastāvdaļai, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku 

nodarbināto drošībai un veselībai, jābūt stabilām un drošām. Piekļūšanai virsmām, kas 

veidotas no neizturīgiem materiāliem, nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai 

palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu. 



4. Ja tas tehniski iespējams, nodarbinātos no krītošiem priekšmetiem aizsargā ar 

uztveršanas metodēm (piemēram, ar aizsargtīkliem, nosegtām gājēju ejām). Materiālus 

un iekārtas izkārto vai izvieto tā, lai novērstu sabrukšanas vai apgāšanās iespēju. 

Krišanu no augstuma novērš ar piemērotu aprīkojumu, izmantojot izturīgas 

pārvietojamās platformas ar pietiekami augstu galu un sānu aizsargnožogojumu, kas 

sastāv no galvenās margas un starpmargas, vai citu līdzvērtīgu aprīkojumu.  

5. Būvniecība procesā iesaistītie strādnieki, darba vadītājs, būvobjekta apmeklētājs 

drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā. 

 
 

III. Būvlaukuma sagatavošana un iespējamā darbu secība. 

A. Vispārīgie norādījumi. 

1. Norobežot pārbūvējamās ēkas būvdarbu zonas 2.stāvā ar blīvu līdz griestiem 

norobežojumu un nodrošināties pret skolas iemītnieku nejaušu iekļūšanu būvdarbu 

zonā. Norobežojumus uzstādīt saskaņā ar būvdarbu organizācijas plānu, skatīt lapu  

DOP-1,2.  

2. Ievērot sekojošus norādījumus:  

a)Pagaidu norobežojumi jāuzstāda tā lai saglabātos vismaz 1,2m plati evakuācijas ceļi. 

b)Mācību laikā, kad būvdarbi tiek pārtraukti, skolēniem ar īpašām vajadzībām, 

pedagogiem un skolas darbiniekiem jānodrošina brīva pārvietošanās pa 2.stāva gaiteni 

un pa galvenajām kāpnēm.  

Darba zonai jābūt pilnīgi norobežotai, durvīm uz 2.stāva telpām virs kurām notiek 

būvdarbi, jābūt aizslēgtām.  

c)Būvniekam būvdarbu grafiks jāsaskaņo ar skolas administrāciju. 

3. Gaitenī un uz kāpnēm uzstādīt brīdinošos plakātu : , Uzmanību!", „Bīstamā 

zona!" un „Staigāt aizliegts!". 

4. Pie ieejas uzstādīt būvtāfeli, kurā norādīts objekta nosaukums, autors, pasūtītājs, 

būvdarbu veicējs, atbildīgais projekta vadītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, darba 

drošības inženieris, kā ari būvuzraugs. 

5. Par būvlaukuma darba organizēšanas iekšējās kārtības un apsardzes noteikumu 

realizāciju ir atbildīgs objekta projekta vadītājs. 

6. Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana jāparedz visu būvniecības laiku, ņemot vērā 

būvdarbu gaitu laikā un teritorijā. 

7. Piebraukšana pie būvlaukuma tiek organizēta no pils iebrauktuves puses, daļēji 

izmantojot autostāvvietu, apgriežot kravas transportu. 
8. Materiālu noliktava un būvdarbu vadītāja/ strādnieku sadzīves telpas – konteinertipa       

pārvietojamie vagoniņi, tiek uzstādīti skolas iekšpagalmā, atbilstoši būvorganizācijas plānam. 



9. Būvlaukumā BIO tualeti izvietot pie strādnieku vagoniņa, saskaņā ar būvorganizācijas 
plānu DOP-1. 

10. Pagaidu ūdensvada tīkla ierīkošanu un elektroenerģijas piegādi saskaņot ar pasūtītāju 

un inženiertīklu apsaimniekotāju 

11. Ugunsdrošības nodrošināšanai objektā izvietots ugunsdrošības stends, kas  

      aprīkots ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem. 

12. Mehānismi un instrumenti:  

• zāģmateriālu garināšanas iekārtas; 

• sastatnes; 

• elektroinstrumentus; 

Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citiem analogiem 

kvalitātes ziņā mehānismiem, iekārtām un materiāliem. 

 

 

 
 

B. Paredzamā darbu secība pārbūvējamā ēkā. 

 

1) Pārseguma pagaidu nostiprināšana 2.stāva telpās virs kurām notiek pārseguma 

siju atjaunošana. Pastiprināšanai izmantojamās brusas izmantojamas atkārtoti. 

2) Pārseguma pagaidu nostiprināšana bēniņos un 2.stāva telpās virs kurām notiek 

jumta konstrukciju atjaunošana. Pastiprināšanai izmantojamās brusas izmantojamas 

atkārtoti. 

3) Otrā stāva pārseguma siju, pildījuma un griestu apdares atjaunošana. 

4) Jumta konstrukcijas bojāto elementu maiņa un atjaunošana. 

5) Dienvidu kāpņu cilindrisko velvju atjaunošana. Var veikt vienlaicīgi ar nesošo 

koka konstrukciju atjaunošanu. 

 

IV. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana 
 

Par būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir darbuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu 

katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam darba profilam, veicamo darbu veidam un 

apjomam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6 punktu " Būvdarbu veikšana un kvalitātes 

kontrole". 

 
V. Vides aizsardzības nosacījumi. 

 

Vides aizsardzības nosacījumi būvlaukumā jāparedz darbu veikšanas projektā. Būvdarbi 

organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu 

aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot 

tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski 

un sociāli pamatotam. 



Pārbūvējot vai nojaucot būvi (tās elementus), ja iespējams , veic būvmateriālu 

reciklēšanu. Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apglabā atbilstoši 

normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām. 

Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir 

lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra 

atbilstoši Valsts vides dienesta prasībām. Nav pieļaujama ūdens , arī attīrīta, novadīšana no 

būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un 

novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā  

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, 

jānorobežo 2 m augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana. 

Nav pieļaujama stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem 

kaitīgām vielām. 

Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai 

krūmiem. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas teritorija jāatbrīvo no būvgružiem, deponējot tos atkritumu 

novietnē. 

 

 

VI. Ēkas rekonstrukcijas būvdarbu pabeigšana un nodošana ekspluatācijā. 

 

Pēc pilnīgas celtniecības, apdares, inženierkomunikāciju, labiekārtošanas darbu 

pabeigšanas un ģenerāltīrīšanas objekts tiek nodots pasūtītājam un pašvaldības institūcijām. 

 

Par nekvalitatīvi iebūvētiem materiāliem un izveidotiem mezgliem atbild būvētājs! 

 

 

 

Sastādīja :                                                              inž. D.Šēlis 

 

 


